DODATEK č.  1
K  PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ
na výkon inženýrské činnosti

/dále jen „dodatek“/

I.
Smluvní strany:

Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, p. o.
se sídlem:
Palackého 130,  738 01  Frýdek-Místek


zastoupena:
Mgr. Miroslavou  Šigutovou, ředitelkou  PPP FM
IČ:
60045922
DIČ:
CZ60045922
bankovní spojení:
 
číslo účtu:
 
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Mgr. Miroslava  Šigutová,  ředitelka příspěvkové organizace, tel. 558 432 087
Nejsme  plátci  DPH
(dále jen „objednatel“)

 (dále jen „příkazce“)

BENEPRO, a.s.
se sídlem:
Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín
zastoupena:
Ing. Romanem Hlauškem, členem představenstva
IČ:
26820781
DIČ:
CZ26820781
bankovní spojení:
 
číslo účtu:
 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3317
(dále jen „příkazník“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 10. 2018 příkazní  smlouvu na výkon inženýrské              a investorské činnosti včetně výkonu technického dozoru stavebníka  při realizaci stavby „Stavební úpravy suterénu“ v budově Pedagogicko-psychologické poradny, Frýdek-Místek, na ul. Palackého 130.
2. V průběhu stavebních prací vznikly nové skutečnosti týkajících se  předmětu díla , které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k dokončení díla. Nové skutečnosti obsahují provedení sanačních konstrukcí včetně nosných ocelových konstrukcí zabezpečujících statickou únosnost budovy. 

3. V důsledku těchto skutečností došlo k  výraznému navýšení inženýrské a investorské činnosti včetně činnosti TDS.  Původní ukončení díla bylo smluvně stanoveno na 50 dnů od předání stavby tj do  21. 11. 2018,   po podpisu dodatku k SOD se doba realizace prodloužila  do   8. 2. 2019.
III.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na  úpravě článku V. (Odměna), odst. 1, a to následovně :
1. Odměna za inženýrskou činnost je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

odměna bez DPH dle příkazní smlouvy




  56.000,- Kč

navýšení odměny dle dodatku č. 1





  30.800,- Kč
DPH 21 % celkem dle příkazní smlouvy a dodatku č. 1 


  18.228,- Kč
Odměna celkem dle příkazní smlouvy a dodatku č. 1 včetně DPH       105.028,-  Kč

IV.
Platební podmínky 

1. Článek č. VI., odst. č. 4. se mění takto: Smluvní strany se dohodly na úhradě celkové ceny  za inženýrskou a investorskou činnost včetně TDS ve dvou splátkách – do 31. 12.  2018   80 % z celkové ceny za dílo navýšené o vícepráce a 20 %   po převzetí hotové stavby příkazcem a odstraněním posledních vad z přejímacího řízení stavby (pokud byla stavba převzata s vadami).

V.
Ostatní ujednání

1. Ustanovení inženýrské smlouvy ze dne 1. 10. 2018 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti  beze změny. 
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami                a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen„zákon o registru smluv").
4. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Pedagogicko-psychologickou poradnou, Frýdek-Místek, p. o. zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje firmy  BENEPRO, a.s. použity. Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, p. o.  při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy.  
   Ve Frýdku-Místku dne  3. 12. . 2018



V Ostravě dne  3. 12.  2018
	
	
	

	za příkazce
Mgr. Miroslava  Šigutová,             ředitelka  PPPFM
	
	za  příkazníka
  Ing. Roman  Hlaušek
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