
Dodatek ke smlouvě o dílo

uzavřen ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném
znění

mezi těmito smluvními stranami:

Bytový podnik města Železný Brod
Zastoupený:Milošem Havlíkem, ředitelem
Sídlem: Příčná 350, 468 22 Železný brod
IČ: 646 69 033
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Miloš Havlík, ředitel
na straně jedné (dále jen objednatel)

a

Miroslav Hochman
se sídlem: Dolní Sedlo 102, 463 34 Hrádek nad Nisou
IČ 01913026
DIČ:CZ7809122563
bankovní spojení : , , . nebo

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

Článek I.
Předmět a účel smlouvy

l. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na zakázce:
,,ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P.580 ŽELEZNÝ BROD"

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na své náklady a své
nebezpečí stavební práce v rámci projektu ,,ZATEPLENI BYTOVÉHO DOMU Č.P.580
ŽELEZNÝ BROD", zateplení stávajícího bytového objektu č.p. 580 - zateplení obvodových
a stropních konstrukcí, výměna oken a dveří (kompletní zateplení obálky budovy) vC.
zajištění větrání sociálních zařízení a s tím související stavební úpravy (dále jen ,,dílo").

Předmětem tohoto dodatku je úprava rozsahu plnění dle požadavku investora a dle nutných
zjištěným úpravám.
Jedná se zejména o :

l) Přibetonování základů vC. bednění a drenáže
2) Provedení nových balkonů vč.nového zábradlí
3) Provedeni nových rozvodů elektro
4) Provedení montážních řebříků šachet
5) Další drobné úpravy
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Obě smluvní strany se dohodly na úpravě článku 3. a 4.

Článek 3.
Cena díla a platební podmínky

l. Cena za zhotoveni díla byla smluvními stranami sjednána v Kč ve výši:

Celková cena bez DPH: 5.083.655,- KČ
DPH 15% 762.548,- Kč
Celková cena včetně DPH: 5.846.203,- KČ
Detailní rozpis cenové nabídky zhotovitele je uveden v oceněném výkazu výměr a
krycím listu rozpočtu u SoD.

2. Změnový rozpočet Č.1.00 ve výši:

Celková cena bez DPH: 882.839,24 KČ
DPH 15% 132.426,- Kč
Celková cena včetně DPH: 1.015.265,- KČ
Detailní rozpis cenové nabídky zhotovitele je uveden v příloze č. l - oceněném
výkazu výměr a krycím listu rozpočtu.

3. Nová cena za zhotovení díla byla smluvními stranami sjednána v Kč ve výši:

Celková cena bez DPH:
DPH 15%
Celková cena včetně DPH:

5.966.494,24 Kč
894.974,14 Kč

6.861.468,38 Kč

Článek 4.
Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat objednateli ve lhůtě do
30.4.2019 a konče dnem protokolárnIho předáni díla.

Článek 20.
Závěrečná ustanovení

l. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost a závaznost
originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.

2. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jejích
příloh a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě
nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
· Příloha č. l: Cenová nabídka zhotovitele - oceněný změnový rozpočet č. 1.00 a

krycí list rozpočtu
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4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci
smluvních stran.

5. Pokud není uvedeno jinak v tomto dodatku, zůstávají ostatní články smlouvy o dílo
beze změn.

Tento dodatek byl schválen Radou města Železný Brod pod č. 43/2R/2018 dne
3.12.2018

V Železném Brodě V Dolním Sedle

dne kí k'. Zo/8 dne /í9,

e·malL hochmanmiroslav@seznam.cz

3



položkový rozpočet stavby

Stavba: N2018/014 Zateplení objektu čp.580 Železný Brod

objekt: so 02 Vícepráce-méněpráce

Rozpočet: 1.00 položkový rozpočet

Objednatel: Město Zelezný Brod IČO:

DIČ:

Zhotovitel: Miroslav Hochman IČO: 01913026

DIČ: CZ7809122563

Vypracoval: Tomáš Hochman

Rozpis ceny Celkem

HSV 509 921,64

PSV 311 442,01

MON 39 942,92

vedlejší náklady 21 532,67

Ostatní náklady 0,00

Celkem 882 839,24

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 882 839,24 CZK

Snížená DPH 15 % 132 426,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základni DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhleni -0,24 CZK

Cena celkem s ' ' ' ' "ů¥i Ó:1SyZ6úó'ák" '
4 '"""E

v dne 18.12.2018
MIROSLAV HOCHMAN --"· \1 '

dodávka k[':/\i.ĺzacf. s"r/\vl',l"; "l l . '3Y"m'.'Ý "{:)ni ii: ĺ
DOLNÍ SEDI. 2, J.') ."A 11Ri\MK Il.ŠĹ. ' 'ně S '.a M:' í--' TCjC.'J '

F.) ""ŕ C ' '..

""' ^--L_, ,..ľ', l l-,, . ,,T :7 4 6' '60

//lg )Ĺ

...
:"'"""-.:"" ' " l

IČO: 01' l - ", ".. C.Z/ 22563 . 4(..c) ,....' Z:: ' ' "' '"'-ťOO
c-mail: ! ICJ 'j 646 ')9 033 i

Za zhotovitele u Za o6jednate|e
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemni práce HSV 11 055,89 1

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 57 021,32 6

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 122 968,93 14

5 Komunikace HSV 19 951,78 2

62 Úpravy povrchů vnější hsv 143 624,99 16

93 Dokončovací práce inženýrských staveb HSV 9 080,00 1

95 Dokončovací konstrukce na pozemníchstavbách HSV 32 000,00 4

96 Bourání konstrukci HSV -10 663,24 -1

99 Staveništní přesun hmot HSV 6 530,58 1

M21.2 Elektromontáže - rozvody pro ventilátory HSV 121 328,20 14

711 Izolace proti vodě PSV 2 058,59 O

713 Izolace tepelné PSV -7 558,24 -1

762 Konstrukce tesařské PSV 42 895,52 5

764 Konstrukce klempířské PSV 38 702,36 4

767 Konstrukce zámečnické PSV 249 741,90 28

783 Nátěry PSV -14 398,12 -2

M21.1 Elektromontáže - osvětleni sklepa MON 34 604,40 4

M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky MON 5 338,52 1

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU -2 976,81 O

vn Vedlejší náklady VN 21 532,67 2

Cena celkem 882 839,24 100
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položkový rozpočet
S: N2018/014 Zateplení objektu čp.580 Železný Brod

O: SO 02 Vícepráce-méněpráce

r: 1.00 položkový rozpočet

cena s hmotnost l hmotnost
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ Celkem DPH DPH MJ celk.(t)
Díl: 1 Zemní práce 11 055,89 12 714,27 -70,74

1 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubeni v blízkosti vedeni m3 32,42100 580,00 18 804,18 15.00 21 624,81 0,00 0,00
izolace - 20% objemu : (21,56"12.13)"2*1,5*1,5*0.20
drenáž - 20% objemu : 10*0,7*1,5"0,20

30.32100
2,10000

2 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 86,00500 121,50 10 449,61 15,00 12 017,05 0,00 0,09
3 151101111R00 Odstraněni pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 86,00500 25,80 2 218,93 15,00 2 551,77 0,00 0,00
4 175101201R00 Obsyp objektu bez prohozeni sypaniny, zpětný zásyp m3 41,66700 350,00 14 583,45 15,00 16 770,97 0,00 0,00

hlínou '
5 175 10-1201. Obsyp objektu bez prohozeni sypaniny, s dodáním m3 -41,66700 840,00 -35 000,28 15,00 -40 250,32 1,70 -70,83

štěrkopisku frakce 8 - 16 mm
celkový objem výkopu - odečet třetiny - zásyp hlinou : -
162,110*0,30
odpočet lože - odečet třetiny - zásyp hlinou : "3,87*0,30
odpočet obsypu potrubí - odečet třetiny - zásyp hlinou :
"19,35*0.30

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládáni
6 274351215R00 Bedněni stěn základových pasů - zřízeni

(18.56)*2*1.5
(12,13)*2,00*1.25

7 274351216R00 Bedněni stěn základových pasů - odstraněni
(18.56)*2*1.5
(12.13)*2.00*1.25

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
8 317941 123R00 Osazeni ocelových válcovaných nosníků Č.14-22

5 86*2.00"0.0253
9 380321342R00 Beton komplet.konstrukci železový C 20/25 do 30 cm

86.005*0.25
10 380361007r00 výztuž kompletních konstrukci z oceli 10 505(R)

21.50125"0.05

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

-48,63300

1,16100
5,80500

57 021,32 65 574,52 3,37
m2 86,00500 545,00 46 872.73 15,00 53 903,64 0,04 3,37

55.68000
30.32500

m2 86,00500 118,00 10 148.59 15,00 11 670.88 0,00 0,00
55.68000
30.32500

t

m3

t

0,29652 9 410,00
0.29652

21,50125 3 190,00
21.50125

1,07506 38 110,00
1.07505

122 968,93 141 414,27 57,58
2 790.25 15,00 3 208,79 0,02 0,01

68 588,99! 15,00 78 877,34 2,59 55,72

40 970.54 15.00 47116,12 1,03 1,10
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položkový rozpočet
S: N2018/014 Zateplení objektu čp.580 železný Brod

O: SO 02 Vícepráce-méněpráce

r: 1.00 položkový rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ Celkem
((2.04"1.39)*2*14"(0.72"2.22)*2*6"(1.33+1.39)*2*6"1.45 61.95350
*3"3)*0.14 :
((2.04"1.39)*2"14"(0.72"2.22)*2*6"(1.33"1.39)*2*6"1,45
*3*3)*0,35
((1,45+0,65)*2"(0.76+0,74)*2*2"(0,76+1,39)*2"(0,73+0,7 6,13900
9)*2)*0,14 :
((1,45+0,65)*2"(0,76+0,74)*2*2"(0,76+1,39)*2"(0,73+0,7
9)*2)*0,35
odpočet rozpočet : -41 ,3532 -41,35320

cena s hmotnost l hmotnost
DPH DPH MJ celk.(t)

21 622432112R00 Omítka stěn weber-pas marmolit střednězrnná m2 41,86980 430,00 18 004,01 15,00 20 704,61 0,01 0,26
22 6229041 12R00 Očištěni fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 112,75320 24,00 2 706,08 15,00 3 111,99 0,00 0,00
23 622904121R00 Ruční čištěni ocelovým kartáčem, pohled západní m2 232,01920 60,00 13 921,15 15,00 16 009,32 0,00 0,00

západní stěna : 18,4*13,84-
0,78*0,46*7"(0,78+0,46*2)*0,1*7
-0,73*1,38*4"(0,73+1,38*2)*0,1*4-0,73*0
-2,04*1 ,38*8"(2.04+1 .38*2)*0, 1*8

24 622311552R00 Zateplovací systém,ostěni,parapet XPS ETICS, tl.20
mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou
skutečnost : (0.78"0.46)*2*0,35*17"0.2*0.6*2
rozpočet : -6.1424

253,33440

-2,63360
-18,68160

m2 8,85360 1 058,00 9 367,11 15.00 10 772.18 0.01 0.12

14.99600
-6,14240

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 9 080,00 10 442,00 5,75
25 935112211R00 Osazeni přik.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnic 80cm m 18,40000 242.00 4 452,80 15.00 5 120.72 0.18 3,35
26 59227001R lZ|abovka betonová 140x570x330 mm přírodní kus 64,00000 72,30 4 627.20 15,00 5 321,28 0,04 2.40

Díl: 95

27 954001001

18.40*3.30"1,05
zaokrouhleni . 1 00-0.756

Dokončovací konstrukce na pozemních
stavbách
Vyklizeni půdy hod
3 lidi 4 dny. 8 hod 3.00*4.03*8.00

63.75600
0.24400

32 000,00 36 800,00 0,00

96,00000 250,00 24 000.00 15,00 27 600.00 0.00 0.00
96.00000
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položkový rozpočet
S: N2018/014 Zateplení objektu čp.580 Železný Brod

O: SO 02 Vícepráce-méněpráce

r: 1.00 položkový rozpočet

cena s hmotnost l hmotnost
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ Celkem DPH DPH MJ celk.(t)

42 210800117RT1 Kabel CYKY 750 V 5x4 mm2 , včetně dodávky kabelu m 12.00000 93,80 1 125.60 15.00 1 294,44 0,00 0,01
12 00

43 210802308RT1 Šňůra CYSY 3 x 1,50 mm2, včetně dodávky šňůry CYSY m
3Ax1,5
6.00

12.00000
6,00000 34,90 209,40 15,00 240,81 0,00 0,00

6,00000
44 212004001 D+M tlačítko 3553-80289 BI ks 32,00000 139,00 4 448,00 15,00 5 115,20 0,00 0,00
45 212004002 D+M krabice OBO A 11 včetně svorek , ks 21,00000 181,00 3 801,00 15,00 4 371,15 0,00 0,00
46 212004003 D+M krabice LK 80x28 R1 ' ks 32,00000 65,00 2 080,00 15,00 2 392,00 0,00 0,00
47 212004004 D+M kabelové sedlo HC-2 ks 250,00000 13,00 3 250,00 15,00 3 737,50 0,00 0,00
48 212004005 D+M stahovací pásek 2,8x160mm ks 250,00000 8,00 2 000,00 15,00 2 300,00 0,00 0,00
49 212004006 d+m spojovací materiál H+V ks 400,00000 16,00 6 400,00 15,00 7 360,00 0,00 0,00
50 212004007 Zapojeni ventilátorů - elektroinstalačni práce , ks 39,00000 280,00 10 920,00 15,00 12 558,00 0,00 0,00

16,00+16,00+4,00+3,00 39,00000
51 212884008 pomocný materiál soubor 1,00000 900,00 900,00 15,00 1 035,00 0,00 0,00
52 212884009 Demontážni práce (spínače, krabice, kabely) soubor 1,00000 5 376,00 5 376,00 15,00 6 182,40 0,00 0,00
53 212884710 Dodávka rozvaděče vzduchotechniky RVZT soubor 1,00000 5 726,00 5 726.00 15,00 6 584,90 0,00 0,00
54 212884711 Sekáni, frézováni rýh a kapes, průrazy, hrubý úklid, soubor 1,00000 30 064,00 30 064.00 15,00 34 573,60 0,00 0,00

zednické začištěni
55 212884712 Revize na provedené práce soubor 1,00000 3 120,00 3 120,00 15,00 3 588,00 0,00 0,00
56 212884713 Montáž, zapojeni a odzkoušeni rozvaděče RB soubor 1,00000 3 024,00 3 024,00 15,00 3 477,60 0,00 0,00
57 212884714 Režijní náklady - dopravné, přesun hmot a kapacit soubor 1,00000 10 440,00 10 440,00 15,00 12 006,00 0,00 0,00

Díl: 711 Izolace proti vodě ' 2 058,59 2 367,38 -0,51
58 711112001RZ1 Izolace proti vlhkosti sviš. nátěr ALP, za studena, lx nátěr m2 -97,18400 46,00 -4 470,46 15,00 -5 141,03 0,00 -0,05

včetně dodávký asfaltového laku
-(18.4"11.97)*2*1.6

59 711142559RY2 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavenim, 1 vrstva -
včetně dod. Glastek 40 special mineral
-(18.4+11 97)*2"1.6

-97.18400
m2 -97,18400 270,00 -26 239,68 15,00 -30 175,63 0,01 -0,58

-97.18400
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položkový rozpočet
S: N2018/014 Zateplení objektu čp.580 Železný Brod

O: SO 02 Vícepráce-méněpráce

r: 1.00 položkový rozpočet

cena s hmotnost l hmotnost
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ Celkem DPH DPH MJ celk.(t)

73 762595000r00 spojovací a ochranné prostředky k položeni podlah m3 0,69620 360,00 250,63 15,00 288.22 0.00 0.00
74 762711820R00 Demontáž vázaných konstrukci hraněných do 224 cm2 m 19,80000 55,70 1 102,86 15,00 1 268,29 0,00 0,00

160/160 . 4.00"2.00 8.00000
250/80 : 5,90*2,00 11,80000

75 762711830R00 Demontáž vázaných konstrukci hraněných do 288 cm2 m 1,50000 60,20 90,30 15,00 103,85 0,00 0,00
76 76271 1840R00 Demontáž vázaných konstrukci hraněných do 450 cm2 m 3,00000 73,60 220,80 15,00 253,92 0,00 0,00

3,00*1,00 3,00000
77 762911121R00 Impregnace řeziva Bochemit QB m3 0,69620 720,00 501,26 15,00 576,45 0,02 0,01
78 762332877RXO Obklad balkonových čel deskami Cembonit včetně roštu ks 6,00000 4 000,00 24 000,00 15,00 27 600,00 0,00 0,01
79 762526121 Doplněni balkonových trámů příložkou z modřinu, na m 4,50000 204,00 918,00 15,00 1 055,70 0,01 0,04

šířku trámu a v.50-80 mm,|epeni,šroubováni
skutečnost : 22,50 22,50000
rozpočet . -18,00 -18,00000

80 762526877 Příplatek za vyřezáváni trámů soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 15,00 4 600,00 0,01 0,01
81 60596009R Řezivo - fošny, hranoly - modřin m3 0,69620 8 750,00 6 091,75 15,00 7 005,51 0,55 0,38

22.50*0.25*0.05*1.05
1.50*0.14*0.20*1.05
3.00*0,25*0,18*1,05
8.00*0.16*0.16*1.05

0,29531
0,04410
0,14175
0,21504

82 998762103R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m t 0,47984 1 678,00 805,17 15,00 925,95 0,00 0,00

Díl: 764 Konstrukce klempířSké ·. · - 38 702,36 44 507,71 0,31
83 712378006R00 Rohová lišta vnější viplanyl RŠ 100 mm m 61,30000 127,50 7 815,75 15,00 8 988,11 0,00 0,05
84 712378007R00 Rohová lišta vnitřní VIPLANYL RŠ 100 mm m 15,96000 127,50 2 034,90 15,00 2 340,14 0,00 0,01
85 764819213R00 Odpadni trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 120 mm m 13,50000 660,00 8 910,00 15,00 10 246,50 0,00 0,05
86 764816124R00 Oplechováni parapetů, lakovaný Pz plech, rš 240 mm m -82,30000 351,00 -28 887,30 15,00 -33 220,40 0,00 -0,16

nově vyměněná okna : -(0.83*17+0,78*(11+15)"0.99)
-(2 09"13+0 77*6+1 38*6+1 51*(3"1)"0.81)

-35,38000
-46.92000
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položkový rozpočet
S: N2018/014 Zatepleni objektu čp.580 železný Brod

O: SO 02 Vícepráce-méněpráce

r: 1.00 položkový rozpočet

cena s hmotnost l hmotnost
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ Celkem DPH DPH MJ celk.(t)

99 210800125RT1 Kabel CVKY 750 V 3x1.5 mm2 pod omítkou stropu. m 245,00000 49,20 12 054,00 15.00 13 862,10 0,00 0,04
včetně dodávký kabelu
CVKY-O 3x1,5 . 28.00
CYKY-J 3x1,5 : 217.00

100 210800126RT1 Kabel CVKY 750 V 3x2,5 mm2 pod omítkou stropu,
včetně dodávký kabelu
CYKY-J 3x2,5 : 32,00

28.00000
217,00000

m 32,00000 57,70 1 846,40 15,00 2 123,36 0,00 0,01

32,00000
101 210884001 D+M krabice OBO All včetně svorek ks 21,00000 181,00 3 801,00 15,00 4 371,15 0,00 0,00
102 210884002 D+M svítidlo Panlux IP 44 E27 100W . ks 25,00000 442,00 11 050,00 15,00 12 707,50 0,00 0,00
103 210884003 d+m zdroj úsporný 11w E27 230V Philips ks 25,00000 116,00 2 900,00 15,00 3 335,00 0,00 0,00

25,00 25,00000
104 210884004 D+M svorka lustrová ks 25,00000 61,00 1 525,00 15,00 1 753,75 0,00 0,00
105 210884005 D+M kabelové sedlo HC-2 ks 128,00000 13,00 1 664,00 15,00 1 913,60 0,00 0,00

128.00 128,00000
106 210884006 D+M stahovací pásek 2,8x160 mm ks 128,00000 8,00 1 024,00 15,00 1 177,60 0,00 0,00
107 210884007 d+m spojovací materiál H+V ks 192,00000 16,00 3 072,00 15,00 3 532,80 0,00 0.00

192 00 192.00000
108 210884008 pomocný materiál soubor 1,00000 833,00 833,00 15,00 957,95 0,00 0,00
109 210884009 Demontážni práce (spínače, krabice, kabely) soubor 1,00000 3 932,00 3 932,00 15,00 4 521,80 0,00 0,00
110 210884010 Doplněni a úprava zapojeni stávajícího rozvaděče soubor 1,00000 2 292,00 2 292,00 15.00 2 635,80 0,00 0.00
111 210884011 Sekáni, frézováni rýh a kapes, průrazy, hrubý úklid, soubor 1,00000 18 970,00 18 970.00 15,00 21 815,50 0.00 0,00

zednické začištěni
1 12 210884012 Revize na provedené práce soubor 1,00000 1 440,00 1 440,00 15,00 1 656,00 0,00 0,00
1 13 210884013 Režijní náklady - dopravné, přesun hmot a kapacit soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00 15,00 6 900,00 0,00 0,00

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 5 338,52 6 139,30 0,10
114 220111776R00 Vedeni uzemnění v zemi FeZN drát do 120 mm2 m 61,86000 86,30 5 338,52 15,00 6 139,30 0,00 0,10

18.68*2.00 37.36000
12 25*2 00 24.50000
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