
DODATEK C. 1/2018
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy: 03PT-003055 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:
1/43 Milonice, Odbočovací pruh + 1/43 Milonice, průtah, DSPJČ-DSP vč. MPP, PDPS, AD

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČ:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
(dále jen „Objednatel”)
a

2. Linio Pian, s.r.o.
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
(dále jen „Poskytovatel")

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

, generální ředitel 
ředitel Závodu Brno

Sochorova 23, 616 00 Brno
27738809
CZ27738809
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 55650 
společnost s ručením omezeným

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany" nebo každý samostatně jen 
„Smluvní strana")

Smluvní strany se dohodiv na uzavření Dodatku č. 1/2018 ve znění:

Příloha č. 1 - podrobný popis plnění 
Termíny plnění

Původní znění:

1. Projektové podklady -  do 2 měsíců od výzvy k zahájení prací
2. DSP, koncept -  do 4 měsíců od získání podkladů resp. do 6 měsíců od zahájení prací
3. DSP, čistopis -  do 2 měsíců od odsouhlasení objednatele
4. MPP -  do 6 měsíců od schválení ZE z DSP objednatelem
5. IČ k SP -  do 3 měsíců od schválení ZE z DSP objednatelem
6. Stavební povolení -  do 4 měsíců od IČ-SP
7. PDPS -  do 2 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení
8. AD -  v souladu s termínem realizace
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Nové znění:

1. Projektové podklady -  do 2 měsíců od výzvy k zahájení prací
2. DSP, koncept -  do 4 měsíců od získání podkladů resp. do 6 měsíců od zahájení prací
3. DSP, čistopis -  do 2 měsíců od odsouhlasení objednatele
4. MPP -  do 4 měsíců od získání statutu Veřejně prospěšná stavba
5. IČ k SP -  do 14 dnů od dodání posledního vyjádření k PD
6. Stavební povolení -  do 4 měsíců od IČ-SP
7. PDPS -  do 2 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení
8. AD -  v souladu s termínem realizace

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě zůstávají nezměněna. 

Zdůvodnění dodatku:
Původní termín dokončení MPP není možné dodržet kvůli dokončovacímu procesu změny ÚP. 
Dokončení MPP je odvislé od změny statutu na „Veřejně prospěšnou stavbu“ po nabytí účinnosti 
změny Územního plánu obce Milonice (zpoždění změny je oproti původním předpokladům 
aktuálně přibližně 1 rok). Termín dokončení IČ k SP je taktéž odvislý od dokončení procesu 
změny ÚP pro doložení stanoviska o souladu s ÚP. Dále pak v průběhu IČ došlo k požadavku 
KHS na nové měření hluku a aktualizaci hlukové studie jako podmínka pro vyjádření KHS.

Na základě výše uvedených skutečností dochází k úpravě termínového plnění smlouvy.
Dodatek č. 1/2018 se stává nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb číslo 03PT - 003055 
ze dne 16.8.2017.
Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 
dvou (2) stejnopisech.

V Brně dne 0  3 - 12-  2018 V Brně dne 2  8 * 11-  2018

Ředitelství silnic a dálnic

ředitel Závodu Brno

Linio Plán, s.r.o. 

jednatel
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