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EVROPSKÁ UNIE

Fond soudržnosti

Operačrií program Životm. prostředí

DODATEK SMLOUVY č. 3

ke smlouvě o dílo č.  KRPE6807/ČJ20181700VZ
(dále jen dodatek smlouvy č.  3)

1,    Smluvnístrany

Objednatel

název:

sídlo:

právní forma:

lč:

DIČ:

zastoupený:

bankovní spojení:

čísio  účtu:

tel.,  email:

(dále jen „objednatel")

Zhotovitel

název:

sídlo:

lč:

DIČ:

zastoupený:

bankovní spojení:

číslo  účtu:

tel.,  email:

Česká republika  Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice

organizační složka státu

720 50 250

CZ72050250

Experior s.r.o.

Říční  114,  789  91  Štíty

285 77132

CZ28577132

zapsán v obchodním rejstříku vedeném  Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43894

(dále jen  „zhotovitel")

Obě smluvní strany se ve smyslu  uzavřené smlouvy o dílo č.  KRPE6807/ČJ20181700VZ

(dále  také  „smlouva  o  dílo")  dohodly,  že  tímto  dodatkem  smlouvy  č.  3  se  mění  článek  111.  původní
uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku č.  3.



11

V článku  111.  ,,MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ"  smlouvy o dílo se mění věta v odstavci 4.:

(původní znění)
1.  Zhotovitel  se  zavazuje  dokončit  a  předat  dílo  objednateli  bez  vad  a  nedodělků  nejpozději

do  30.  listopadu  2018. Termín  dokončení je  možné zkrátit,  nesmí vš ak dojít k nedodržení
technologických  lhůt a ani  ke zhorš ení  kvality nebo  rozsahu díla.

(nové znění)
1.    Zhotovitel  se  zavazuje  dokončit  a  předat  dílo  objednateli  bez  vad  a  nedodělků  nejpozději

do  31.  prosince  2018.  Termín  dokončení je  možné  zkrátit,  nesmí  vš ak  dojít  k nedodržení

technologických  lhůt a ani  ke zhorš ení kvality nebo  rozsahu díla.

Objednatel  se  dohodl  se zhotovitelem  o  prodloužení dokončení  a  předání  předmětu  plnění

z důvodu    prodloužení    lhůty    prQ  zaJiš _tění    následné   změny_ _i:egistrace   akce _  po   př_edchozím

schválením   OPF   MV  dodatečných  a   nepředvídatelných  stavebních  prací,   které  se  vyskytly  při

realizaci  stavby  .

111.

Závěrečná ustanovení

1.     Ostatní  podmínky  dohodnuté  oběma  stranami  ve  smlouvě  o  dílo  se  tímto  dodatkem  smlouvy
č.  3 nemění.

2.      Smluvní strany prohlaš ují,  že se  s obsahem  dodatku  smlouvy č.  3  řádně seznámily a souhlasí
s ním. Tento dodatek smlouvy č.  3 je tvořen 2 stranami textu.

3.     Tento dodatek smlouvy č.  3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech,  z nichž jeden obdrží zhotovitel
a jeden objednatel.

4     :,:átn: d.o.:á;enkě:,rt: u•yj e: , :un a.boýdv.:sPu` atů::nting:t: mn áeJ;hvá pdondee:sá::Zeá,:těunp,c'vo :eogu,s:rmu' usv:Íůt

podle zákona  č.  340/2015 Sb.  o registru smluv.

5.     Smluvní  strany  se  dohodly,  že  tento  dodatek  smlouvy  č.  3  v  registru  smluv  uveřejní  Krajské
ředitelství  policie  Pardubického kraje.

29.11,     2018

V Pardubicích dne

Za objednatele:
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V Zábřehu dne

Za zhotovitele:

30.11.      2018
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Provozovna:  Na ŘácJká.h  12/89[)i   Zábřeh  na   Mc.ravě
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