                                                                                    Číslo smlouvy : SMLM-263/1002/MS/46/2018

     Dodatek č. SDOD – 100/1004/MS/46/2018 ke smlouvě o podmínkách zřízení stavby
č. SMLM-263/1004/MS/46/2018
uzavřený mezi smluvními stranami                        
Pardubický kraj

se sídlem:

 Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

IČ:


 070892822

zastoupený na základě vymezení majetkových práv a povinností organizace v čl. VII odst. 14, písm. a) Zřizovací listiny č.j. KrÚ 8456/2003 ze dne 25.4.2003 

Správou a údržbou silnic Pardubického kraje

příspěvkovou organizací Pardubického kraje 

se sídlem: 
Doubravice 98, 533 53  Pardubice

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

IČ: 


000 850 31

DIČ:


CZ00085031

bankovní spojení : 

(dále jen „majetkový správce“) 

a
Firma – obchodní jméno : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.   

se sídlem:
           Teplého 2014, 530 02 Pardubice
IČO:                           60108631



Zastoupena :             Ing. Josefem Fedákem  místopředseda představenstva
(dále jen „investor“)
a
Firma – obchodní jméno:  Stavební vodohospodářská, s.r.o.
se sídlem:
           Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská Třebová               


IČO:                           28771346
 (dále jen „zhotovitel“)
Smluvní strany se dohodly na doplnění smlouvy č. SMLM-263/1004/MS/46/2018 o podmínkách zřízení stavby uzavřené majetkovým správcem, investorem a zhotovitelem pro stavbu:  

                                 Budování kanalizace – Škudly a Lhota pod Přeloučí
Článek IV. Výše a splatnost peněžitých náhrad
se mění
1) Za zvláštní po užívání dobu provádění stavebních prací bude majetkovému správci – Správě a údržbě silnic Pardubického kraje uhrazeno nájemné stanovené podle sazebníku náhrad a nájemného za zvláštní užívání silnic Pardubického kraje schváleného usnesením Rady Pardubického kraje č. R/1055/18 ze dne 23.04.2018, která činí po změně prodloužení termínu (od 1.11.2018 do 15.11.2018) z důvodu - pokládka asfaltových vrstev
                                                   20 040,- Kč 
Stanovenou finanční částku se zhotovitel Stavební vodohospodářská, s.r.o. zavazuje zaplatit na základě faktury vystavené majetkovým správcem silnice v termínu její splatnosti, nejpozději však do doby předání zásahu do silničního pozemku majetkovému správci.
4.  Podle skutečného termínu provedení stavby se jedná o částku:

20 040,- Kč  - za  nájem  při  provádění  stavebních  prací  v  silničním pozemku, 
úhrada bude ze strany zhotovitele – Stavební vodohospodářská, s.r.o.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech stran, je vydán v šesti vyhotoveních, z nichž dvě obdrží investor, dvě majetkový správce silnice a po dvou výtiscích Stavební vodohospodářská                  za zhotovitele a Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. za investora. Nadále platí podmínky smlouvy č. SMLM-263/1004/MS/46/2018.
V …………….........dne ………...                         V .................................dne ………...   
----------------------------------------------------                      ------------------------------------------------------------
Stavební vodohospodářská, s.r.o.                          Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Zhotovitel                                                                   Majetkový správce
V ………………………   dne …………
--------------------------------------------------
Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.

  
                          
Investor  
