
Dodatek č. 1 ke smlouv ě o dílo 
č. sml. objednatele  2018-0654-1 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
 

I. 
Smluvní strany 

1.1.  Objednatel :  Město Bohumín 
Sídlo: Masarykova 158 

  735 81, Bohumín 
Zastoupený: Ing. Petrem Víchou, starostou města 
zástupce pověřený k jednání ve věcech: 

a) smluvních: Ing. Petr Vícha 
b) technických: Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic 

 Bc. Petr Sobek, referent odboru dopravy 
IČ: 00297569 
DIČ: CZ 00297569 
Daňový režim:  plátce DPH  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., Bohumín  
Č.účtu: 1721638359/0800 

1.2.  Zhotovitel : ŠNAPKA SLUŽBY s.r.o. 
Sídlo: Hřbitovní 651/8 
Zastoupený: Ing. Ivanem Šnapkou, jednatelem společnosti 
zástupce pověřený k jednání ve věcech: 

a) smluvních: Ing. Ivan Šnapka 
b) technických: Ing. Ivan Šnapka 

IČ: 27858782 
DIČ: CZ27858782 
Bankovní spojení: FIO Banka a.s. 
Číslo účtu: 2900233132/ 2010 
E-mail: ivan.snapka@seznam.cz 
Tel.č.: 776 366 660 

 
 

Zpracování projektové dokumentace stavby „Sv ětelně řízené přechody pro chodce na sil. č. 
I/67, Bohumín“ 

 

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje smlouva o dílo ze dne 22. 6. 2018 
níže uvedeným zp ůsobem z následujících d ůvodů: 
 

- změna termínu dokončení stavby  
Místo plánovaného osazení sloupu světelné signalizace na chodníku je plošně zasíťováno 
mnoha sítěmi. Největší kolize je s kanalizačním řádem SmVaKu, kde je jediné místo pro 
osazení sloupu světelné signalizace. Po prvotním zamítavém stanovisku SmVaKu byla 
svolána schůzka, na níž byla mezi zástupci města Bohumín, SmVaKu a projektantem 
uzavřena ústní dohoda s časovým postupem dalších kroků, které nejdou urychlit. 
 
 
 
 



II. 

V čl. VI. Termín a místo pln ění 

Čl. VI. se upravuje text bod 6. 1. takto:   

Dokumentace pro společné povolení vč. vyjádření     do 30 týdn ů ode dne podpisu SoD  

 Dokumentace pro realizaci stavby   2 týdny ode dne p ředání PD pro spole čného 
povolení 

 
Maximálně konečný termín je do 02. 02. 2019. 

 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne  22. 6. 
2018 zůstávají beze změn. 
 
Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží 
objednatel a jeden zhotovitel. 

 
 

 

V Bohumíně dne  30. 11. 2018    V Těrlicku dne 30. 11. 2018 

za objednatele:           za zhotovitele: 
Ing. Petr Vícha v. r.      Ing. Ivan Šnapka v. r. 
starosta města      jednatel 
      
   
 
 
 
 
 
 
 
 


