Příloha č. 1 Harmonogram realizace aktivit

	Harmonogram realizace aktivit
(1. 6. 2018 – 31. 5. 2019)

	Projektová aktivita
	Začátek realizace aktivity
	Konec realizace aktivity

	
	
	

	Řízení malého projektu
	06.2018
	05.2019

	Zabezpečení povinné publicity projektu
	06.2018
	05.2019

	
	
	

	I09 - Tvorba společné informační platformy
	06.2018
	03.2019

	I06 - Realizace společných veřejných vzdělávacích aktivit
	07.2018
	05.2019

	I11 - Realizace školícího/vzdělávacího programu pro organizační struktury v oblastech efektivní správy, vzdělávání, kulturního a přírodního dědictví
	06.2018
	05.2019

	I13 - Prezentační a propagační aktivity ve vztahu k realizovanému malému projektu
	08.2018
	05.2019

	I05 - Uspořádání společné společenské aktivity podporující identitu a tradice
	05.2019
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