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‘Dodatek &. 2 ke smlouvé o dilo ze dne 09. 05. 2018

DEREZA, spole¢nost s ru¢enim omezenym

Sidlo:
Zastoupena:
Bankovni spojeni:
Cislo uctu:

1CO:

DIC:

Libocka 685/43 d, 161 00 Praha 6
Filip Zabransky, jednatel

Ceska spofitelna, a.s.
7024072/0800

48036315

CZ48036315

Zapsana v obchodnim rejstiiku u soudu v Praze, oddil C, vlozka 15099

Osoby povérené:
ve vécech smluvnich:
ve vécech technickych:

(dale jen ,,Zhotovitel*)

Mésto Horovice
Sidlo:

Zastoupené:

Bankovni spojeni:
Cislo Gétu:

1CO:

DIC:

Osoby povérené:

ve vécech smluvnich:
ve vécech technickych:

(dale jen ,,Objednatel*)

1. Smluvni strany uzaviely dne 9. 5. 2018 smlouvu o dilo, kterou se zhotovitel zavazal
pro objednatele provést dilo, nazvané ,Vestavba do pudy hlavni budovy 2.

Filip Zabransky, jednatel
Filip Zabransky, jednatel

Palackého nam. 2/2. 268 01 Hofovice
Dr. Ing. Jifi Pefina, starosta

Ceska spofitelna, a.s.
27-363886349/0800

00233242

CZ00233242

Dr. Ing. Jifi Pefina, starosta

ing. Milan Snajdr, vedouci odboru technického a dopravniho

Uvodni ustanoveni

Zakladni Skoly Hofovice™.

2. V pribeéhu dila vyvstala potieba spoéivajici v provedeni dodate¢nych praci, které
nebyly ve smlouvé sjednany. Potieba dodateénych praci vznikla v disledku okolnosti,
které objednatel jednajici s nalezitou pééi nemohl predvidat, a tyto dodate¢né prace
jsou nezbytné pro dal§i prubéh a dokonéeni dila a nemohou byt technicky nebo

ekonomicky oddéleny od puvodni vefejné zakazky.
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Piedmét dila se vzhledem k vySe uvedenému dopliuje o dodate¢né prace. jak vyplyva

Z E‘-iﬂuh} tohoto dodatku,

2. Celkovy prehled ceny dila:

e (Cenadle smlouvy o dilo bez DPH 29.313.586,00 K¢

o (Cena za dodatetné prace dle tohoto dodatku bez DPH 1.886.152.01 K&

e (ena dila po pric¢teni dodate¢nych praci bez DPH 31.199.738.01 K¢

e DPH21% 6.551.944 98 K¢

e (ena dila po pricteni dodateénych praci vé. DPH 37.751.682,99 Ké
CL 1L

l. Ostatni ustanoveni smlouvy o dilo ze dne 9. 5. 2018, vCetné znéni upraven€ho

dodatkem ¢. 1 ze dne 25. 10. 2018, timto dodatkem nedotcena, zustavaji v platnosti.

2. Tento dodatek ¢. 2 nabyvéd uéinnosti dnem zvefejnéni v registru smluv a platnosti ke
dni podpisu obéma smluvnimi stranami. Za Gu¢elem splnéni povinnosti uvefejnéni této
smlouvy se smluvni strany dohodly, ze dodatek ¢. 2 v registru smluv uvefejni mésto
Hotovice

3. Smluvni strany po piefteni tohoto dodatku ¢. 2 ke smlouvé o dilo prohlasuji, Ze

souhlasi s jeho obsahem. Ze tento dodatek byl sepsan vazné, uréité, srozumitelné a na
zakladé jejich pravé svobodné vile. na dukaz ¢ehoz piipojuji své podpisy.

4. Nedilnou soucasti toho dodatku je priloha - Rozpocéet dodateénych praci
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"Prazedne . L« 1% .7, V Hoftovicich dne
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Za Zhotovitele

Za Objednatele



