
                       Časový  harmonogram výstavby díla
     Stavební úpravy kožního oddělení a ORL ambulance v budově H3 v MNO, k.ú. MO, p.č.2379/9
                                                   Doba realizace 56 dnů
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HSV - Práce a dodávky HSV

3 Svislé a kompletní konstrukce 114 397,03 Kč
4 Vodorovné konstrukce 317,20 Kč
6 Úpravy povrchu, podlahy 168 749,50 Kč
9 Ostatní konstrukce, bourání 153 215,05 Kč

997 Přesun hmot 53 986,27 Kč
998 Staveništní přesun hmot 6 849,64 Kč
PSV - Práce a dodávky PSV
725 Zdravotechnika 329 163,26 Kč
735 Ústřední vytápění 3 600,00 Kč
751 Vzduchotechnika 1 302 985,00 Kč
763 Konstrukce suché výstavby 34 505,84 Kč
766 Konstrukce truhlářské 271 820,90 Kč
767 Konstrukce zámečnické 3 414,75 Kč
771 Podlahy z dlaždic 40 633,78 Kč
776 Podlahy povlakové 388 481,74 Kč
781 Dolončovací práce - obklady 206 662,48 Kč
783 Dokončovací práce - nátěry 8 330,00 Kč
784 Dokončovací práce - malby 36 706,44 Kč

M21 Elektromontáže 1 639 888,91 Kč

Celková doba realizace včetně doby potřebné k předání díla činí 56 dnů


