

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
REKONSTRUKCE MOSTU PŘES ŽELEZNIČNÍ DRÁHU, ŘÍČANY
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku 

Číslo smlouvy objednatele:	 SOD/00245/2018/OSM
[bookmark: _GoBack]Číslo smlouvy zhotovitele:	161/17067/230


	OBJEDNATEL:
	Město Říčany

	sídlem:
	Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

	zastoupený:
	Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města	

	bankovní spojení
	KB, a.s., pobočka Říčany

	číslo účtu:
	724201/0100	

	IČO:
	00240702

	DIČ:
	CZ00240702

	Identifikátor datové schránky:
	Skjbfwd

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Ing. arch. Dominik Landkammer

	Technický dozor investora (TDI):
	SUDOP PRAHA, a.s., Ing. Jan Sedláček

	tel.:
	731 648 885

	Email:
	jan.sedlacek@sudop.cz

	dále „Objednatel“ 
	

	
	

	
	

	ZHOTOVITEL:
	EDIKT, a.s.

	sídlem:
	Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

	zastoupený:
	Pavlem Dolanským, předsedou představenstva
Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva
Ing. Pavlem Štindlem, členem představenstva
Ing. Janem Velikovským, člemen představenstva

	bankovní spojení a
	Oberbank: 7000032696/8040


	číslo účtu:
	Komerční banka: 5997270207/0100

	IČO:
	251 72 328

	DIČ:
	CZ 251 72 328

	Identifikátor datové schránky
	p8ncd8g

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Ing. Tomáš Mráček, ředitel divize inženýrských staveb

	tel.:
	387 006 652

	email
	mracek@edikt.cz

	dále „Zhotovitel“
	


 
(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

Uvedené smluvní strany uzavřely dne 23.4.2018 smlouvu o dílo č. SOD/00245/2018/OSM „REKONSTRUKCE MOSTU PŘES ŽELEZNIČNÍ DRÁHU, ŘÍČANY“ (dále jen „SOD“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést sjednané výkony a závazek objednatele uhradit za zhotovení díla sjednanou cenu. Na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SOD/00245/2018/OSM (dále jen „dodatek“).
Článek 1st Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku č. 1 je stanovení víceprací a méněprací na akci „Rekonstrukce mostu přes železniční dráhu, Říčany“ 
 
Článek 2nd Předmět plnění
Změna předmětu plnění spočívá ve stanovení víceprací a méněprací pro realizaci předmětu díla, tak jak jsou uvedeny ve změnovém listu č. ZL1, který je přílohou tohoto dodatku č. 2  k SOD.

Článek 3rd Doba provádění díla
Doba provádění díla se dodatkem č. 2 nemění.  

Článek 4th Cena díla
5.1. Ceny dle ZL1 uvedeného v čl. II. tohoto dodatku č. 1, se sjednávají takto: 

 


5.2. Z důvodů výše uvedených víceprací a méněprací se tedy původní cena díla mění takto:




Článek 5th Ostatní a závěrečná ustanovení
7.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné
7.2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
7.3. Je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno vyhotovení. 
7.4. Rada města Říčany schválila uzavření tohoto dodatku č. 1 na svém jednání konaném dne 30.8.2018 pod č. usnesení 18-38-019.
7.5. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
7.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v tomto dodatku SOD netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.




	V Říčanech
	dne      
	
	V Českých Budějovicích
	dne      

	Objednatel:



	
	
	Zhotovitel:
	

	………………………………..
	
	
	………………………………..
	

	Mgr. Vladimír Kořen
	
	
	  Pavel Dolanský
	

	starosta města	
	
	
	  předseda představenstva
  EDIKT a.s.   
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image3.emf
Cena bez DPH DPHCena včetně DPH

Původní cena dle SOD 17 649 551,00 3 706 405,71 21 355 956,71

Dodatek č.1 19 469,69 4 088,63 23 558,32

Celková výsledná cena díla 17 669 020,69 3 710 494,34 21 379 515,03


Microsoft_Excel_Worksheet2.xlsx
List1

				Cena bez DPH		DPH		Cena včetně DPH		% navýšení

		Původní cena dle SOD		17,649,551.00		3,706,405.71		21,355,956.71

		Dodatek č.1		19,469.69		4,088.63		23,558.32		0.11%

		Celková výsledná cena díla		17,669,020.69		3,710,494.34		21,379,515.03






image1.png




image2.emf
Stavební objektVCP bez DPHVCP vč. DPHMNP bez DPHMNP vč. DPH

CELKEM bez 

DPH

CELKEM vč. 

DPH

SO 201 1 058 380,14 1 280 639,97 -852 294,45 -1 031 276,28 206 085,69 249 363,68

SO 661 668 520,00 808 909,20 -855 136,00 -1 034 714,56 -186 616,00 -225 805,36

CELKEM 1 726 900,14 2 089 549,17 -1 707 430,45 -2 065 990,84 19 469,69 23 558,32


Microsoft_Excel_Worksheet1.xlsx
List1

		Stavební objekt		VCP bez DPH		VCP vč. DPH		MNP bez DPH		MNP vč. DPH		CELKEM bez DPH		CELKEM vč. DPH		% změna		% navýšení

		SO 201		1,058,380.14		1,280,639.97		-852,294.45		-1,031,276.28		206,085.69		249,363.68

		SO 661		668,520.00		808,909.20		-855,136.00		-1,034,714.56		-186,616.00		-225,805.36

		CELKEM		1,726,900.14		2,089,549.17		-1,707,430.45		-2,065,990.84		19,469.69		23,558.32

		CENA DLE SOD										49,315,306.56		56,648,632.90		6.96%		0.04%












