Příloha č. 2
Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Výzkum a vývoj systému kompenzace CO2 v prostředí polygrafického průmyslu

Ev.č.:	FV10238	


Etapy řešení:

	Etapa
a
podetapy
	Název etapy a stručný přehled činnosti
v etapě
	Orientační
zajištění řešení etap
(organizace)
	Orientační
termín
ukončení
etapy

	rok 2016

	1.
	Analýza procesu výroby v tiskárně, identifikace potenciálních zdrojů CO2
	CICERO Stapro Group s.r.o.
	9/2016

	2.
	Vyhodnocení analýzy identifikace potenciálních zdrojů CO2 a výzkum možných variant jejich kontroly a eliminace, návrh use case modelu (část konzultační + sw řešení + hw řešení)

	CICERO Stapro Group s.r.o.
	12/2016

	rok 2017

	1.
	Testování výsledků výzkumu navrženého Use Case modelu, sw, konzultační a hw části produktu - kontrola navrženého řešení

	CICERO Stapro Group s.r.o.
	4/2017


	2.
	Výzkum HW možností - Návrh technické (HW) stránky řešení kontroly spotřeby zdrojů

	CICERO Stapro Group s.r.o.
	7/2017

	3.
	Testování výsledků výzkumu - navrženého HW stránky řešení u konečného zákazníka
	CICERO Stapro Group s.r.o.
	10/2017

	4.
	Návrh logického datového a procesního modelu softwarové části, návrh struktury metodiky konzultačních služeb

	CICERO Stapro Group s.r.o.
	12/2017

	rok 2018

	1.
	Testování a kontrola navrženého logického datového a procesního modelu a navržené metodiky konzultačních služeb

	CICERO Stapro Group s.r.o.
	3/2018

	2.
	Programové zadání a vlastní programové řešení softwarové části, vypracování metodiky konzultačních služeb

	CICERO Stapro Group s.r.o.
	7/2018

	3.
	Testování produktu u konečného zákazníka

	CICERO Stapro Group s.r.o.
	10/2018

	4.
	Pilotní instalace produktu
	CICERO Stapro Group s.r.o.
	12/2018
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