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Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo 0052/ 0 / osP /17

SMLoUVA o DÍLo

uzavÍcná podle ustanoveÍrís 2586 a násl. zátkona ć'.89/20t2 Sb., občansĘzákoníĘ
v platném znéni (dále |en,robčansĘ zákoník")

1.L.

1. Smluvní stfany

Obiednatet Městská část Pĺaha 5

se síďem: náměstí t'4.iljna'l,381/4,PSČ 150 22,Pnha5 - Smíchov
zastoupená: RNDI. DađelemMazuĺem, Ph.D., StaÍostou

ICO: 00063631
DIČ: CZOOO63631

bankovní spoiení
č.účtu:
(dále 1en,,obiednateľ')

L.2. Zhotovitel: ALMA ENERGO, s.ĺ.o.
se síďem: Plzeňská 7270/97,I(ošíře, 150 00 Ptaha 5

zastollpená: Bc. Pavlem Šimk"m,jednatelem

ICO: 0351,4498

DIČ:
bankovní spoien
č.účtu:
zapsánv obchodní tsĘmsoudem vPtaze,oddílC, v\ožka'232180

(dále jen,,zhotovitel")

1.3. osoby optávněné jednat:

1.3.1. Za objeđnatete:

ve věcech smluvních:
ve věcech administĺativně
technicĘch: Bc. Jan Zeman,vedo veřejného

pĺostĺanstvía zeleĺě



L
r MĚsTsrt ČÄsr

PRAHA 5
)

1.3.2. Při opeĺativním technickém řizerĺ činnostina staveništi, potvľzování pĺovedených
praci, záptsů ve stavebním deníku, odsouhlasování 1ýše faktuĺ, powtzováni
protokolů o předáď a pÍevzeĺdíla zastupuje objednatele Bc. Jan Zemaĺ. vedoucí
odboľu spĺávy veřejného pĺostĺanstvía zeLeně, tel. 257 000 465, e-mail:

1.3.3 Za zhotovitele:

ve věcech Pavel

ve věcech Pavel

simek, rel 9 E-

Ši-"k,tel E-mail:

1.3.4. Při opetativním technickémiízenčinnostina staveniši,ponrrzování pĺovedených
ptací, záplsů ve stavebním deníku, odsouhlasování wýše faktu'ĺ, powtzováĺí
protokolů o předání apÍevzeĺďla zastupuje zhotovitele Bc. Pavel Simek.

2. Úvodní ustanovení

Výšeuvedenésmluvnístfanyuzaviýdne7. 1,1,.2017 Smlouvuodílo č.0052/0/osP/17
na rcalizací dífa s názvem ,rObnova dětského hřiště v parku Klamovka, Pľaha 5".
objednatel se zavázal zL toto dílo uhtadit sjednanou cenu ve -ľ.ýší4.611.752,99 I{čbez
DPH, t!. 5.580.22l,12 Kč,včetně21 % DPH.
V pľuběhu pĺováděnídíla se vyskytJa potřeba ĺeahzzce dodatečných stavebních pĺacía
dodávek, vzniklých v důsledku okolností, kteĺéobjednatel nemohl přes řádnou péči
předvídat. Konkĺétněse jedná o vícepĺácevzniklé při 1ýkopu hoĺniny a pod|ožínovécesty.
I{olem hřiště byla nalezenz nesoudĺžnávĺstva hominy r,7mletá ďouhodobým zatékánnl
dešt'ovévody pod cestou a původnímdIážděným povĺchem dětského hřiště. Asfaltová
cesta kolem hřiště se hĺoutído nového ľozšířenéhopfostofu hřiště. Z tohoto důvodu je

nutnépĺovedenízpevnění břehu v'ýkopu ÍIovou železobętonovou opěrnou zídkou, kteĺá
ĺejeĺzpevní komunikaci kolem hřiště, ale zátovei zabńnl klimatické eĺozi břehu hřiště.
VeškeľéĘto uvedené ptáce nebyly zahmuq v PD a jeiich provedení je nezbytné pĺo
dokončenídfla jako celku. Vzhledem k ýše uvedenému tak byly naplněny podmínky pto
změnu závazkaze smlouvy na veřejnou zakázkapředpokládané v ust. $ 222 odst. 6 zákona
č.134 / 201' 6 Sb., o zadávárĺ veřeiných zakázek, v platném zněni.

3. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č.1je změna ĺozsahu dfla, s tímsouvisejiciĺavýšenceny díla.
Změna ĺozsahu stavebních pĺací(díla) o novépoložĘ, je specifikovőĺa v płfloze č.7

tohoto dodatku _ Souhľnný list vícepráce.
Smluvní StÍany se dohoďy, žesmluvní podklađyspecifikujícípředmět, tozsah a způsob
pĺováděnídíla uvedené ve dĺuhévětě čl.3. odst. 3.4. Smlouvy se đoplňujío následující
doklad pod bodem 4. následujícillo znětú:

,,4. Položkĺlvýrozpočet více pľacínořený změnovými lisý"
2

2.1.

2.2.

3.1.

3.2.

3.3
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Smluvní  stĺ any se dohoďy, ž e v č |.3. odst. 3.4. se poslední  věta Smlouvy ruš í  a nahnzuje
se následují cí m znění m:

,Vjš e auedené  dokanenĄ bod 1. aĘ4. jsou nedilnou souč ĺ ź stí  té to sľ ľ llout1ł , jako je1í  Přfbfu 1 aĘ4.
Roryah a Qů sob prouedenĺ  dí la rypfiuají cĺ  7PoloĘkoué ho roQoĺ tu aí ce prad taořeryý ąruěnoýni list1

(dokunent pod boden 4) nĺ ź  přednost před roryaherz a ęů soberz prouedení  rypfiuají cĺ rn 7ostatní ch
dokunentů ,"

3.5 Smluvní  stÍ any se dohoďy, ž ev č I.7. se odst. 7.1. Smlouvy ĺ uš í  a nahĺ azuie se následují cí m
zněnim:

,,7.ĺ  . Celkouá cena <a ňź dně prouedené  a předané  dilo dk č lĺ ź nku 3. je stanouena ue sm1lslu 4ź kona č .

526 / 'l 990 Sb., o cenách, ae <nění  pz<dějš í ch předpisů , dohodou snluuní ch stran a č inĺ :

Celkouá cena beąDPH:
DPH:
Celkouá cena uč . DPH:

4 935 886 Kč
ĺ  036 536 Kĺ

5 972 422 Kč "

3.6. Smluvní  stĺ any se dohodly, ž ev č |.7. se odst. 7.2. Smlouvy ruš í  a nahĺ azuje se následují cí m
zněnim:

,,7.2. Cena 7a dí Io aaedenĺ ź  aodst.7.'ĺ . té to Smlourylje cenoupodle ryź uaąné  nabí dkg ąbotouitele 7,e dne
'ĺ 2. ĺ 0. 20ĺ 7 a 17. 5. 2018 a poloĘkoué ho roQoč tu uí ce prací  a ąallmaje aeš keré  nutné  nĺ tklad1

k řĺ ź dné nu pmuedení  dí la. Cena ąa dí lo je stanouenajako koneč ná a nęju1iš e pří puĺ ná."

3.7. Smluvní  stĺ any se đ ohoďy, ž ev č I.7. se odst. 7.3' Smlouvy ruš í anahÍ azuje se následuií cí m
zněnim:

,,7.3. Cenu uaedenou u odst. 7.l. tohoto č lánku uł lradí  objednatel 7hotouiteli na ąlź klad{ ąhotouinlen
u1lstauen;fch dí lč fuh rněsí ĺ ní ch fakĺ ur, které  budou č í slouáryl u4,eĺ tupnou č í selnou řadou a doloĘen1

viiš tbuací n protokoĺ en o proueden;lch prací ch a soupisem skuteč ně prouederylch praci u ránci realiąace dí la

upří sluš né n obdobĺ  objednatelerz odsouhlasen;ých. Soupis prací  bude č leněn po jednotliýcb ť innostech

u souLadu s poloĘkoĄn roQoĺ ten Qracouan;ýrn ąbotouitekm ue skladbě dk ąadóuacĺ  dokumentace a
Polož kové ho rozpoč tu ví ce prací  tvořený změnovými lisý. Vjš e fakturouané  č ĺ ź stk1 budou

odpouĺ dat hodnotě prací  proueden;ýcb a upĄnalé n období  sní funé  o űź stku (porystáuku) roana1í cí  se 'ĺ 0 %
bodnotjl těchto prací  beąDPH na odstraněni pří padnjch uad a nedodč lků  dĺ la."

J
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Smluvní  stÍ any se dohoďy, ž e sezĺ ampří loh Smlouvy se ĺ ozš Ąe o novou pří lohu č . 4 tak,
ž e pří lohy Smlouvy jsou nově následují cí :

,,Pří loh1:

Pří lolla ĺ . 'l:

Pří loha č . 2:

Pří loba ĺ . 3:

Pří loha č .4:

P roj e kto uá do kum entace (uo lná pŕ í b b a)

P o lo Ęko ujl ro Q o č e ĺ  {ra co uan;! 4h o to aite le n
Pktł Ú doklad o pojiš tění  ąbotoľ itele na odpouědnost 4a š kodu {ů sobenou jebo ünností

u souľ islosti s plněniľ n té to sľ zlouu1 o dí lo

PoloĘkouj ro{oč eĺ  uí ce prací  taořen;ý ąľ zĺ nou1imi ĺ ist1"

3.9. ostatní  ustanovení  Smloulry zí stávzjí  tí mto dodatkem nedotč ena. Y zájmu vylouč ení
pochybností  smluvní  stÍ any 1islovně avádějí , ž e ĺ evypLývä -li z ustanovení  Smloury
rryslovně jlnak,zahnuje pojem ,,pÍ á.ce" také vicepráce ďe tohoto dodatku č . 1 Smlouvy.

4. Záxé rcćĺ ĺ Lá ustanovení

4.1. Smluvđ  sftany pĺ ohlaš ují , ž e si tento dodatek přeč etly, ž e byl uzavieĺ  po vzájemné rn
ptojednání  poďe jejich pnvé  a svobodné  vů le, wč itě, váž ně a sĺ ozumitelně, nikoli v tí sni
ani za nápađ ně ne1ýhodných podmí nek.

4.2. Tento dodatek nabyvź ł platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvní mi stĺ anami a ú č innosđ
dnem jeho zveřejnění  v Registĺ u smluv ve smyslu zákona č . 340/2015 Sb., o zv|ä š tnich
podmí nkách ú č innosđ  někteqých smluv, uveřejňování  těchto smluv a o tegistru smluv,

platné m zněni.

4.3. Smluvní  StÍ any beĺ ou na vědomí , ž eknabyú , ú č innosti tohoto dodatku je nezbytné  jeho

uveřejnění  v ľ egisttu smluv poďe zákona č . 340/2015 Sb., o zvláš tní ch podmí nkách
ú č innosti někteqých smluv, uveřeiňování  těchto smluv a o ĺ egistĺ u smluv, ve zĺ ěni
pozdějš í ch předpisů , do 30 đ nů  ode dne jeho podpisu poslední  smluvní  stÍ anou, nejpozději
do 3 měsí ců  ode dne podpisu dodatku, kteĺ é  pľ ovede Městská č ást Pĺ aha 5. Smluvní  stfany

beĺ ou na vědomí , ž e zve['ejnění  osobní ch ú dajů  ve smlouvě č i đ odatku uveřejněné  v ĺ egistĺ u
smluv poďe věty pľ vní  se děje v souladu s tí mto zä konem a s č l. 6 odst. 1 pí sm. c) naií zeni
Evtopské ho paĺ lamentu a Rady @U) 2016/ó79. Smluvní  StÍ any pĺ ohlaš uií , ž e skuteč nosti
obsaž ené  v dodatku nepovaž ují  za obchodní  tajemswí  ve smyslu s 504 obč anské ho
zákoĺ füu a uděĘí  svolení  k jejich už iú ' a uveřejnění  bez stanovení  jaĘchkoliv dalš í ch
podmí nek.

4.4. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti (5) steinopisech, z ĺ ljLcbž  č tyři (4) oyti.lv ob&ž í
objednatel a jeden (1) zhotovitel.

4
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Tímto se ve smyslu ustanovení $ 43 odst. 1 zákoĺa č.131 /2000 Sb., o hlavním městě Praze,
ve zĺěnipozděišíchpředpisů, potvÍzu'e' žebyLy splněny pođmínĘpĺoplatnost pĺávnfüo
jednárĺ městskéčásti Pĺaha5, a to usnesením Rady městské části- Pnha 5 č.

RNIČ/ 3 / 1582/ 2018 ze d'ne 28. 11. 2018.

Nedílnou součástítohoto dodatku je jeho příloha č.7,ktetá zátoveň tvoří novou přílohu
č.4 Smlouvy - Položkov'ý rozpočetvice pĺz'cítvořený změnov'ými listy.

.ľ'.łpłg 1 g -12- 2018 V 3N ' ?-./|''I1.ĺľ.

za o
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stat
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Krycí list rozpočtu

čtovénákl vKc

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek v stavby:

JKSO:

obnova dětského h iště

Více práce

park Klamovka, Praha 5

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec
v stavby:

Zpracoval;

MČPrahy5, Nám. 14Ííjna4,Prahas lČ/DlČ:

lČlolČ:

ALMA ENERGo, s.r.o' lČlolČ:

PoloŽek:

Datum:

063631/C200063631

o3514498ĺcz03514498

11

17.05.2018

3 029,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3 029,28

0,00
18175.68

0,00

Náklady na umĺstěnístavby (NUs)c
Zaŕízenístaveniště

Provozní vliw
ostatní
NUS z ľozpočtu

NUS celkem
NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obi.

0,00
0,00
0.00

0,00

0.00

Dopl kovénáklady

Kulturní

B
Bez pevné podl.

DN celkem
DN celkem z

171759.29
0.00

I716,93
302 928,00

122 452,19

0,00
0,00
0,00
0,00

Základ ní rozpoětové náklady

Dodávkv
MontáŽ
Dodávkv
MontáŽ
Dodávkv
MontáŽ

A
HSV

PSV

rrMrr

ostatnímateriál
P esun hmot a sutĺ
ZRN celkem

razíDatumrazítko a s

í
3211



Vedlejš í  a ostatní  rozpoč tové  náklady

objednatel: ĺ tĺ t Rrany 5, Nám. 14ŕ í !na4, Praha s lČ plČ :

Projektant: lČ /DlČ :

Zhotovitel: ALMA ENERGo, s'r.o. lÜolČ :

Konec v stavby: PoloŽek:

Zpracoval: Datum:

063631/C200063631

JKSO:

v stavby:

03514498|cz0351/ĺ 498

't1

17.05.2018

obnova dětské ho h iš tě

Ví ce práce

park Klamovka, Praha 5

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Ved VRN

0.00

Kč
000

0.00
0,0

Základnao/oKě

0,00

0.00
0.00

DopĹkové  náklady Dl{

Bez pevné  podl.

Kultumí  památka

Práce p esč as

Gelkem DN

--
Kč

0.00
0,00

3 029.28

3 029,28
0,00
0,00
0,00

Základna
302 928,00

ol

1.00
Kč

0
0,00

000
0,00
0,00

mÜsl

z

Náklady na umastěni stavby
Zaŕ izení  staveniš tě
Mimostav. doprava

ostatní

Celkem NUS IN

ostä tní ORN
KG

3
3029,28

6 058.56
6 058,56

záKadna
302 928,00
302 928,00
302 928,00
302 928.00

o,n
2.00
2,00
1.00
1.0r

Kcostatnĺ  rozpoč tové  nákladv (oRN}

rzemnĺ vĺ ivy
Kompletaění  ěinnost
troiekce

Doprava





.l
Název stavby:

Dĺ uh stavby:

Lokalita:

JKSO:

obnova đ ětské ho h iš tě

VÍ ce práce

park Klamovka, Praha 5

Doba Ęstavby:

ZaćAlek v stavby:

Konecv stavby:

Zpracováno dne:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpĺ aaval:

MČ  Pľ ahy 5, Nám. 14 ŕ lna 4, Praha 5

ALMA ENERGO, s-r.o.

17.O5.2018

Stavební č et

1

2

J
4
5

6

132301219R00 P ĺ platek za lepivosĺ  - hloubenĺ  r h 60cm v hor.4 m3
132301401R00 Hlouben v kop pod základy v hor.4 m3ĺ 6 P emlstěnĺ  v kopku
162301102RT6 Vodorovné  pemí stění  v kopku zhorJl4 do í 000 m m3
16270í  í 09R08 P ĺ platek k vod. p emí stěni hor.14 za dalš ĺ  1 km m3
166í 01 'ĺ 01R00 Pehození  vr'ikopku z hor'1-4 m327 zakhĺ y
275313621lM Beton základov ch prost C 20125 m332 Zfi p ehradnĺ  a opä ĺ oé
327321114Roo opĚmé  zdizbeLŽelęzové ho c25l3o m3
32735't030R00 obedněnĺ  opěm ch Żdĺ  ploch jinak zak ven ch m2
327352030R00 odbedněnĺ  opé rn ch zdí  ploch jinak zak ven ch m2
327351 007R00 V utuŽ zdi a val z oceli 10 5o5 (R), D do 1 2 mm tH:ľ l Ploďrya 

' 
pŕ avy ĺ izeí 'ĺ

30,12
30,12

152,50
'l 577,50

4 593,30
47 514,30
9 í 89'9í
4397,52

560,53
4 231 ,86
2325,51
2325,51

ĺ 08 í 36'26
23U5,74
46 503,79
19 106,50
19 480,23
0 7í 6'93

0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00

25,00
25,44
67,17
63,45
3,09
0,00
0,86
0,00

146,00
't8,61

'ĺ 40'50

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2í  929'49
21 929,49

10a 522,70
51 835,22
29 127,21

0,00
19 560,27

Q'oo

4 593,30
47 514,30
9 ĺ 89'9ĺ
4397,52

560,53
4 231,86

2. 255,00
24 255,00

208 65886
74 880,96
75 631,00
19 106,50
39 040,50
8 7í 6'93

RTS il / 2017
RTS lt / 2017

RTS il I 2017
RTS il / 2017
RTS il /2017

RTS I / 2017

RTS ll /2017
RTS il /2017
RTS ll / 2017
RTS il /2017

0,00
0,00

9,90 2 450,OO

30,12
30,12
30,12

21 ,12
53,00
53,00
0,85

0,00
0,00
0,00

2,53

3,00
0,06
0,00
1,A2

7
I
I
10

3 545,50
't 427,0O

360,50
45 930,00

11

Poznámka:

9982313't1 hmot I I 93 RTS il/2013


