	

Smlouva o dílo č. SML2016-022-KO
 								
                                          DODATEK č. 1

[bookmark: _GoBack]uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“)
 
„Oprava vyústních objektů v Lipníku nad Bečvou“
Vyústní objekt na odlehčovací stoce AN z OK1A
Vyústní objekt na odlehčovací stoce AO z OK2A


 I. Smluvní strany

1.1.OBJEDNATEL:
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Přerov I - Město, Šířava 482/21, 750 02 Přerov
Zastoupený          	: Ing. Miroslav Dundálek, ředitel společnosti 
IČ			: 47674521
DIČ			: CZ47674521
Bankovní  účet	: xxxxxxxxxxxxxxxx	
Telefon		: 581 299 111
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  
(dále jen objednatel)

1.2.ZHOTOVITEL:	
SKD-stavební Lipník nad Bečvou s.r.o
Mánesova 1558, 751 31, Lipník nad Bečvou
Statutární zástupce	: ing. Bohumil Solař, jednatel a ředitel společnosti
                                     Radek Špunar, jednatel společnosti
IČ			: 47669349
DIČ			: CZ 47669349
Bankovní účet		: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon		: 581 773 258
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č 5097	
(dále jen zhotovitel)

1.3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy o dílo (dále jen: „smlouva“) jsou pravdivé. Smluvní strany prohlašují, že disponují oprávněním k podnikání v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.
                                            

IV. Lhůta a místo plnění

Termín plnění se v čl. IV odst. 4.2. původní SOD č. SML2016-022-Ko  mění z důvodu : 
1) Pálení štětovnic pod vodou na OK1A
2) Jednání s Povodí Moravy, s.p.
3) Oprava zábradlí

4.2. 	Původní termín ukončení a předání stavby :   	15.11.2016
	Nový termín ukončení a předání stavby :    		30.11.2016 


V. Cena za dílo

Cena za dílo se v čl. V odst. 5.1.  původní SOD č. SML2016-022-Ko mění v důsledku změn rozsahu prací a způsobu provádění takto :

5.1. 	Původní cena díla	2 673 787,98 Kč
	Cena víceprací	   113 450,00 Kč
Méněpráce		  -    9 180,00 Kč
	Nová cena díla	2 778 057,98 Kč
 
5.2. Dílo dle smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen: „ZDPH“), tj. daňový doklad - faktura (dále jen: „faktura“) bude zhotovitelem vystavena podle § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SML2016-022-Ko se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 k SOD č. SML2016-022-Ko je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.


Příloha : 1x výkaz výměr



V Lipníku n/B, dne: 10.11.2016                                      V Přerově, dne 11.11.2016









……………………………….                                           …………………………….
       Ing. Bohumil Solař				          Ing. Miroslav Dundálek
Jednatel a ředitel společnosti                                                 ředitel společnosti

      Za zhotovitele:    					                  Za objednatele:
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