
Zakázka:

Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko IČ: 43383513

Vodárenská 244/2 DIČ: CZ43383513

59101 Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 4

Zhotovitel: IČ: 32004401

DIČ: CZ6701116026

58600

Rozpis ceny

méněpráce

vícepráce kanál

vícepráce vodovod

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne 8.1.2019

Za objednatele

550 016

Za zhotovitele

550 015,71

550 015,71

258 233,57

310 365,17

Celkem

-18 583,03

Méně a Vícepráce Březí

Březí-novostavba vodovodu

AQA-CLEAN, Ing.Josef Novotný

U Dvora 11

Jihlava
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S:

O:

R:

C:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 8 Trubní vedení 13 943,03
66 -"- T 100/50 kus 1,00000 3 173,00 3 173,00

67 -"- FF 80, dl.200 kus 1,00000 821,00 821,00

98 -"- Trouby z PE 100 RC, SDR 11, PN 16, 160/9,5 mm m 29,43500 338,00 9 949,03

Díl: M23 Montáže potrubí 4 640,00
127 230200117R00 Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 80 m 29,00000 160,00 4 640,00

26 18 583,03

Položkový rozpočet 
Březí-novostavba vodovodu

Méněpráce



S:

O:

R:

C:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 115 621,65
1 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 30,00000 50,00 1 500,00

2 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 72,04500 180,00 12 968,10

3 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 72,04500 299,00 21 541,46

4 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 144,09000 35,00 5 043,15

5 162401102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m, 

meziskládka a zpět

m3 144,09000 70,00 10 086,30

6 162201152R00 Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m m3 144,09000 35,00 5 043,15

7 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 144,09000 35,00 5 043,15

8 171201101R00 Rozhrnutí sypaniny na násypišti m3 144,09000 15,00 2 161,35

9 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 144,09000 12,00 1 729,08

10 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 98,61600 75,00 7 396,20

11 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 45,47400 150,00 6 821,10

12 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 75,79000 9,00 682,11

13 58337332R Štěrkopísek frakce 0-22 C t 77,30000 155,00 11 981,50

14 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 75,00000 315,00 23 625,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 4 433,91
15 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 11,36900 390,00 4 433,91

Díl: 5 Komunikace 11 974,82
16 564871116 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm m2 75,79000 158,00 11 974,82

Díl: 8 Trubní vedení 116 846,69
17 871360320 Montáž potrubí z trub z PP 250 mm, hladké plnostěnné, 

SN 12

m 68,90000 37,20 2 563,08

18 894812321 Revizní a čistící šachta z PP DN 600/250, vč.dodávky a 

montáže

kus 2,00000 6 189,00 12 378,00

19 894812332 Roura šachtová korugovaná hl.2000 mm, d 630 kus 2,00000 3 674,00 7 348,00

20 894812339 Příplatek za uříznutí šachtové roury kus 2,00000 150,00 300,00

21 894812377 Poklop litinový plný 40 t, s teleskopick.adaptérem dl.1,5 m kus 2,00000 5 812,00 11 624,00

22 Odbočka PP 250/150 kus 11,00000 2 090,00 22 990,00

23 Výrobce Kanal.trubky z PP DN 250 mm, SN 12, dl.6,0 m/kus kus 5,22720 3 471,00 18 143,61

24 Dodávka + montáž monolitické šachty včetně poklopu kus 1,00000 19 500,00 19 500,00

25 Přepojení stávajících přípojek včetně dokopávek, 

materiálu a propojení

kus 10,00000 2 200,00 22 000,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 8 756,50
26 969021131R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 250 mm m 68,90000 85,00 5 856,50

Bourání stávající betonové šachty kus 1,00000 2 900,00 2 900,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 600,00
27 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 30,00000 20,00 600,00

26 258 233,57

POZN.:

délce. Navýšení dle GEO zaměření je o 68,9m (zemní práce + potrubí)

Navíc byly osazeny 2ks revizních šachet PP 600/250 včetně poklopů 

Navíc byla vybourána stávající betonová revizní šachta a vybudována nová monolitická

Navíc bylo osazeno 11ks odboček 250/150 pro přepojení stávajících přípojek

V trase kanálu bylo přepojeno 10ks stávajících přípojek, práce, materiál + odkopání 

Položkový rozpočet 
Březí-novostavba vodovodu

vícepráce kanál 

Na základě požadavku obce Březí byla stávající betonová kanalizace nahrazena v celé 



S:

O:

R:

C:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 26 364,28
1 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 19,82000 180,00 3 567,60

2 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 19,82000 299,00 5 926,18

3 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 39,94000 35,00 1 397,90

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 13,00000 100,00 1 300,00

5 162401102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m, 

meziskládka a zpět

m3 39,94000 70,00 2 795,80

6 162201152R00 Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m m3 39,94000 35,00 1 397,90

7 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 20,00000 35,00 700,00

8 171201101R00 Rozhrnutí sypaniny na násypišti m3 20,00000 15,00 300,00

9 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 20,00000 12,00 240,00

10 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 30,00000 75,00 2 250,00

11 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 9,94000 150,00 1 491,00

12 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 24,90000 9,00 224,10

13 113107630R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 24,90000 60,00 1 494,00

14 58337332R Štěrkopísek frakce 0-22 C t 21,16000 155,00 3 279,80

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 482,00
15 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 3,80000 390,00 1 482,00

Díl: 5 Komunikace 3 934,20
16 564871116 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm m2 24,90000 158,00 3 934,20

Díl: 8 Trubní vedení 277 559,69
17 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,00000 360,00 360,00

18 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,00000 540,00 540,00

19 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 24,90000 12,00 298,80

20 892273111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 125 m 24,90000 10,00 249,00

21 Dodávka a montáž Elektrotvar.sedlová-navrt.T-kus 

odbočkový, s uzav.ventilem, SDR 11, d 90-32, včetně 

zemní soupravy, poklopu a fixační podložky

kus 30,00000 5 890,00 176 700,00

22 Dodávka a montáž Elektrotvar.sedlová-navrt.T-kus 

odbočkový, s uzav.ventilem, SDR 11, d 63-32, včetně 

zemní soupravy, poklopu a fixační podložky

kus 2,00000 5 700,00 11 400,00

23 Dodávka a montáž Elektrotvar.sedlová-navrt.T-kus 

odbočkový, s uzav.ventilem, SDR 11, d 90-63, včetně 

zemní soupravy, poklopu a fixační podložky

kus 1,00000 6 680,00 6 680,00

24 Přepojení stávající přípojky pro ZD včetně zemních prací kus 1,00000 8 500,00 8 500,00

25 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií š.34 cm m 24,90000 7,00 174,30

26 852242121R00 Montáž trub litin. tlak. přír.do 1 m, výkop DN 80 kus 6,00000 389,50 2 337,00

27 857241131 Montáž litinových tvarovek jednoosých DN 80 mm kus 2,00000 282,50 565,00

28 857243131 Montáž litinových tvarovek odbočných DN 80 mm kus 1,00000 410,50 410,50

29 871241211 Montáž potrubí z trub z PE 90 mm, SDR 11, PN 16 m 24,90000 42,10 1 048,29

30 877241110 Montáž tvarovek d 90, kolen 11-90° kus 21,00000 510,00 10 710,00

31 Montáž tvarovek d 110, kolen 90° kus 4,00000 580,00 2 320,00

32 Montáž tvarovek d 63, kolen 90° kus 2,00000 480,00 960,00

33 891241111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 kus 1,00000 535,00 535,00

34 891247111R00 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,00000 420,00 420,00

35 Dodávka a montáž elektro T-kusu 110/63 kus 1,00000 2 850,00 2 850,00

36 Výrobce Litinové tvarovky, N 90°, DN 80 kus 1,00000 972,00 972,00

37 -"- T 80/80 kus 1,00000 1 439,00 1 439,00

Položkový rozpočet 
Březí-novostavba vodovodu



38 FF 80, dl.400 kus 3,00000 1 650,00 4 950,00

39 FF 80, dl.500 kus 2,00000 1 980,00 3 960,00

40 FF 80, dl.1000 kus 1,00000 2 350,00 2 350,00

41 FFK 80, 30° kus 1,00000 1 189,00 1 189,00

42 -"- Elektrokoleno 11-90° d 90 kus 21,00000 530,00 11 130,00

43 -"- Elektrokoleno 90° d 110 kus 4,00000 780,00 3 120,00

44 -"- Elektrokoleno 90° d 63 kus 2,00000 390,00 780,00

45 -"- AVK šoupátko, dl.stav.délka 280 mm, DN 80 kus 1,00000 2 728,00 2 728,00

46 -"- Plovoucí uliční poklop  pro šoupátka DN 80, kulatý kus 1,00000 678,00 678,00

47 -"- Hydrantový uliční poklop kus 1,00000 1 177,00 1 177,00

48 -"- AVK teleskop.zem.souprava pro AVK šoupata DN 80, 

roz.1,05-1,75

kus 1,00000 1 145,00 1 145,00

49 -"- Podkladové desky pod uliční PE poklopy šoupátkové kus 1,00000 223,00 223,00

50 -"- Podkladové desky pod uliční PE poklopy hydrantové kus 1,00000 313,00 313,00

51 -"- Podzemní hydrant DN 80, dvojitý uzávěr s koulí, v.krytí 

1500 mm

kus 1,00000 9 715,00 9 715,00

52 -"- AVK hydrantová drenáž kus 1,00000 350,00 350,00

53 -"- Trouby z PE 100 RC, SDR 11, PN 16, 90/8,2 mm, dl.12,0 

m/kus

m 24,90000 168,00 4 183,20

54 28314148R Fólie výstražná pro vodu VF-300B š. 300 mm bílá m 24,90000 4,00 99,60

Díl: M21 Elektromontáže 1 025,00
55 210800567R00 Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený v rozvaděčích m 25,00000 25,00 625,00

56 34141303R Vodič silový pevné uložení CYY 6,0 mm2 m 25,00000 16,00 400,00

26 310 365,17

POZN.:

Navýšení dle GEO zaměření je o 24,9m (zemní práce + potrubí)

Oproti PD bylo nutno vložit v místě napojení řadu 1 u č.p. 25 vzdušník (sestava viz. opravený

kladečský plán). V opravených kladečských plánech jsou zaznamenány, dle skutečnosti 

zabudovaná elektrokolena nutné k provedení a FF kusy DN 80 k navýšení hydrantů.

Na základě požadavku obce byly instalovány navíc oproti PD navrtávací T-kusy na přípojky

včetně zemních souprav a poklopů.

Na základě požadavku na prodloužení řadů 1-1, 3, 3-1 je skutečná délka delší oproti PD. 


		2019-01-08T12:48:36+0100
	Magdaléna Pavlíková
	I am the author of this document




