	Číslo Ginis:
	Vlastní číslo:
	Číslo Vera:

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 96/2018/OMM ze dne 10. 12. 2018

uzavřen podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

1. Smluvní strany

Objednatel:
Město Kopřivnice
Adresa: 		Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Zastoupeno:		{anonymizováno} – vedoucím odboru majetku města
IČ:			00298077
DIČ: 			CZ00298077
Bankovní spojení: 	{anonymizováno}
č. účtu: 		{anonymizováno}

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

{anonymizováno}, vedoucí OTS  -  tel. 556 879 664, 737 206 776
                                                  e-mail: milos.sopuch@koprivnice.cz
{anonymizováno}, referentka OTS – tel. 556 879 676, 731 681 801
					    e-mail: daniela.koricanska@koprivnice.cz 

 (dále jen „objednatel“)


Zhotovitel:

CHALUPA a SYN, s.r.o.
Adresa: 		Husova 1162, Kopřivnice, 742 21 
Zastoupen:		p. {anonymizováno} – jednatelem společnosti 
IČ: 			25902032
DIČ: 			CZ25902032
Bankovní spojení: 	{anonymizováno}
č. účtu: 		{anonymizováno}
Zapsán v OR vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 260020
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

p. {anonymizováno} - tel. 602 546 169, e-mail: chalupaasyn@centrum.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)


2.  Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 12. 2018 Smlouvu o dílo č. 96/2018/OMM (dále jen „smlouva“)
2. Předmětem smlouvy je realizace díla s názvem
„Oprava podlahy hasičské zbrojnice v Lubině č. p. 51“
(dále jen „stavba)
v rozsahu dle položkového rozpočtu ze dne 04. 12. 2018.


3. Při provádění prací, po odstranění vrchní vrstvy betonového potěru stávající podlahy, bylo zjištěno, že podkladní vrstvy jsou nesoudržné a vykazují rozsáhlé trhliny. Pro aplikaci stěrkové malty a následný epoxidový nátěr je nutno stávající podklad vybourat, srovnat a vyspárovat do odtoku novou vrstvou betonového potěru tl. 50-80mm.

3. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku 3. Předmět smlouvy. Rozsah předmětu smlouvy bude rozšířen na základě tohoto dodatku a změněn dle změnového listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Uvedený změnový list doplňuje příslušné položky Položkového rozpočtu stavby, který je přílohou č. 1 smlouvy. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
2. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. 4 Doba a místo plnění, které se mění následovně:		
Termín ukončení prací:	31. 01. 2019	
3. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku 5. Cena za dílo odst. 1, které upravuje cenu za dílo, a to tak, že cena díla na základě sjednaných víceprací mění následovně:            

	
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena s DPH

	Cena díla dle Smlouvy o dílo č. 96/2018/OMM
	55 659,14
	11 688,42
	67 347,56

	Dodatečné práce dle dodatku č. 1
	49 485,00
	10 391,98
	59 877,58

	Cena za dílo celkem
	105 144,14
	22 080,27
	127 225,14





4. Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly                a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.







3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží shodně po jednom vyhotovení. 
4. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je příloha:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet změn


Přílohy: 
Příloha č. 1 Položkový rozpočet změn
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Za objednatele:					Za zhotovitele: 






{anonymizováno}			            	p. {anonymizováno}
vedoucí odboru majetku města               		jednatel společnosti
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