

			Čj: VS-30038-33/ČJ-2017-801951

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 7/2018 ze dne 06. 04. 2018 pod č. j.: VS-30038/ČJ-2017-801951,   uzavřený mezi níže uvedenými stranami (dále též jako „Smlouva“) 

I.
Smluvní strany:


ČESKÁ REPUBLIKA
Vězeňská služba České republiky
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
za níž právně jedná na základě pověření ze dne 01. 09. 2016, č. j. VS-88534-5/ČJ-2016-800020-SP, vrchní rada, plk. Mgr. Miroslav Špalek, ředitel Věznice Nové Sedlo, adresa: 
Věznice Nové Sedlo, P. O. Box 64, 438 01 Žatec

IČO: 00212423
DIČ: CZ00212423 Právnická osoba
      
Při výkonu působností v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle Zák. č.235/2004 Sb. za osobu povinnou k DPH 
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“) na straně jedné
a

STATUT s. r. o
Se sídlem: Josefa Hory 1858/12, 415 01 Teplice,
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 11181
zastoupená: jednatelem Karlem Matouškem
IČO: 250 07 955
DIČ: CZ 250 07 955
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX
[bookmark: _GoBack]č.ú.: XXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé


uzavřely po vzájemné dohodě níže uvedeného dne, měsíce a roku následující dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 7/2018 ze dne 06.04.2018 pod č.j.: VS-30038/ČJ-2017-801951:



PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 výše citované smlouvy o dílo (dále též jako „Smlouva“) je požadavek objednatele na realizaci méněprací, které jsou vyčísleny ve změnovém listu č. 3, který je přílohou tohoto dodatku. Předmětem změny je nový rozsah prací oproti schválené PD v kapitole D. 1. 1. ve Stavebně technickém řešení.

2. Podmínky během provádění stavby si vyžádaly změnu technologického řešení zásobníku a odpařovací stanice LNG. Došlo ke změně ve schválené projektové dokumentaci. Změna spočívá v úpravě rozměru zásobníku a odpařovací stanice LNG. Změnou rozměru zásobníku došlo ke změně ve způsobu založení a k úpravě základových pasů a podlahové desky. Podle původní PD měla být odpařovací stanice zemního plynu tvořena zásobníkem kapalného zemního plynu s externím pomocným odpařovačem a hlavním vzduchovým odpařovačem.  Odpařovací stanice měla být sestavena ze dvou samostatných celků na betonové desce ve vzdálenosti 1,5 m od sebe. Dodavatelská firma LNG instalovala technologii, u které je odpařovač umístěn nad zásobníkem LNG. Stavebník požádal o projednání změny stavby před dokončením. Stavební úřad tuto změnu povolil zápisem do stavebního deníku podle § 118 ods.6 stavebního zákona dne 21. 8. 2018.    
    
3. Dle výše uvedené smlouvy o dílo se celková cena díla na základě nerealizovaných stavebních a technologických úprav uvedených ve změnovém listu č. 3 snižuje o částku 356 806,85 Kč a termín dokončení prací se nemění.


II.
Předmět dodatku:

1. V článku III. odst. 3 Smlouvy se nově doplňuje poslední odrážka, která zní takto:

· se změnovým listem č. 3, který tvoří nedílnou součást této Smlouvy 

2. V článku V. odst. 1 Smlouvy se mění cena díla v celkové výši:

· Celková cena vč. DPH: 4 473 877,15 Kč

3. V článku V. odst. 2, rozpis ceny v Kč:

· Cena bez DPH: 3 697 419,31 Kč
· DPH: 776 457,84 Kč
· Celková cena vč. DPH: 4 473 877,15 Kč




III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a dva stejnopisy objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.


V Novém Sedle dne 21. 12. 2018 



										
…………………………………….				……………………………
Vrchní rada	
plk. Mgr. Miroslav ŠPALEK			                            Karel Matoušek	
 	ředitel Věznice Nové Sedlo                                                                   






Přílohy:
1 x Změnový list č. 3 s přílohou
1 x Rekapitulace




