DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO Č. 16/2016 ze dne 19. 8. 2016

Smluvní strany
Domov pro seniory Ďáblice
se sídlem: 	Kubíkova 1698/11, 182 00 Praha 8
IČO: 	70875839
Bankovní spojení: 2001370002/6000
Zastoupena: 	Ing. Margitou Pištorovou, ředitelkou

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a
BROS BAU s. r. o.
se sídlem: 	Hrdlořezská 32/3, Praha 9 Hrdlořezy, 190 00
IČO: 	274 13 063
Bankovní spojení: 19-3990650267/0100
Zastoupena: 	Ing. Vladimírem Stránským, jednatelem společnosti

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 16/2016 z důvodu popsaných dále v tomto odstavci pro projekt „Vybudování šatny a provedení hydroizolace obj. B.“

Předmět dodatku – Preambule:
Dodatečné stavební práce (vícepráce), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací dle Smlouvy o dílo č. 16/2016 ze dne 19. 8. 2016. Dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky.

Změna smlouvy o dílo
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:
Ve čl. III. se za stávající text prvního odstavce (1) doplňuje následující odstavec:
„Dále je předmět díla specifikován a vymezen položkami a rozsahem prací, které jsou zahrnuty v oceněném položkovém rozpočtu:
Vybudování šatny a provedení hydroizolace obj. B – ze dne 27. 10. 2016

Podmínky pro realizaci předmětu dodatku:
Veškeré vícepráce musí být zhotovitelem řádně zdokumentovány. Ze strany zadavatele budou vyžadovány dokumenty, které doloží oprávněnost těchto víceprací  – zápisy ze stavebních deníků, zápisy z kontrolních dnů, fotodokumentace, ocenění na úrovni položkového rozpočtu, samostatný soupis u každé faktury atp.. Doložené dokumenty musí být všemi zúčastněnými stranami, tj. odpovědný zástupce zadavatele a zodpovědná osoba zhotovitele dle smlouvy o dílo č. 16/2016 ze dne 19. 8. 2016, technický dozor investora, autorský dozor, řádně podepsány.

Cena:
Cena předmětu dodatku č. 1, dle přiloženého soupisu prací a dodávek, je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy, smlouvou o dílo č. 16/2016 ze dne 19. 8. 2016 je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:
Cena celkem bez DPH:	106 342 Kč
DPH 15 %:	15 951 Kč
Cena celkem s DPH: 	122 293 Kč	

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a o tuto cenu se navyšuje cena smlouvy (čl. III., Odst. 1) o dílo č. 16/2016 ze dne 19. 8. 2016.
Celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 10 % ceny původní veřejné zakázky.
Celková cena díla dle smlouvy o dílo č. 16/2016 ze dne 19. 8. 2016 a dodatku č. 1 činí:
Cena celkem bez DPH:	1 209 750 Kč
DPH 15 %:	181 462 Kč
Cena celkem s DPH:	1 391 212 Kč
	
Závěrečná ujednání
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v původním znění.
Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 2 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
Přílohy dodatku smlouvy o dílo:
· seznam změn rozpočtových položek
· projektová dokumentace se zákresem změn
· zápis ze stavebního deníku
[bookmark: _GoBack]Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen dne 18.10.2016 a vychází z příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění.

OBJEDNATEL:                                                       ZHOTOVITEL:



(podepsáno a orazítkováno)                                     (podepsáno a orazítkováno) 
Domov pro seniory Ďáblice		BROS BAU s. r. o.


………………………………………………	………………………………………………
        Ing. Margita Pištorová, ředitelka		   Ing.Vladimír Stránský, jednatel společnosti


