
Číslo dodatku ke smlouvě o dílo objednatele: 2016/2210/OŠK/85/1

DODATEK Č 1

SMLOUVY O DÍLO

0 2. 2016

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel

Sídlo:

zastoupení:

oprávněn k jednání ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Telefon/fax, E - mail:

IČ:

DIČ:

Banka:

č. účtu:

(dále jen objednatel)

Statutární město Brno

městská část Brno-sever

601 47 Brno, Bratislavská 70

tarosta MČ Brno-sever

ístostarostka MČ Brno-sever

44992785

CZ44992785

Komerční banka, a.s. Brno

19-5190900247/0100

Zhotovitel

Zapsán v obchodním rejstříku:

sídlo:

zastoupení:

oprávněn k jednání ve věcech smluvních

ve věcech technických:

tel, fax, e-mail:

IČ:

DIČ:

Banka:

č. účtu:

(dále jen zhotovitel)

MEGATOP s.r.o.

u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 48644

Ždár nad Sázavou, Jihlavská č.p. 1148/16, PSČ 59101

jednatelem

26967111

CZ26967111

Smluvní strany se dohodly a uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku tento dodatek č. 1 kvýše

uvedené smlouvě o dílo. Smlouva č. 2016/2210/OŠK/85

ČI. II. odst. 2.1 se doplňuje a bude znít:

Předmět díla a místo plnění
2.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace akce „ZŠ nám. Republiky - rekonstrukce

ústředního vytápění" podle specifikace zpracované společností Teplárny Brno, a.s., Okružní 828/25,

Lesná, 638 00 Brno, IČ 46347534. Taktéž bližší podrobnosti vztahující se k technickým otázkám stavby

jsou vymezeny ve výše uvedené dokumentaci a ve výkazu výměr. Zhotovitel je povinen provést

dodávku, montáž a stavební práce, tedy dílo v souladu a v kvalitě stanovené příslušnými platnými

normami a právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, které budou

zhotoviteli předány nejpozději při předání staveniště, a dále i podmínkami dotčených orgánů

a předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy, se svojí nabídkou ze

dne 18.07.2016 , a s podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci zadání této zakázky.
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Smluvní strany se dohodly na změnách předmětu Smlouvy o dílo (méně a vícepráce). Změny jsou

uvedeny podrobně v oceněném položkovém rozpočtu a Změnovém listu č. 01 (včetně příloh), které

jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

ČI. III. odst. 3.1 se mění a bude znít:

3.1 Zhotovitel se zavazuje splnit předmět této smlouvy ve sjednané době:

Zahájení plnění: dnem uzavření této smlouvy

Převzetí staveniště: nejpozději do 5 pracovních dnů po uzavření této smlouvy.

Zahájení prací: dnem předání a převzetí staveniště

Dokončení díla: nejpozději do 19.12.2016

Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla dle čl. 8.5 této smlouvy

ČI. IV. odst. 4.1 se mění a bude znít:

IV.

Cena díla

4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a příloh

k tomuto dodatku. Celková cena bez DPH byla změněna a činí:

Původní cena dle smlouvy o dílo:

Práce, které byly vyřazeny z předmětu díla (méně práce):

Práce, které byly doplněny do předmětu díla (více práce):

Nová cena dle dodatku č. 1 bez DPH:

3 348 470,48 Kč

220176,55 Kč

442 788,66 Kč

3 571 082,59 Kč

(slovy: třimilionypětsetsedmdesátjednatisícosmdesátdvakorunčeskýchpadesátdevěthaléřů)

Pro plnění platí režim přenesené daňové povinnosti, zhotovitel na daňovém dokladu uvede aktuální

sazbu DPH.

V případě prokazatelného zjištění objednatele jako příjemce zdanitelného plnění, že zhotovitel je

v okamžiku uskutečnění tohoto plnění nespolehlivým plátcem DPH (http: //adisreg.mfcr.cz/cgi-

bin/adis/idph/int_dp_prij.cgi?ZPRAC=FDPHil&poc_dic=2), uhradí objednatel hodnotu plnění

odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani

z přidané hodnoty a zhotoviteli uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet

správce daně zhotovitele a zaplacení ceny snížené o DPH zhotoviteli bude považováno za splnění

závazku objednatele uhradit cenu dodávky.

Při tvorbě dodatku byl dodržen postup dle článku IV. odstavec 4.4 smlouvy o dílo č.

2016/2210/OŠK/85

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2016/2210/OŠK/85 uzavřené dne 29.08.2016 zůstávají v platnosti

beze změny.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2016/2210/OŠK/85/1 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních,

z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou Oceněný položkový rozpočet (méně a více

práce) a Změnový list č. 01

Podpisem tohoto dodatku smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku v Registru smluv.

2



Tento dodatek byl schválen na 7/39. schůzi Rady městské části Brno-sever, konané dne 26.10.2016.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2016/2210/OŠK/85/1 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu

obou smluvních stran.

V Brně dne
01, 11. 2018

V Brně dne

v V' • :

, ■ ~ j o - - '
místosíř.ros-ika

Z

místostarostka MČ Brno-sever

Oprávněná osoba za zhotovitele:

Přílohy

1. Oceněný položkový rozpočet (méně a více práce).

2. Změnový list č. 01





KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: Název objektu JKSO :
ZŠ J. A. Komenského, nám. Republiky 10

Stavba : Název stavby : SKP :
Sanační opatření - kotelna

Projektant: Počet měrných jednotek : 0
Objednatel: městská část Brno-sever Náklady na MJ 0
Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel:

MEGATOP s.r.o., Jihlavská 1148/16, Žďár nad Sáz.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady j

Z

R

N

Dodávka celkem 0 Provozní viivy+provoz zař.st. 2% 1 809
Montáž celkem 0
HSV celkem 81 917
PSV celkem 8 520

ZRN celkem 90 437

HZS 0
RN II.a III.hlavy 90 437 Ostatni VRN 0
ZRN+VRN+HZS 92 245 VRN celkem 1 809
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum :
Jméno :
Datum :
Podpis:

Jméno: :
Datum : i
Podpis: |

Základ pro DPH 0 % činí: 0,00 Kč
Základ pro DPH 15 % činí: 0,00 Kč
DPH 15 % činí: 0,00 Kč
Základ pro DPH 21 % činí: 92 245,38 Kč
DPH 21 % činí: 19 372,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 111 617,00 Kč

Poznámka :
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Stavba : Sanační opatřeni - kotelna
Objekt: ZŠ J. A. Komenského, nám. Republiky 10

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
60 Úpravy povrchů, omítky 35 937 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 3 911 0 0 0 0
97 Proráženi otvorů 42 069 0 0 0 Oj
711 Izolace proti vodě 0 2 106 0 0 o;
784
M21

Malby
Elektromontáže

0 4 306 
2 108

0 0 0

CELKEM OBJEKT 81 917 8 520 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN I Kč % Základna Kč
Provozní vlivy+provoz zař.st. 2% I i 2,0 90 437 1 809

CELKEM VRN I 1 809
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Položkový rozpočet

Stavba : Sanační opatření - kotelna
Objekt:______ ZŠ J. A. Komenského, nám. Republiky 10

P.č. Číslo položky Název položky NU množství cena / MJ celkem (Kč)
Dii: 60 Úpravy povrchů, omítky

1 602 01-3121.vj5 Omítka sanační stěn Baurex, tloušťka vrstvy 30 mm m2 36,70 781.00 28 662,70
2 602 01-3131.vj6 Omítka sanační stropů Baurex, tloušťka vrstvy 30 mm m2 8,10 898,00 7 273,80

Celkem za 60 Úpravy povrchů, omítky 35 936,50
Díl- 96 Bourání konstrukcí

3 962 03-1132.R00 Bourání příček cihelných tl. 10 cm m2 40,24 97,20 3 911.33
Celkem za 96 Bourání konstrukcí 3 911,33

Díl: 97 Prorážení otvorů
4 979 08-2111.R00 Vmtrostaveništní doprava suti do 10 m t 7,28 210,00 1 528,80
5 979 08-2121.R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m í 72.80 20,00 1 456,00
6 979 08-7112.R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 7,28 190,00 1 383,20
7 979 08-3117.R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 7.28 311,00 2 264,08
8 979 08-1121.R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 58,24 14,60 850.30
9 979 99-9998.R00 Poplatek za skiádku suti 5% příměsi - DUFONEV Brno t 7,28 1 200,00 8 736,00
10 979 01-1221.R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1 .PP nošením t 7,28 450,00 3 276,00
11 979 Q1-vj01 Úklid pracoviště soubor 1,00 500,00 500,00
12 978 20-0010.RA0 Otlučení vnitřních omítek stěn vápenocem. 100 % m2 36,70 108,30 3 974,61
13 978 20-0020.RA0 Otlučení vnitřních omítek stropů vápenocem. 100% m2 8,10 119,20 965,52
14 978 2Q-vj01 Vyškrabání spař v cihelném zdivu m2 36,70 98,50 3 614,95
15 978 20-vj02 Vyškrabání spař ve stropech klenutých m2 8,10 118,20 957,42
16 978 30-vj03 Očištěni zdivá kartáčováním m2 36,70 59,10 2 168,97
17 978 30-vj04 Očištění stropů klenutých kartáčováním m2 8,10 70,92 574,48
18 979 08-2111.RQ0 Vmtrostaveništní doprava suti do 10 m t 3,48 210,00 730,80
19 979 08-2121,R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 34,80 20,00 696,00
20 979 08-7112,R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 3,48 190,00 661.20
21 979 08-3117.R0Q Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 3,48 311,00 1 082,28
22 979 08-1121.R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 27,84 14,60 406,46
23 979 99-9998.ROO Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno t 3,48 1 200,00 4 176,00
24 979 01-1221.ROO Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1 .PP nošením t 3,48 450,00 1 566,00
25 979 Q1-vj01 Úklid pracoviště soubor 1,00 500,00 500.00

Celkem za 97 Prorážení otvorů 42 069,07
DII: 711 Izolace proti vodě

Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou ARDEX 8+9, proti
26 711 21-2001.RT3 vlhkosti, nátěr 2 vrstvy m2 6,00 351,00 2 106.00

Celkem za 711 Izolace proti vodě 2 106,00
Díl: 784 Malby
27 784 19-5322vj01 Malba tekutá klinosan vápenný m2 62,00 57,00 3 534,00
28 784 40-2801.ROO Odstraněni malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 33,40 23,10 771,54

Celkem za 784 Malby 4 305,54
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Položkový rozpočet

-5 > 0081 ZŠ J. A. Komenského, nám. Republiky 10

SO01 Technologická část

v-ccií: 01-M Plynová kotelna - MÉNĚPRÁCE

cr: e r ár Oddělení projekce, Špitálka 8 Brno, 65815; IČ; 46347534

;-r- městská část Brno-sever, Bratislavská 70 Brno-sever, 60147; IČ: 44992785

Ihciovrc-: MEGATOP s.r.o., Jihlavská č.p. 1148/16 Žďár nad Sázavou, 59101; IČ: 26967111

Rozpis ceny: Celkem:

HSV 0,00

PSV -9 080,15

MON -204,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní nákiady 0,00

Celkem: -9 284,15

Rekapitulace daní:
Ieacl. c O-’- 15 % 0,00 CZK

3r *• 15 % 0,00 CZK

21 % -9 284,15 CZK

21 % -1 950,00 CZK

Zaokrouhlení 0,15 CZK

Cena celkem: ■11 234,00 czk

Is xišcr^-e: Z?

Díiiv;; Za.-L - 14.10.2016

r c . ~ GO Cle.

Zpracováno programem BUlLDpower S



Stavba: 0081 ZŠ J. A. Komenského, nám. Republiky 10 List č.2

Objekt: $001 Technologická část

Rozpočet: 01-M Plynová kotelna - MÉNĚPRÁCE

Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem

732 Strojovny PSV -6 003,54

733 Rozvod potrubí PSV -3 076,61

M23 Montáže potrubí MON -204,00

-9 284,15

Zpracováno programem BUlLDpower S



Stavba: 0081 ZŠ J. A. Komenského, nám. Republiky 10 Lisí č.3

Objekt: $001 Technologická část

Rozpočet: 01 -M Plynová kotelna ■ MÉNĚPRÁCE

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

Dii: 732 Strojovny
1 732429113R00 Montáž čerpadel kalových, DN 32 soubor -1,00 253,00 -253,00

2 Inf.cena Kalové čerpadlo 230V 10m kabel vč. plováku kus -1,00 5 656,00 -5 656,00

3 998732201R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m % -59,09 1,00 -59,09

4 998732293R00 Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m % -59,09 0,60 -35,45

Celkem za: 732 Strojovny -6 003,54

Díl: 733 Rozvod potrubí
5 733121229R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách DN 100 (splašková kanalizace)m -1,00 1 053,00 -1 053,00

6 Inf.cenaOI Trubka S 3,2 (PN 16) D 40 x 5,5, PPR potrubí kus -6,00 262,00 -1 572,00

7 Inf.cena02 Koleno 90° D 40, PPR potrubí kus -3,00 17,00 -51,00

8 Inf.cena03 Přechodka D 40 x 5/4", PPR potrubí kus -1,00 296,00 -296,00

9 Inf.cena04 Nátrubek D 40, PPR potrubí kus -1,00 15,00 -15,00

10 998733201R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m % -29,87 2,00 -59,74

11 998733293R00 Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m % -29,87 1,00 -29,87

Celkem za: 733 Rozvod potrubí -3 076,61

Díl: M23 Montáže potrubí
12 230180016ROO Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 40 x 6,7 m -6,00 34,00 -204,00

Celkem za: M23 Montáže potrubí -204,00

Zpracováno programem BUlLDpower S





Položkový rozpočet

:P:av:: a 0081 ZŠ J. A. Komenského, nám. Republiky 10

D:.-aa- SO01 Technologická část

Djia-ra 01-V Plynová kotelna ■ VÍCEPRÁCE

Dro 5: ;?.r Oddělení projekce, Špitálka 6 Brno, 65815; IČ: 46347534

městská část Brno-sever, Bratislavská 70 Brno-sever, 60147; IČ: 44992785

MEGATOP s.r.o,, Jihlavská č.p. 1148/16 Žďár nad Sázavou, 59101; IČ: 26967111

Rozpis ceny: Ceikem:

HSV 0,00

PSV 6 314,06

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem: 6 314,06

Rekapitulace daní: ________________________________________________________________________
0,00 CZK 

0,00 CZK 

6 314,06 CZK 

1 326,00 CZK 

-0,06 CZK

Cena celkem:__________ 7 640,00 czk

-5 -Diocnaicie: .„a zno,G\-!:e se;

Dar.;r-z 14.10.2016

r GCCiG

p.-o :DU 15 %

C:v- 15 %

:i:G£:G — Cf— 21 %

DPH 21 %

Zaokrouhlení

Zpracováno programem BUlLDpower S



Stavba: 0081 ZŠ J. A, Komenského, nám. Republiky 10 List č.2

Objekt: $001 Technologická část

Rozpočet: Q1-V Plynová kotelna - VÍCEPRÁCE

Číslo Název

Rekapitulace dílů
Typ dílu Celkem

721 Vnitřní kanalizace PSV 3 046,60
731 Koteiny PSV 3 267,46

6 314,06

Zpracováno programem BUlLDpower S



Stavba:

Objekt:

Rozpočet;

0081 

$001 

01-v

ZŠ J. A. Komenského, nám. Republiky 10 

Technologická část

Plynová kotelna - VÍCEPRÁCE

List č.3

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
1 597103111R00 Montáž vpusti podlahové kus 1,00 210,00 210,00

2 721176103R00 Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm m 9,00 161,00 1 449,00

3 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 2,00 55,40 110,80

4 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 9,00 15,80 142,20

5 721-PC-G01 Podlahová vpust DN4G/50 plochá HL9GPr soubor 1,00 1 033,00 1 033,00

6 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 29,45 1,60 47,12

7 998721293R00 Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz, do 500 m % 29,45 1,85 54,48

Celkem za: 721 Vnitřní kanalizace 3 046,60

Díl: 731 Kotelny
8 731 -PC-001 Distanční rám pod kotel pro zavěšení nad omítku kus 3,00 1 072,00 3 216,00

9 998731201R00 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m % 32,16 1,00 32,16

10 998731293R00 Příplatek zvětšený přesun, kotelny do 500 m % 32,16 0,60 19,30

Celkem za: 731 Kotelny 3 267,46

Zpracováno programem BUlLDpower S





Položkový rozpočet

0081 ZŠ J. A. Komenského, nám. Republiky 10

P;:-- SO01 Technologická část
p/ - ; - Q2-M Stavební rozpočet ■ MÉNĚPRÁCE

~ : e,: jr; Oddělení projekce, Špitálka 6 Brno, 65815; IČ: 46347534

Dcrsc;;^: městská část Brno-sever, Bratislavská 70 Brno-sever, 60147; IČ: 44992785

Z; :: : : :fi: MEGATOP s.r.o., Jihlavská č.p. 1148/16 Žďár nad Sázavou, 59101; IČ; 26967111

Rozpis ceny: Celkem:

HSV -18 814,90

PSV -3 571,02

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní nakiady 0,00

Celkem: -22 385,92

Rekapitulace daní: ____________ ______________________ ___________
0,00 CZK 

0,00 CZK 

22 385,92 CZK 

4 701,00 CZK 

-0,08 CZK

Cena celkem:_________ -27 087,00 czk

~V „_;r_ _

Lacm. Caíum. 14.10.2016

" - „r ' -- 15 %

DPH 15 %

lv.3- D- 21 %

DPH 21 %

Zaokrouhlení

Zpracováno programem BUlLDpower S



Stavba: 0081 ZŠ J, A. Komenského, nám. Republiky 10 List č.2

Objekt: $001 Technologická část

Rozpočet: 02-M Stavební rozpočet - MÉNĚPRÁCE

Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem

1 Zemní práce HSV -3,36
2 Základy a zvláštní zakládání HSV -136,00
38 Kompletní konstrukce HSV -3 400,00
61 Úpravy povrchů vnitřní HSV -9 865,08

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách HSV -55,00

96 Bourání konstrukcí HSV -80,50

97 Prorážení otvorů HSV -3 498,00

98 Demolice HSV -165,60

99 Staveništní přesun hmot HSV -1 374,75

711 Izolace proti vodě PSV -455,72

784 Malby PSV -3115,30

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU -236,61

-22 385,92

Zpracováno programem BUlLDpower S



Stavba: 0081 ZŠ J. A. Komenského, nám. Republiky 10 List č.3

Objekt: SO01 Technologická část

Rozpočet: 02-M Stavební rozpočet - MÉNĚPRÁCE

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

Díl: 1 Zemní práce
1 113107112R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené ti. 15 cm m2 -0,04 96,00 -3,36

Celkem za: 1 Zemní práce -3,36

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
2 311351101R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení m2 -0,20 510,00 -102,00

3 311351102R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění m2 -0,20 170,00 -34,00

Celkem za: 2 Základy a zvláštní zakládání -136,00

Díl: 38 Kompletní konstrukce
4 386381111R00 Jímka ŽB v kotelnách 40 x 40 x 40 cm kus -1,00 3 400,00 -3 400,00

Celkem za: 38 Kompletní konstrukce -3 400,00

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
5 602021114R00 Omítka sanační soklová Baumit Sanova S, ručně (15mm) m2 -16,36 483,00 -7 901,88

6 602021202R00 Postřik stěn cem. Baumit Sanova 100% krytí,ručně m2 -16,36 120,00 -1 963,20

Celkem za: 61 Úpravy povrchů vnitřní -9 865,08

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
7 971033331R00 Vybourání otv. zeď cihel, pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC montážní otvor kus -1,00 55,00 -55,00

pro potrubí kal. čerpadla

Celkem za: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách -55,00

Díl; 96 Bourání konstrukcí
8 965042221RT3 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2, ručně 

ti.mazaniny nad 20 cm
m3 -0,04 2 300,00 -80,50

Celkem za: 96 Bourání konstrukcí -80,50

Díl: 97 Prorážení otvorů
9 723150366R00 Potrubí ocel. černé svařované-chráničky D 44,5/2,6 m -1,10 280,00 -308,00
10 977151114U00 Vrt jádrový D do 60mm m -1,10 2 900,00 -3190,00

Celkem za: 97 Prorážení otvorů -3 498,00

Díl: 98 Demolice
11 120901103R00 Bourání konstrukcí cihelných na maltu cementovou zdrsnění povrchm3 -0,12 1 380,00 -165,60

"šachty" před zabetonováním

Celkem za: 98 Demolice -165,60

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
12 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t -1,86 740,00 -1 374,75
Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot -1 374,75

Díl: 711 Izolace proti vodě
13 711212002R00 Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou m2 -0,84 420,00 -352,80
14 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,00 730,00 -2,92
15 711131811U00 Odstraň izolace V -0,20 500,00 -100,00
Celkem za: 711 Izolace proti vodě -455,72

Díl: 784 Malby
16 784191101RO0 Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x m2 -43,00 20,00 -860,00

Zpracováno programem BUILDpower S



Stavba: 0081 ZŠ J. A. Komenského, nám. Republiky 10 List č.4

Objekt: SO01 Technologická část

Rozpočet: 02-M Stavební rozpočet - MÉNĚPRÁCE

Poř. Číslo

17 784195112R00

Celkem za: 784

Název
Malba tekutá Primaiex Standard, bílá, 2 x

Malby

MJ
m2

Množství

-59,35

Cena/MJ

38,00

Cena

-2 255,30

-3 115,30

Díl; D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
18 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t -0,11 190,00 -20,90

19 979011221R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1PP nošením t -0,11 450,00 -49,50

20 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t -0,11 311,00 -34,21

21 979999998R00 Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno -0,11 1 200,00 -132,00

Celkem za: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -238,81

Zpracováno programem BUlLDpower S



Položkový rozpočet

i- : 0081 ZŠ J. A. Komenského, nám. Republiky 10

SO01 Technologická část

= " 02-P Stavební rozpočet ■ VlCEPRÁCE

,cni Oddělení projekce, Špitálka 6 Brno, 65815; IČ: 46347534 

, :* r městská část Brno-sever, Bratislavská 70 Brno-sever, 60147; IČ: 44992785

íis;: MEGATOP s.r.o., Jihlavská č.p. 1148/16 Žďár nad Sázavou, 59101; IČ: 26967111

Rozpis ceny: _____________ Celkem:

HSV 6 523,62

PSV 2 076,88

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem: 8 600,50

Rekapitulace daní: _______________________________________________________________________
0,00 CZK 

0,00 CZK 

8 600,50 CZK 

1 806,00 CZK 

0,50 CZK

Cena celkem:__________ 10 407,00 czk

14.10.2016

' 15 % 

15 % 

21 % 

21 %

Zaokrouhlení

Zpracováno programem BUlLDpower S



Stavba; 0081 ZŠ J, A. Komenského, nám. Republiky 10 List č, 2

Objekt: SG01 Technologická část

Rozpočet: 02-P Stavební rozpočet - VÍCEPRÁCE

Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 1 262,00
96 Bouráni konstrukcí HSV 1 330,80
97 Prorážení otvorů HSV 1 073,00
99 Staveništní přesun hmot HSV 741,24
771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 2 076,88

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 2116,58

a 800,50

Zpracováno programem BUlLDpower S



Stavba: 0081 ZŠ J. A. Komenského, nám. Republiky 10 List č.3

Objekt; SO01 Technologická část

Rozpočet: 02-P Stavební rozpočet - VÍCEPRÁCE

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
1 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 0,40 3 155,00 1 262,00

Celkem za: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 262,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí
2 965042221RT3 Bourání mazanin betonových ti. nad 10 cm, pi. 1 m2, ručně 

tLmazaniny nad 20 cm
m3 0,26 2 300,00 598,00

3 965048150R00 Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% m2 3,20 37,60 120,32

4 965081812RT1 Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, pi. 1 m2, ručně, dlaždice 
teracové

m2 3,20 191,40 612,48

Celkem za: 96 Bourání konstrukcí 1 330,80

Díl: 97 Prorážení otvorů
5 971033351R00 Vybourání otv. zeď cihel, pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC kus 1,00 211,00 211,00

6 971042341R00 Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,09 m2, tl.30cm kus 1,00 365,50 365,50

7 974042553R00 Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x10 cm m 3,00 165,50 496,50

Celkem za: 97 Prorážení otvorů 1 073,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
8 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 1,00 740,00 741,24

Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot 741,24

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
9 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 3,20 36,40 116,48

10 771230211R00 Kladení dlažby teracové do TM, vei. 200 x 200 mm m2 3,20 287,50 920,00

11 59247374R Dlaždice teracové HBT 30x30x3 cm černobílá podklad červený m2 3,60 289,00 1 040,40

Celkem za: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 2 076,88

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
12 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 0,98 190,00 186,96
13 979011221R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1 .PP nošením t 0,98 450,00 442,80

14 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 0,98 311,00 306,02
15 979999998R00 Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno t 0,98 1 200,00 1 180,80
Celkem za: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 116,58

Zpracováno programem BUlLDpower S





Položkový rozpočet

■: 0081 ZŠ J. A. Komenského, nám. Republiky 10

SO04 Vytápění

1-M Vytápění - MÉNĚPRÁCE

- * , . Oddělení projekce, Špitálka 6 Brno, 65815; IČ: 46347534

. , c - městská část Brno-sever, Bratislavská 70 Brno-sever, 60147; IČ: 44992785

:.-e. MEGATOP s.r.o., Jihlavská č.p. 1148/16 Žďár nad Sázavou, 59101; IČ: 26967111

Rozpis ceny: Celkem:

HSV 0,00

PSV -95 444,49

MON 0,00

Vedlejší náklady -859,00

Ostatní náklady -1 519,56

Celkem: -97 823,05

Rekapitulace daní:
-5. ' : . - ~ 15 % 0,00 CZK

15 % 0,00 CZK

1: .• č : * ' • * * 21 % -97 823,05 CZK

21 % -20 543,00 CZK

Zaokrouhlení 0,05 CZK

Cena celkem: -118 366,00 czk

14.10.2016

~!c ": -

Zpracováno programem BUlLDpower S



Stavba: 0081 ZŠ J, A. Komenského, nám. Republiky 10 List č.2

Objekt: $004 Vytápění

Rozpočet: 1-M Vytápění-MÉNĚPRÁCE

Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem
713 izolace tepelné PSV -9 907,04

733 Rozvod potrubí PSV -37 544,81

735 Otopná tělesa PSV -44 857,64

783 Nátěry PSV -3135,00

VN Vedlejší náklady VN -859,00

ON Ostatní náklady ON -1 519,56

-97 823,05

Zpracováno programem BUlLDpower S



Stavba: 0081 ZŠ J. A. Komenského, nám. Republiky 10 List č.3

Objekt: SO04 Vytápění

Rozpočet: 1-M Vytápění - MÉNĚPRÁCE

Poř. Číslo Název M3 Množství Cena/MJ Cena

Díl: 713 Izolace tepelné
-i
i 713461151R00 Izolace potrubí-skružemi na tmel za tepla, 1 vrstvá m2 -49,00 150,00 -7 350,00

2 28377101R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 
18,0 mm; ti, izolace 9,0 mm;, provozní teplota -65 až 90°C, tepelná 
vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m -57,00 8,00 -456,00

3 283771026R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 
20,0 mm; tl. izolace 9,0 mm;, provozní teplota -65 až 90°C, tepelná 
vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m -29,00 9,50 -275,50

4 283771030R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 
22,0 mm; tl. izolace 9,0 mm;, provozní teplota -65 až 90°C, tepelná 
vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m -173,00 10,00 -1 730,00

5 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t -0,12 531,00 -64,79

6 998713192R00 Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 100 m t -0,12 252,00 -30,75

Celkem za: 713 izolace tepelné -9 907,04

Díl: 733 Rozvod potrubí
7 733111302R00 Potrubí závit, běžné svařované nízkotlak. DN 10 m -7,00 145,00 -1 015,00

8 733111303R00 Potrubí závit, běžné svařované nízkotlak. DN 15 m -158,00 149,00 -23 542,00

9 733178112RT1 Potrubí vícevrstvé polyetylen-hliníkové PEX/AL/PEX, D 16x2 mm, 
PN 10, lisovaný spoj, mosazné press fitinky

m -43,00 116,00 4 988,00

10 733178113RT1 Potrubí vícevrstvé polyetylen-hliníkové PEX/AL/PEX, D 18x2 mm, 
PN 10, lisovaný spoj, mosazné press fitinky

m -29,00 142,00 4118,00

11 733178114RT1 Potrubí vícevrstvé polyetylen-hliníkové PEX/AL/PEX, D 20x2 mm, 
PN 10, lisovaný spoj, mosazné press fitinky

m -15,00 154,00 -2 310,00

12 733190106R00 Tlaková zkouška potrubí ocelových závitových, plastových, 
měděných

m -252,00 3,00 -756,00

13 998733103R0Q Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m t -1,17 500,00 -582,72

14 998733193R00 Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m t -1,17 200,00 -233,09

Celkem za: 733 Rozvod potrubí -37 544,81

Díl: 735 Otopná tělesa
15 735156264R00 Otopná tělesa panelová Klasik 11 600/ 800 kus -1,00 1 064,00 -1 064,00
16 735156666R00 Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/1000 kus -3,00 1 846,00 -5 538,00
17 735156667R00 Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/1200 kus -3,00 2 088,00 -6 264,00
18 735157664R00 Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 600/ 800 kus -2,00 2 080,00 4160,00
19 735157665R00 Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 600/ 900 kus -5,00 2198,00 -10 990,00
20 735157667R00 Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 600/1100 kus -1,00 2 432,00 -2 432,00
21 735157766R00 Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33 600/1000 kus -3,00 3 248,00 -9 744,00
22 735157768R00 Otopná těi.panel.Radik Ventil Kompakt 33 600/1200 kus -1,00 3 581,00 -3 581,00
23 735191905R00 Oprava - odvzdušnění otopných těles kus -19,00 17,00 -323,00
24 998735101R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m t -0,75 700,00 -524,75
25 998735193R00 Příplatek zvětšený přesun, otopná tělesa do 500 m t -0,75 316,00 -236,89
Celkem za: 735 Otopná tělesa -44 857,64

Díl: 783 Nátěry
26 783424140R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x m -165,00 19,00 -3135,00
Celkem za: 783 Nátěry -3 135,00

Díl: VN Vedlejší náklady

Zpracováno programem BUlLDpower S



Stavba: 0081 ZŠ J, A, Komenského, nám. Republiky 10 List č.4

Objekt: $004 Vytápění

Rozpočet: 1-M Vytápění - MÉNĚPRÁCE

Poř. Číslo

27 005121020R

28 005124010R

Celkem za: VN

Název
Provoz zařizení staveniště

Koordinační činnost

Vedlejší náklady

MJ
Soubor

Soubor

Množství

1,00

1,00

Cena/MJ

-381,78

477,22

Cena

-381,78

-477,22

-859,00

Díl: ON Ostatní náklady
29 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení Soubor 1,00 -572,67 -572,67

30 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00 -946,89 -946,89

Celkem za: ON Ostatní náklady -1 519,56

Zpracováno programem BUILDpower S



Položkový rozpočet

í 0081 ZŠ J. A. Komenského, nám. Republiky 10

SO04 Vytápění

-z:.- 1-V Vytápění ■ VÍCEPRÁCE

: : - : Oddělení projekce, Špitálka 6 Brno, 65815; IČ: 46347534

: rc; -městská část Brno-sever, Bratislavská 70 Brno-sever, 60147; IČ: 44992785

MEGATOP s.r.o.,

Rozpis ceny:

Jihlavská č.p. 1148/16 Žďár nad Sázavou, 59101; IČ: 26967111

Celkem:

HSV 0,00

PSV 121 702,67

MON 0,00

Vedlejší náklady 1 095,32

Ostatní náklady 1 928,22

Celkem: 124 726,21

Rekapitulace daní:
2i1.' •?i; Or~ 15 % 0,00 CZK
r, ~ - 15 % 0,00 CZK

iv 21 % 124 726,21 CZK

21 % 26 193,00 CZK

Zaokrouhlení -0,21 CZK

Cena celkem: 150 919,00 czk

14.10.2016

Zpracováno programem BUlLDpower S



Stavba: 0081 ZŠ J. A. Komenského, nám. Republiky 10 List č.2

Objekt: $004 Vytápění

Rozpočet: 1-V Vytápění-VÍCEPRÁCE

Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem
713 izolace tepelné PSV 7 201,24

733 Rozvod potrubí PSV 32 549,19

735 Otopná tělesa PSV 81 131,44

783 Nátěry PSV 820,80

VN Vedlejší náklady VN 1 095,32

ON Ostatní náklady ON 1 928,22

124 728,21

Zpracováno programem BUlLDpower S



Stavba: 0081 ZŠ J. A. Komenského, nám. Republiky 10 List č.3

Objekt: $004 Vytápění

Rozpočet: 1-V Vytápění-VÍCEFRÁCE

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

Díl: 713 izolace tepelné
1 713461151R00 izolace potrubí-skružemi na tmel za tepla, 1 vrstvá m2 35,00 150,00 5 250,00

2 28377101R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 
18,0 mm; tl. izolace 9,0 mm;, provozní teplota -65 až 90°C, tepelná 
vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 5,00 8,00 40,00

3 283771026R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 
20,0 mm; tl. izolace 9,0 mm;, provozní teplota -65 až 90°C, tepelná 
vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 32,00 9,50 304,00

4 283771Q30R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 
22,0 mm; tl. izolace 9,0 mm;, provozní teplota -65 až 90°C, tepelná 
vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 67,00 10,00 670,00

5 28377111R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 
28,0 mm; tl. izolace 9,0 mm;, provozní teplota -65 až 90°C, tepelná 
vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 79,00 11,00 869,00

6 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,09 531,00 46,28

7 998713192ROO Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 100 m t 0,09 252,00 21,96

Celkem za: 713 Izolace tepelné 7 201,24

Díl: 733 Rozvod potrubí
8 733111302R00 Potrubí závit, běžné svařované nízkotiak. DN 10 m 5,00 145,00 725,00

9 733111303R00 Potrubí závit, běžné svařované nízkotiak. DN 15 m 41,00 149,00 6 109,00

10 733111304R00 Potrubí závit, běžné svařované nízkotiak. DN 20 m 79,00 159,00 12 561,00

11 733178112RT1 Potrubí vícevrstvé polyetylen-hliníkové PEX/AL/PEX, D 16x2 mm, 
PN 10, lisovaný spoj, mosazné press fitinky

m 29,00 116,00 3 364,00

12 733178113RT1 Potrubí vícevrstvé polyetylen-hliníkové PEX/AL/PEX, D 18x2 mm, 
PN 10, lisovaný spoj, mosazné press fitinky

m 32,00 142,00 4 544,00

13 733178114RT1 Potrubí vícevrstvé polyetylen-hliníkové PEX/AL/PEX, D 20x2 mm, 
PN 10, lisovaný spoj, mosazné press fitinky

m 26,00 154,00 4 004,00

14 733190106R00 Tlaková zkouška potrubí ocelových závitových, plastových, 
měděných

m 212,00 3,00 636,00

15 998733103R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m t 0,87 500,00 432,99
16 998733193R00 Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m t 0,87 200,00 173,20

Celkem za: 733 Rozvod potrubí 32 549,19

Díl: 735 Otopná tělesa
17 73515616GRQ0 Otopná tělesa panelová Klasik 10 600/ 400 kus 1,00 1 183,00 1 183,00
18 735156646R00 Otopná tělesa panelová Klasik 22 500/1000 kus 2,00 3 590,00 7180,00
19 735156668R00 Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/1400 kus 1,00 2 329,00 2 329,00
20 735156677R00 Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/1100 kus 1,00 4 095,00 4 095,00
21 735156743R00 Otopná tělesa panelová Klasik 33 500/ 700 kus 1,00 4 245,00 4 245,00
22 735156766R00 Otopná tělesa panelová Klasik 33 600/1000 kus 1,00 3 016,00 3 016,00
23 735157624R00 Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 400/ 800 kus 2,00 3 975,00 7 950,00
24 735157625R00 Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 400/ 900 kus 4,00 4165,00 16 660,00
25 735157627R00 Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 400/1100 kus 1,00 4 550,00 4 550,00
26 735157666R00 Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 600/1000 kus 1,00 2 315,00 2 315,00
27 735157726R00 Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33 400/1000 kus 3,00 5 640,00 16 920,00
28 735157788R00 Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33 900/1200 kus 1,00 9 710,00 9 710,00
29 735191905R00 Oprava - odvzdušnění otopných těles kus 19,00 17,00 323,00
30 998735101R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m t 0,65 700,00 451,58

Zpracováno programem BUILDpower S



Stavba: 0081 ZŠ J. A. Komenského, nám. Republiky 10 List č.4

Objekt: $004 Vytápění

Rozpočet: 1-V Vytápění -VÍCEPRÁCE

Poř. Číslo

31 998735193R00

Celkem za: 735

Název
Příplatek zvětšený přesun, otopná tělesa do 500 m

Otopná tělesa

IVU

t

Množství

0,65

Cena/MJ

316,00

Cena

203,86 

81 131,44

Díl: 783 Nátěry
32 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email m 18,00 45,60 820,80

Celkem za: 783 Nátěry 820,80

Díl: VN Vedlejší náklady
33 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00 486,81 486,81

34 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00 608,51 608,51

Celkem za: VN Vedlejší náklady 1 095,32

Díl: ON Ostatní náklady
35 00523102QR Individuální a komplexní vyzkoušení Soubor 1,00 730,22 730,22

36 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00 1 198,00 1 198,00

Celkem za: ON Ostatní náklady 1 928,22

Zpracováno programem BUlLDpower S



Položkový rozpočet

í- 0081 ZŠ J. A. Komenského, nám. Republiky 10

SO05 Zdravotechnika

3-V Dopojení hydrantů

- /. ,r Oddělení projekce, Špitálka 8 Brno, 65815; IČ: 48347534

Ic í: rfr městská část Bmo-sever, Bratislavská 70 Brno-sever, 60147; IČ: 44992785

MEGATOP s.r.o., Jihlavská č.p. 1148/16 Žďár nad Sázavou, 59101; IČ: 26967111

Rozpis ceny: Celkem:

HSV 8 007,36

PSV 30 886,90

MON 0,00

Vedlejší náklady 350,05

Ostatní náklady 816,78

Celkem: 40 061,09

Rekapitulace daní:
■ “ Z - 15 % 0,00 CZK

- 15 % 0,00 CZK

- - 3f . :- 21 % 40 061,09 CZK

21 % 8 413,00 CZK

Zaokrouhlení -0,09 CZK

Cena celkem: 48 474,00 czk

—' *• i' -

- 14.10.2016

Zpracováno programem BUlLDpower S



Stavba: 0081 ZŠ J, A. Komenského, nám. Republiky 10 List č.2

Objekt: $005 Zdravotechnika

Rozpočet: 3-V Dopojení hydrantů

Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem
3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 4 550,00
61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 1 848,00
97 Prorážení otvorů HSV 971,30
722 Vnitřní vodovod PSV 30 886,90

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 638,06

VN Vedlejší náklady VN 350,05

ON Ostatní náklady ON 816,78

40 061,09

Zpracováno programem BUlLDpower S



Stavba: 0081 ZŠ J. A. Komenského, nám, Republiky 10 List č.3

Objekt: $005 Zdravotechnika

Rozpočet: 3-V Dopojení hydrantů

Poř, Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 342280110RM Obklad stěn sádrokartonem na dřevěnou nosnou konstrukci, z desek 7,00 650,00 4 550,00

standard, tloušťky 12,5 mm,, s omítkou

Celkem za: 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 550,00

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
2 612403386R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS m 11,00 100,00 1 100,00

3 612453551R00 Omítka rýh MC šířky do 15 cm,hlazená ocelí m2 1,10 680,00 748,00

Celkem za: 61 Úpravy povrchů vnitřní 1 848,00

Díl: 97 Prorážení otvorů
4 974031153R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm m 11,00 88,30 971,30

Celkem za: 97 Prorážení otvorů 971,30

Díl: 722 Vnitřní vodovod
5 722130234R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343.DN 32 m 42,00 435,00 18 270,00

6 722130235R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343.DN 40 m 11,00 512,00 5 632,00

7 722130802R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40 m 11,00 21,00 231,00

8 722131935R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 40 kus 2,00 470,50 941,00

9 722181212RU5 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní 
45 mm

průměr m 42,00 79,20 3 326,40

10 722181212RU6 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní 
49 mm

průměr m 11,00 80,20 882,20

11 722238615R00 Ventil zpětný,2xvnitřní závit Siovarm K-1039 DN 40 kus 1,00 374,00 374,00
12 722239105R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 6/4 kus 1,00 123,00 123,00

13 722280107R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 m 53,00 5,00 265,00
14 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 53,00 5,00 265,00
15 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 0,77 452,00 347,69
16 998722192R00 Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 100 m í 0,77 298,50 229,61

Celkem za: 722 Vnitřní vodovod 30 886,90

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
17 979087212ROO Nakládání suti na dopravní prostředky t 0,25 120,00 30,24
18 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 0,25 450,00 113,40
19 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,25 252,00 63,50
20 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 3,78 14,00 52,92
21 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,25 210,00 52,92
22 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 0,25 20,00 5,04
23 979981101R00 Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 31 t 0,25 320,00 80,64
24 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 0,25 300,00 75,60
25 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,25 650,00 163,80
Celkem za: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 638,06

Díl: VN Vedlejší náklady
26 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00 155,58 155,58
27 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00 194,47 194,47
Celkem za: VN Vedlejší náklady 350,05

Díl: ON Ostatní náklady

Zpracováno programem BUlLDpower S



Stavba: 0081 ZŠ J. A. Komenského, nám. Republiky 10 List č.4

Objekt: $005 Zdravotechnika

Rozpočet: 3-V Dopojení hydrantů

Cena

233,37

583,41

816,78

Poř. Číslo Název 1J Množství Cena/MJ

28 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení Soubor 1,00 233,37

29 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00 583,41

Celkem za; ON Ostatní náklady

Zpracováno programem BUlLDpower S



Položkový rozpočet

0081 ZŠ J. A. Komenského, nám. Republiky 10
~ —- SO05 Zdravotechnika
---- - • ? 2-M Stavební úpravy - MÉNĚPRÁCE

Oddělení projekce, Špitálka 6 Brno, 65815; IČ: 46347534

městská část Brno-sever, Bratislavská 70 Brno-sever, 80147; IČ: 44992785

MEGATOP s.r.o., Jihlavská č.p, 1148/16 Žďár nad Sázavou, 59101; IČ: 26967111

Rozpis ceny: Celkem:

HSV -15 531,39

PSV -1 368,01

MON 0,00

Vedlejší náklady -714,00

Ostatní nákiady -319,50

Celkem: -17 932,90

Rekapitulace daní:
~-v ' Z,: 15 % 0,00 CZK

15 % 0,00 CZK

ZáK:aa oře DPh 21 % -17 932,90 CZK

- 21 % -3 766,00 CZK

Zaokrouhlení -0,10 CZK

Cena celkem: -21 699,00 czk

14.10.2016

Zpracováno programem BUlLDpower S



Stavba: 0081 ZŠ J, A. Komenského, nám. Republiky 10 List č.2

Objekt: $005 Zdravotechnika

Rozpočet: 2-M Stavební úpravy - MÉNĚPRÁCE

Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem
61 Úpravy povrchů vnitřní HSV -7 565,00
97 Prorážení otvorů HSV 4 765,00
99 Staveništní přesun hmot HSV -660,37

781 Obklady keramické PSV -1 368,01
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU -2 541,02

VN Vedlejší náklady VN -714,00

ON Ostatní náklady ON -319,50

-17 932,90

Zpracováno programem BUlLDpower S



Stavba: 0081 ZŠ J. A. Komenského, nám. Republiky 10 List č.3

Objekt: $005 Zdravotechnika

Rozpočet: 2-M Stavební úpravy - MÉNĚPRÁCE

Poř. Číslo

Díl: 61
1 612403384R00

2 612403386R00

3 612403399RT2

4 612453551R00

Celkem za: 81

Název IVU

Úpravy povrchů vnitřní
Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS m

Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x1 Ocm maltou z SMS m

Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsbi2

Omítka rýh MC šířky do 15 cm,hlazená ocelí m2

Úpravy povrchů vnitřní

Množství

-27,00

-7,00

-4,50

-5,00

Cena/MJ

70,00

100,00

350.00

680.00

Cena

-1 890,00

-700,00

-1 575,00

-3 400,00

-7 565,00

Díl 97 Prorážení otvorů
5 974031132R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm m -27,00 60,00 -1 620,00

6 974031143R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm m -7,00 65,00 -455,00

7 974031144R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm m -19,00 80,00 -1 520,00

8 974031255R00 Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 10 x 20 cm m -7,00 150,00 -1 050,00

9 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 -2,00 60,00 -120,00

Celkem za: 97 Prorážení otvorů ■4 765,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
10 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t -0,94 700,00 -660,37

Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot -860,37

Díl: 781 Obklady keramické
11 781415G16RG0 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm m2 -2,00 350,00 -700,00

12 59781530R obklad keramický š = 250 mm, I = 330 mm, h = 7,0 mm; pro interiér; -2,00 330,00 -660,00
lesk

13 998781103R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m t -0,01 400,00 -3,56

14 998781192R00 Příplatek zvětš. přesun, obkl. keramické do 100 m t -0,01 500,00 -4,45

Celkem za: 781 Obklady keramické -1 368,01

Dii: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
15 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t -1,02 111,00 -112,78

16 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t -1,02 440,00 447,04

17 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km í -1,02 250,00 -254,00

18 979081121RQ0 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t -15,24 14,00 -213,36

19 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t -1,02 200,00 -203,20

20 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t -1,02 20,00 -20,32
21 979981101R00 Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 31 t -1,02 320,00 -325,12
22 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t -1,02 300,00 -304,80
23 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t -1,02 650,00 -660,40
Celkem za: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -2 541,02

Díl: VN Vedlejší náklady
24 G0512102GR Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00 -714,00 -714,00
Celkem za: VN Vedlejší náklady -714,00

Díl: ON Ostatní náklady
25 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00 -237,60 -237,60
26 005261030R Finanční rezerva Soubor 1,00 -81,90 -81,90
Celkem za: ON Ostatní náklady -319,50

Zpracováno programem BUlLDpower S





Položkový rozpočet

- 0081 ZŠ J. A. Komenského, nám. Republiky 10

:' ^ ‘ SO05 Zdravotechnika

2-V Stavební úpravy - VÍCEPRÁCE

: ~if. Oddělení projekce, Špitálka 6 Brno, 65815; IČ; 46347534

r městská část Brno-sever, Bratislavská 70 Brno-sever, 60147; IČ: 44992785

1 - MEGATOP s.r.o., Jihlavská č.p. 1148/16 Žďár nad Sázavou, 59101; IČ: 26967111

Rozpis ceny:______________________ Celkem:

HSV 45 374,30

PSV 2 052,02

MOU 0,00

Vedlejší náklady 1 966,60

Ostatní náklady 879,40

Celkem: 50 272,32

Rekapitulace daní: ____________________________________________ __
0,00 CZK 

0,00 CZK 

50 272,32 CZK 

10 557,00 CZK 

-0,32 CZK

Cena celkem: ________________ 60 829,00 czk

... ' ■■ 2e::.;r.. 14,10.2016

- 15 %

15 % 

21 % 

21 %

Zaokrouhlení

Zpracováno programem BUlLDpower S



Stavba: 0081 ZŠ J. A. Komenského, nám. Republiky 10 Lisí č.2

Objekt: SO05 Zdravotechnika

Rozpočet: 2-V Stavební úpravy - VÍCEPRÁCE

Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem
3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 697,00

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 29 925,00

97 Prorážení otvorů HSV 7 926,50

99 Staveništní přesun hmot HSV 2 776,68

781 Obklady keramické PSV 2 052,02

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 4 049,12

VN Vedlejší náklady VN 1 966,60

ON Ostatní náklady ON 879,40

50 272,32

Zpracováno programem BUILDpower S



Stavba: 0081 ZŠ J. A. Komenského, nám. Republiky 10 List č.3

Objekt: SOG5 Zdravotechnika

Rozpočet: 2-V
_________

Stavební úpravy - VÍCEPRÁCE
________ i--------
Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 310237241R00 Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 15 cm kus 2,00 348,50 697,00

Celkem za: 3 Svislé a kompletní konstrukce 697,00

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
2 612403384R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS m 49,00 70,00 3 430,00

3 612403386R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS m 20,00 100,00 2 000,00

4 612403399RT2 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsrn2 25,30 350,00 8 855,00

5 612453551R00 Omítka rýh MC šířky do 15 cm,hlazená oceií m2 23,00 680,00 15 640,00

Celkem za: 61 Úpravy povrchů vnitřní 29 925,00

Díl: 97 Prorážení otvorů
6 974031132R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm m 49,00 60,00 2 940,00

7 974031143R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm m 15,00 65,00 975,00

8 974031144R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm m 18,00 80,00 1 440,00

9 974031153R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm m 5,00 88,30 441,50

10 974031255R00 Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 10 x 20 cm m 13,00 150,00 1 950,00

11 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 3,00 60,00 180,00

Celkem za: 97 Prorážení otvorů 7 926,50

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
12 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 3,97 700,00 2 776,68

Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot 2 776,68

Díl: 781 Obklady keramické
13 781415016R00 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm m2 3,00 350,00 1 050,00

14 59781530R obklad keramický š = 250 mm, I = 330 mm, h = 7,0 mm; pro interiér;m2 3,00 330,00 990,00
lesk

15 998781103R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m t 0,01 400,00 5,34

16 998781192R00 Příplatek zvětš. přesun, obkl. keramické do 100 m t 0,01 500,00 6,68

Celkem za: 781 Obklady keramické 2 052,02

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
17 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 1,62 111,00 179,71

18 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 1,62 440,00 712,36
19 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,62 250,00 404,75
20 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 24,29 14,00 339,99
21 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,62 200,00 323,80
22 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalšich 5 m t 1,62 20,00 32,38
23 979981101R00 Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 31 í 1,62 320,00 518,08
24 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 1,62 300,00 485,70
25 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 1,62 650,00 1 052,35
Celkem za: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 4 049,12

Díl: VN Vedlejší náklady
26 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00 1 966,60 1 966,60
Celkem za: VN Vedlejší náklady 1 966,60

Díl: ON Ostatní náklady

Zpracováno programem BUlLDpower S



Stavba: 0081 ZŠ J, A. Komenského, nám. Republiky 10 List č.4

Objekt: $005 Zdravotechnika

Rozpočet: 2-V Stavební úpravy - VICEPRÁCE

Poř. Číslo Název MJ Množství CenalMJ Cena
27 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00 654,40 654,40
28 005261030R Finanční rezerva Soubor 1,00 225,00 225,00

Celkem za: ON Ostatní náklady 879,40

Zpracováno programem BUlLDpower S



Položkový rozpočet

- 0081 ZŠ J. A. Komenského, nám. Republiky 10

SO05 Zdravotechnika

J1-M Vodovod - MÉNĚPRÁCE

■ • Oddělení projekce, Špitálka 6 Brno, 65815; IČ: 46347534

městská část Brno-sever, Bratislavská 70 Brno-sever, 60147; IČ: 44992785

ME6AT0P s.r.o. Jihlavská č.p. 1148/16 Žďár nad Sázavou, 59101; IČ: 26967111

Rozpis ceny: Celkem:

HSV 0,00

PSV -11 655,10

MON 0,00

Vedlejší náklady -104,90

Ostatní náklady -244,76

Celkem: “12 004,76

Rekapitulace daní:

15 % 0,00 CZK

15 % 0,00 CZK

ZaKisc gro DPH 21 % -12 004,76 CZK
*. 21 % -2 521,00 CZK

Zaokrouhlení -0,24 CZK

Cena celkem: ■14 526,00 czk

- .
14.10.2016

Zpracováno programem BUILDpower S



Stavba: 0081 ZŠ J. A. Komenského, nám. Republiky 10 List č.2

Objekt: SO05 Zdravotechnika

Rozpočet: 1-M Vodovod - MÉMĚPRÁCE

Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem

722 Vnitřní vodovod PSV -11 655,10

VN Vedlejší náklady VN -104,90

ON Ostatní náklady ON -244,76

-12 004,76

Zpracováno programem BUlLDpower S



Stavba; 0081 Z$ J. A. Komenského, nám. Republiky 10 List č.3

Objekt: $005 Zdravotechnika

Rozpočet: 1-M Vodovod - MÉNĚPRÁCE

Poř. Číslo Název IVU Množství Cena/MJ Cena

Díl: 722 Vnitřní vodovod
1 722172311RO0 Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20/2,8 mm

2 722172312R00 Potrubí z PPR Instapiast, studená, D 25/3,5 mm

3 722172331R00 Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20/3,4 mm

4 722172332R00 Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 25/4,2 mm

5 722181212RT7 Izolace návleková tl, stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm

6 722181212RT8 izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 25 mm

7 722181212RU1 izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 32 mm

8 722181212RU4 Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 40 mm

9 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32

10 722290234R00 Propiach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80

11 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m

12 998722192R00 Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 100 m

Celkem za: 722 Vnitřní vodovod

m -27,00 143,00 -3 861,00

m -16,00 175,00 -2 800,00

m -6,00 149,00 -894,00

m -5,00 183,00 -915,00

m -33,00 28,00 -924,00

m -28,00 32,00 -896,00

m -7,00 62,60 -438,20

m -7,00 42,00 -294,00

m -54,00 4,00 -216,00

m -54,00 5,00 -270,00

t -0,24 362,00 -88,63

t -0,24 238,00 -58,27

-11 855,10

Díl: VN Vedlejší náklady
13 005121G20R

14 005124010R

Celkem za: VN

Provoz zařízení staveniště

Koordinační činnost

Vedlejší náklady

Soubor

Soubor

1,00

1,00

-46,62

-58,28

-46,62

-58,28

-104,90

Díl: ON Ostatní náklady
15 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení Soubor 1,00 -69,93 -69,93

16 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00 -174,83 -174,83

Celkem za: ON Ostatní náklady -244,76

Zpracováno programem BUlLDpower S





Položkový rozpočet

0081 ZŠ J. A. Komenského, nám. Republiky 10

^SO05 Zdravotechnika

~ - 1-VVodovod ■ VÍCEPRÁCE

: Oddělení projekce, Špitálka 6 Brno, 65815; IČ: 46347534

L a . městská část Brno-sever, Bratislavská 70 Brno-sever, 60147; IČ: 44992785

MEGATOP s.r.o., Jihlavská č.p. 1148/16 Žďár nad Sázavou, 59101; IČ: 26967111

Rozpis ceny: Celkem:

HSV 0,00

PSV 27 603,02

MON 0,00

Vedlejší náklady 248,43

Ostatní nákiaay 579,67

Celkem: 28 431,12

Rekapitulace daní:
~ t - - _ 15 % 0,00 CZK

15 % 0,00 CZK

21 % 28 431,12 CZK

21 % 5 971,00 CZK

Zaokrouhlení -0,12 CZK

Cena celkem: 34 402,00 czk

14.10.2016

Zpracováno programem BUlLDpower S



Stavba: 0081 ZŠ J. A. Komenského, nám. Republiky 10 List č.2

Objekt: $005 Zdravotechnika

Rozpočet: 1-V Vodovod-VÍCEPRÁCE

Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem

721 Vnitřní kanalizace PSV 1 250,09
722 Vnitřní vodovod PSV 26 352,93

VN Vedlejší náklady VN 248,43

ON Ostatní náklady ON 579,67

28 431,12

Zpracováno programem BUlLDpower S



Stavba: 0081 Z$ J. A. Komenského, nám. Republiky 10 List č.3

Objekt: $005 Zdravotechnika

Rozpočet: 1-V Vodovod -VÍCEPRÁCE

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
1 721176102R00 Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm m 4,00 144,50 578,00

2 721176103R00 Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm m 1,00 161,00 161,00

3 721170962R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 63 kus 1,00 197,00 197,00

4 721171803R00 Demontáž potrubí z PVC do DN 75 m 2,00 7,70 15,40

5 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 4,00 50,00 200,00

6 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 5,00 15,80 79,00

7 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m 0//o 12,30 1,60 19,69

Celkem za: 721 Vnitřní kanalizace 1 250,09

Díl: 722 Vnitřní vodovod
8 722172311R00 Potrubí z PPR Instapiast, studená, D 20/2,8 mm m 72,00 143,00 10 296,00

9 722172312R00 Potrubí z PPR Instapiast, studená, D 25/3,5 mm m 28,00 175,00 4 900,00

10 722172331R00 Potrubí z PPR Instapiast, teplá, D 20/3,4 mm m 12,00 149,00 1 788,00

11 722172332R00 Potrubí z PPR Instapiast, teplá, D 25/4,2 mm m 3,00 183,00 549,00

12 722181212RT7 Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm m 84,00 28,00 2 352,00

13 722181212RT8 Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 25 mm m 31,00 32,00 992,00

14 722181242RU7 Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 9 mm, vnitřní 
průměr 52 mm

m 9,00 107,50 967,50

15 722181244RT9 Izoiace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 20 mm, vnitřní 
průměr 28 mm

m 9,00 118,00 1 062,00

16 722181244RU4 Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 20 mm, vnitřní 
průměr 42 mm

m 9,00 150,00 1 350,00

17 722220861R00 Demontáž armatur s dvěma závity G 3/4 kus 1,00 15,50 15,50

18 722237122R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 20 kus 3,00 111,00 333,00

19 722239102R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 kus 4,00 69,90 279,60

20 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 115,00 4,00 460,00

21 72229G234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 115,00 5,00 575,00

22 734267313R00 Sroubení topenářské, přímé DN 20 kus 1,00 130,50 130,50

23 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 0,50 362,00 182,71

24 998722192R00 Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 100 m í 0,50 238,00 120,12

Celkem za: 722 Vnitřní vodovod 26 352,93

Díl: VN Vedlejší náklady
25 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00 110,41 110,41

26 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00 138,02 138,02

Celkem za: VN Vedlejší náklady 248,43

Díl:: ON Ostatní náklady
27 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení Soubor 1,00 165,62 165,62
28 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00 414,05 414,05
Celkem za: ON Ostatní náklady 579,67

Zpracováno programem BUILDpower S





Název akce:

„ZŠ nám. Republiky - rekonstrukce ústředního vytápění"

ZMĚNOVÝ LIST číslo 01

1. Objekt a oddíl stavby:
2. Zpracovatel změnového listu: MEGATOP s.r.o., Jihlavská 1148/16, Žďár n. S.
3. Odkazy a dokumenty v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

3.1 stavební deník: str. č. 4514117 až 4514120, 4514122 až 4514124
3.2 Příloha č. 1. č. 2 a č. 3 ke stavebnímu deníku

4. Popis předmětu a příčin změn, zdůvodnění a návrh řešení je uveden ve stavebním deníku 
a v odsouhlasených přílohách stavebního deníku.

Technologická část - plynová kotelna
Při provádění projekční přípravy sanačních prací v budově bylo projekční firmou 

SAREP zjištěno, že stávající podlaha kotelny je zdvojená z důvodu snížení vlhkosti. 
V kotelně nelze tudíž provést zhotovení plánované jímky pro osazení čerpadla na 
přečerpávání kondenzátu do odpadního potrubí.

Nově bylo nezbytné schválit řešení připojení kondenzátu z plynových kotlů a 
přepadu z pojistných ventilů do plastového odpadního potrubí vedeného podél stěny, 
v mělké drážce podlahou a osazení nové podlahové vpusti. Přepad bude novým 
odpadním potrubím dále sveden do stávající přečerpávací jímky spodní vody v sousední 
místnosti s fakturačním vodoměrem.

Vytápění
V projektu ležatých rozvodů ÚT nebylo uvažováno se stávajícími stupínky ve 

třídách, které jsou velmi blízko obvodových stěn. Stupínky nelze demontovat a obcházet 
(vrchem) pro zachování přirozeného odvzdušňování ÚT, proto bylo dohodnuto přesunutí 
ležatých potrubních přívodů v těchto místech z protilehlých stran.

V projektové dokumentaci byl zjištěn rozpor mezi uvedenými typy radiátorů ve 
výkazu výměr a dokumentací ÚT. Radiátory byly nově navrženy a typy odsouhlaseny 
projektantem.

U stupínků ve třídách nelze osadit původně navržené radiátory, a proto bylo 
projektantem navrženo osazení radiátorů se sníženou stavební výškou, které budou 
přizpůsobeny i nové přívody ÚT.

V kuchyni (výdejně) nelze osadit navržené radiátory - velmi nízké obložené parapety. 
Budou osazeny nově navržené radiátory se sníženou stavební výškou.

Ve vstupní hale (zádveří) byl změněn a navržen jiný typ radiátoru tak, aby nebránil 
přístupu k elektrickému rozvaděči.

Nepotřebné objednané radiátory byly vráceny a objednány nové typy dle 
odsouhlasených změn.

Navržené připojení radiátorů 1.NP samostatnými svislými ocelovými přívody 
zasekanými v drážkách nelze provést z důvodu obcházení a podsekání překladů nad 
okny (narušení statiky) a z důvodu nedostatku místa v ostění oken.

Koncové části vodorovných rozvodů ÚT v 1.NP měly být dle PD zasekány 
v obvodových stěnách. Z důvodu koncentrace vedení elektrických rozvodů v těchto 
místech muselo být od zasekání upuštěno. Nově budou tyto části vedeny po povrchu a 
opatřeny sádrokartonovými zákryty tak, jako ostatní rozvody ÚT v celé škole.

Zdravotechnika
Při zhotovování nových rozvodů vody dle PD a provádění instalačních drážek musely 

být pro uvolnění místa demontovány, případně zvolena jiná trasa. Dále musely být trasy 
vodorovných rozvodů i stoupaček vody změněny z důvodu vedení ostatních 
instalačním rozvodů, stropních
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trámů a překladů, nosných trámů uchycených v ocelových nosnících a překladů nad okny. 
Dle těchto nepředvídatelných okolností byla upravena délka instalačních drážek.

Při demontážích potrubí bylo zjištěno, že pisoáry byly splachovány centrálně v obou 
podlažích najednou, přes elektromagnetický ventil ovládaný panem školníkem. 
Projektantem ZTI bylo rozhodnuto tento způsob ovládání zachovat a natáhnout 
samostatné potrubí pro pisoáry napojené přes stávající elektromagnetický ventil.

Hydranty
Ve škole je osazeno 6 ks hydrantů. V PD nebylo počítáno s jejich připojením. Na 

základě provedené prohlídky a konzultace s projektantem bylo odsouhlaseno nové 
technické řešení připojení hydrantů novým samostatným potrubím napojeným až u 
vodoměru. Potrubí povede společně s potrubím ÚT větve V2. Tato úprava si vyžádá 
zvětšení sádrokartonového zákrytu topné větve V2.

Sanace - kotelna
Dle požadavků projektantů sanační firmy SAREP byly dne 21.9.2016 zastaveny 

stavební práce na kotelně 1.PP a dle jejich požadavků provedeny sondy do obvodového 
zdivá kotelny pro následné měření vlhkosti. Dále bylo zjištěno, že kotelna je opatřena 
přizdívkou z dutých cihel a vzduchovou mezerou. Tyto příčky byly dle požadavku firmy 
SAREP kompletně vybourány, včetně otlučení omítek na původních stěnách a likvidace 
suti. Dle rozhodnutí na KD ze dne 12.10.2016 bude nově aplikován sanační omítkový 
systém dle návrhu SAREP.

Dále bylo dohodnuto, že osazení nových plynových kotlů na stěnách bude na 
distančních ocelových konzolách - vznikne tak odstup od obvodových stěn (pro větrání). 
Zářivková svítidla v kotelně nebudou dle původního návrhu ponechána na místě, ale 
budou zdemontována a po provedení stavebních úprav a podstropních rozvodů ÚT nově 
osazena pod závěsné konzoly ÚT.

Stavební úpravy
Při provádění drážek pro rozvody vody a ÚT bylo zjištěno, že stávající vápenná 

omítka i cihly jsou velmi zvětralé a nelze dodržet šířku drážek - okolní omítka odpadává 
cca ve dvojnásobné šířce drážky.

Veškeré nové rozvody vody byly navrženy se skrytým vedením pod omítkou. Toto 
řešení bylo nutné změnit pod stropem na chodbě 1.NP - nad průchodem ze vstupní haly. 
Je zde osazen centrální el. rozvaděč školy a veškeré rozvody elektroinstalací jsou 
rozvedeny dotčeným podstropním prostorem. Vedení rozvodů vody bylo odsouhlaseno po 
povrchu na konzolách a opatřeno bude izolací v bílé barvě.

V sociálním zařízení 1.NP u průjezdu na dvůr nebylo částečně možné zasekat 
rozvody vody z důvodu vedení stoupacího odpadního potrubí velkého průměru těmito 
místy. Z těchto důvodů bylo nezbytné odsouhlasit nové vedení rozvodů vody po povrchu 
s opatřením tepelné PE izolace.

V kuchyňce (výdejně) 1.NP při montáži rozvodů vody do polopříček došlo k jejich 
rozpadnutí a opadání původních obkladů. Zhotovení původních příček bylo z děrovaných 
cihel, které se rozpadly a nové obklady byly nalepeny ještě na původních obkladech (ve 
dvou vrstvách). Při sekání došlo k opadání a rozbití obkladů. Z těchto důvodů bylo nutné 
postavit části polopříček nově a nové obklady provést ve větším rozsahu.

V jídelně 1.NP bylo nutné demontovat původní pozinkované rozvody vody z důvodu 
osazení nových plánovaných keramických umyvadel. Při montáži došlo k opadání a 
popraskání nedržících stávajících obkladů na dutých cihlách. Bylo dohodnuto, že po 
otlučení zvětralého zdivá a rozpadlých cihel bude prostor za umyvadly nově omítnut a 
nově obložen novými obklady včetně nutné úpravy odpadů k novým umyvadlům.

V jídelně 1.NP bylo z důvodu vlhkosti stěn rozhodnuto o zdemontování dřevěných 
obkladů a následnému dozdění, zapravení a vymalování stěn po původním obložení. 
Původní linoleum však končilo u obložení, a proto bude doplněn nový pás linolea podél 
této obvodové stěny včetně podlahového soklíku z PVC.
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5. Podklady k návrhu změny.

Položkové rozpočty zpracované firmou MEGATOP s.r.o. - viz. příloha

6. Rekapitulace nákladů:

I Název rozpočtu méně práce |
Kč bez DPH :

více práce I
Kč bez DPH i

{ Sanace - kotelna 0,00 92.245.38]

1 Technologie - kotelna G
W 234.15' : ........ ....... " ~8.314‘Ó6

i Technologie - stavební 22 .385,92............ 8.600,50

! Vytápění - vytápání _ , .................... 97. 823,05 ........ 124.725.21
; Vytáoění - stavební úpravy 6?..745,77 ^..... ' ......... '92437.98"
i ZŤ!- vodovod 12 .004.76 28.431,12

ZTI - stavební úpravy .............. . T? 932.90 : ....... .......... 50.272.32'

ZTi - dcpoiem hydrantů • ' "0,00............ ............40.061,09

Celkem méně/více práce 220.176.55 442.788,66

Rozdíl více práce - 222.612,11

/. Stanovisko zhotovitele stavby:

Uvedené změny budou mít vliv na termín dokončen: díla, a ío především z důvodu
zpožděni začátku prací na nové plynové kotelně způsobené průběhem návrhu a
Prováděním sanačních prací v 1.PP a způsobeným: vícepraeemi - připojeni 6 ks hydrantu
novým potrubím v prostoru školy.

Datum: 3'"' -' m

8. Stanovisko TDS:
Jrí.ff/éi) (/

Datum:
^ i L
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9. Stanovisko GP Teplárny Brno, a.s.

Datum: li. W.


