SOD – Medlešice – kanalizační výtlak, DSP – dodatek č.1

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
I. Smluvní strany
Objednatel: 


Město Chrudim

se sídlem: 


Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

Bankovní spojení:

104109190/0300
IČO:



00270211

DIČ:



CZ00270211

zastoupený:

    ve věcech smluvních
Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou města
    ve věcech technických:
Ing. Petrem Kopeckým, vedoucím odboru územního plánovaní a regionálního rozvoje


Ing. Petrem Pecinou, vedoucím odboru investic

a

Zhotovitel


Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

se sídlem: 


Novoměstská 626, 537 28 Chrudim

Obchodní rejstřík:

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2471

Bankovní spojení: 

5012008774/5500
IČ: 



274 84 211
DIČ: 



CZ 274 84 211
zastoupený: 
Ing. Martinem Soudkem, Ph.D., ředitelem externích služeb, na základě pověření
II.  Předmět smlouvy
Smluvní strany potvrzují, že uzavřely dne 18.4.2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro akci „Medlešice – Vestec – kanalizační výtlak“ v rozsahu dokumentace pro stavební řízení. 
III.  Předmět dodatku
Objednatel je seznámen se skutečností, že při provádění inženýrské činnosti obdržel Zhotovitel nesouhlasné stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje, jehož důvodem je nesoulad navrhovaného řešení s platným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje (dále jen PRVK). Zhotovitel bezodkladně vypracoval pro objednatele žádost o změnu PRVK, které byla Objednatelem podána.

Z výše uvedených důvodů nespočívajících na straně zhotovitele se smluvní strany dohodly na následující úpravě výše uvedené smlouvy:
Bod III.1. písmeno a) smlouvy nové zní:

a) Zpracování dokumentace pro stavení řízení bez inženýrské činnosti nejpozději do 21.12.2018, zajištění kompletní inženýrské činnosti pro stavební řízení nejpozději do 1 týdne od právoplatné změny PRVK a vydání souhlasného stanoviska Krajského úřadu Pardubického kraje (předpoklad únor 2019)

Bod IV.2. písmeno a) smlouvy nově zní

a) Zpracování dokumentace pro stavební řízení bez inženýrské činnosti 68 400,- Kč bez DPH, kompletní inženýrská činnost pro stavební řízení 7 600,- Kč bez DPH
Ostatní smluvní ujednání zůstávající beze změn.
Přílohy: Pověření Ing. Martina Soudka, Ph.D. k zastupování zhotovitele



V Chrudimi dne:




V Chrudimi dne:

Za zhotovitele:




Za objednatele:

_______________________


________________________
Ing. Martin Soudek, Ph.D.



Ing. František Pilný, MBA,
ředitel externích služeb 



starosta Města Chrudim
Vodárenská společnost Chrudim, a.s.
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