SOD – Medlešice – splašková kanalizace, DUR, DSP – dodatek č.1

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
I. Smluvní strany
Objednatel: 


Město Chrudim

se sídlem: 


Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

Bankovní spojení:

104109190/0300
IČO:



00270211

DIČ:



CZ00270211

zastoupený:

    ve věcech smluvních
Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou města
    ve věcech technických:
Ing. Petrem Kopeckým, vedoucím odboru územního plánovaní a regionálního rozvoje


Ing. Petrem Pecinou, vedoucím odboru investic

a

Zhotovitel


Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

se sídlem: 


Novoměstská 626, 537 28 Chrudim

Obchodní rejstřík:

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2471

Bankovní spojení: 

5012008774/5500
IČ: 



274 84 211
DIČ: 



CZ 274 84 211
zastoupený: 
Mgr. Petrem Kavalírem, Ph.D., výrobním ředitelem, na základě pověření
II.  Předmět smlouvy
Smluvní strany potvrzují, že uzavřely dne 18.4.2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro akci „Medlešice – splašková kanalizace“ v rozsahu dokumentace pro územní řízení a stavební řízení. 
III.  Předmět dodatku
Objednatel je seznámen se skutečností, že při provádění inženýrské činnosti obdržel Zhotovitel nesouhlasné stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje, jehož důvodem je nesoulad navrhovaného řešení s platným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje (dále jen PRVK). Zhotovitel bezodkladně vypracoval pro objednatele žádost o změnu PRVK, které byla Objednatelem podána.

Z výše uvedených důvodů nespočívajících na straně zhotovitele se smluvní strany dohodly na následující úpravě výše uvedené smlouvy:
Bod III.1. písmeno a) smlouvy nové zní:

a) Zpracování dokumentace pro územní řízení bez inženýrské činnosti nejpozději do 21.12.2018, zajištění kompletní inženýrské činnosti pro územní řízení nejpozději do 1 týdne od právoplatné změny PRVK a vydání souhlasného stanoviska Krajského úřadu Pardubického kraje (předpoklad únor 2019)

Bod IV.2. písmeno a) smlouvy nově zní

a) Zpracování dokumentace pro územní řízení bez inženýrské činnosti 256 500,- Kč bez DPH, kompletní inženýrská činnost pro územní řízení 28 500,- Kč bez DPH
Ostatní smluvní ujednání zůstávající beze změn.
V Chrudimi dne:




V Chrudimi dne:

Za zhotovitele:




Za objednatele:

_______________________


________________________
Mgr. Petr Kavalír, Ph.D.



Ing. František Pilný, MBA,
výrobní ředitel




starosta Města Chrudim
Vodárenská společnost Chrudim, a.s.
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