Příloha č. 2
Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Pokročilá elektrolytická výroba vodíku z OZE

Ev.č.:	FV10529


Etapy řešení:

	Etapa
a
podetapy
	Název etapy a stručný přehled činnosti
v etapě
	Orientační
zajištění řešení etap
(organizace)
	Orientační
termín
ukončení
etapy

	rok 2016

	    1
	Vývoj a optimalizace částí svazku alkalického elektrolyzéru vody
Identifikace a charakterizace anion selektivní membrány, vytvoření
základní geometrie rozdělovací desky, rešerše stavu legislativy ČR a
EU v oblasti výroby vodíku a provozu elektrolyzérů
	VŠCHT Praha
ÚJV Řež
Envisan-Gem
	přechází 
do r. 2017

	    2 
	Matematické modelování
Vytvoření matematického modelu distribuce elektrolytu v jedné cele
	VŠCHT Praha
	přechází 
do r. 2017

	rok 2017

	    1
	Vývoj a optimalizace částí svazku alkalického elektrolyzéru vody
Výběr vhodné anion-selektivní membrány a ověření její dlouhodobé 
stability, návrh optimalizované geometrie rozdělovací desky na základě
matematického modelu, projektové úpravy výrobních postupů na
základě legislativní rešerše
	VŠCHT Praha
ÚJV Řež
Envisan-Gem
	přechází
do r. 2018

	    2
	Matematické modelování
Implementace matematického modelu a optimalizace konstrukčního
uspořádání svazku, zahájení studie vlivu stažení svazku na jeho 
výkonové charakteristiky, identifikace optimální geometrie
	VŠCHT Praha
ÚJV Řež
	přechází
do r. 2018

	    3
	Optimalizace a testování svazku alkalického elektrolyzéru vody
Střednědobé experimenty za účelem ověření stability použitých 
komponent, stanovení nevýkonových charakteristik svazku
	ÚJV Řež
VŠCHT Praha
	přechází
do r. 2018

	rok 2018

	    1
	Vývoj a optimalizace částí svazku alkalického elektrolyzéru vody
Modifikace elektrody katalytickou vrstvou s vhodným anion 
selektivním pojivem a minimalizace rozměrů svazku
	VŠCHT Praha
ÚJV Řež
	06/2018

	    2
	Matematické modelování
Rozšíření matematického modelu na svazek 3 – 5 cel, zavedení vlivu 
koncentrace a teploty kapalného elektrolytu, validace modelu
	VŠCHT Praha
	12/2018

	    3
	Optimalizace a testování svazku alkalického elektrolyzéru vody
Testování optimalizovaného zařízení v reálných podmínkách,
monitorování kvality vyrobeného vodíku, validace modelu
	ÚJV Řež
VŠCHT Praha
Envisan-Gem
	přechází
do r. 2019

	    4
	Příprava zařízení pro uvedení na trh
Přehled zařízení dostupných na trhu, porovnání pracovních podmínek, 
výkonu a ceny jednotek, první ekonomická bilance
	Envisan-Gem
	přechází
do r. 2019

	rok 2019

	    3
	Optimalizace a testování svazku alkalického elektrolyzéru vody
Vyhodnocení účinnosti systému a popis finální konstrukce elektrolyzéru
	ÚJV Řež
VŠCHT Praha
	12/2019

	    4
	Příprava zařízení pro uvedení na trh
Popis bezpečnostních prvků elektrolyzéru a návrh odpadového 
hospodářství systému, ekonomická optimalizace konstrukčního
procesu výroby elektrolyzéru
	Envisan-Gem
ÚJV Řež
	12/2019
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