
II/381 VELKÉ NĚMČICE, MOST EV.Č. 381-006 - DSP/ PDPS, IČ, SP

Číslo smlouvy objednatele: 1437/2017
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 4/2018
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1444/2018

Číslo smlouvy zhotovitele

  Ev. č. VZ: 030627

DODATEK  Č . 2 KE  SMLOUVĚ  O PROJEKTOVÉ

PŘÍPRAVĚ   
II/381 VELKÉ NĚMČICE, MOST EV.Č. 381-006

- DSP/ PDPS, IČ, SP
______________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO :70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

ZHOTOVITEL  

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Sídlem: Osová 20, 625 00 Brno IČO:46974806
zapsaná u KS v Brně sp. zn. C 7545
zastoupena 

                                                                                                 I.

Objednatel  a  zhotovitel  se  v souladu  s čl.  XV. odst.  6.  smlouvy o  projektové  přípravě  uzavřené  dne  5. 1. 2018
ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 1. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2. 

Zdůvodnění:

 Z důvodu nevypořádaných pozemků na pravém břehu Svratky se musela dokumentace rozšířit o přílohy
nutné pro územní rozhodnutí a pro majetkoprávní přípravu a v souvislosti s tímto se prodloužila inženýrská
činnost. Z těchto důvodů se obě strany dohodly na prodloužení lhůty plnění pro koncept dokumentace.

                                                                                                II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách: 

Diagnostika do 30. 4. 2018

Koncept DSP/PDPS,SP do 12 měsíců od předání diagnostického 
průzkumu

IČ do 31  kalendářních dnů po předání konečné
DSP/PDPS

Konečná DSP/PDPS, SP do 20 pracovních  dnů od předání  výstupu
z kontroly konceptu

Dřívější plnění je možné. 
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                                                                                 III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu 
a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v  platném znění. Smluvní
strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 2. 1. 2019 V Brně, dne 9. 1. 2019

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje
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