
P R O JE K T O V Ý  M A N A G E M E N T  R E K O N S T R U K C E  A  P Ř E S U N U  Ú Ř A D U CENA ETAPY TERMÍNY

Supervize a technická pomoc při záměru rekonstrukce budovy OD DO

ceny jednotlivých etap projektu 
doplní uchazeč do sloupce D - v Kč 
bez DPH

Příprava záměru a architektonická soutěž - 1. etapa 200 000,00 20.1.2016 1.6.2016

zpracování harmonogramu projektu
><u ,  ,  ,  v  v  ,  v

spolupráce na zadáni architektonické souteze na výběr architekta a 
generálního projektanta
sepsání technických požadavků z hlediska budoucího provozu objektu 
upřesnění standardů budovy
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stanovisko k projektům vybraným v architektonické soutěži v rámci 2. kola, z
hlediska proveditelnosti a nákladů na rekonstrukci
příprava smlouvy o dílo s generálním projektantem na dodání kompletní
projektové dokumentace (dokumentace pro stavební povolení vč. stanovisek

________a pr° Íednánl. dokumentace pro provedení stavby, tendrová dokumentace)

Zastupování zadavatele při zpracování a sestavení dokumentace k žádosti o 
stavební povolení pro stavbu (DSP) - 2. etapa
nezahrnuje zpracování vlastní dokumentace k žádosti o stavební povolení, projednání a zajištění 

stanovisek

240 000,00 1.10.2016

posouzení dispozičního řešení z hlediska splnění provozních požadavků
posouzení souladu návrhu se zadáním objednatele
vypracování a popis standardů vybavení
spolupráce a podpora zadavatele při jednáních a řízeních
vedení kontrolních dnů u zadavatele/projektanta, provádění zápisů
z kontrolních dnů a vyžadování odsouhlasení zápisů
kontrola dokumentace předané architektem k odsouhlasení, předání
připomínek a doporučení
kontrola zpracování náležitostí dokumentace návrhu na vydání stavebního 
povolení
kontrola a vyhodnocení projektu organizace výstavby (POV) a dalších 
projektů a dokumentací
posouzení harmonogramu, odborný odhad celkových investičních nákladů 
upozorňování na potenciální rizika (jejich definování a návrh na jejich 
předcházení)
spolupůsobení při obstarání souhlasu vlastníků sousedních pozemků a staveb
na nich a dotčených organizací či osob
kontrola dodržování platného Stavebního zákona
zastupování zadavatele při vyhodnocení dosavadního postupu a upřesňování 
zadání pro další fázi
zastupování zadavatele při provádění potřebných předběžných, popřípadě 
částí podrobných průzkumů
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Zastupování zadavatele při zpracování dokumentace pro provedení stavby
(DPS) - 3. etapa 240 000,00
nezahrnuje zpracování vlastní dokumentace pro provedení stavby

vedení kontrolních dnů u zadavatele/projektanta, provádění zápisů 
z kontrolních dnů a vyžadování odsouhlasení zápisů 
spolupráce a podpora zadavatele při rozporných jednáních
kontrola dokumentace předané architektem k odsouhlasení, předání 
připomínek a doporučení
posouzení harmonogramu, odborný odhad celkových investičních nákladů 
kontrola a vyhodnocení projektu organizace výstavby (POV) a dalších 
projektů a dokumentací



kontrola zpracování náležitostí dokumentace
upozorňování na potenciální rizika (jejich definování a návrh na jejich 

^ předcházení)
kontrola dodržování platného Stavebního zákona 

°  zastupování zadavatele při vyhodnocení dosavadního postupu a upřesňování 
zadání,
zastupování zadavatele při uplatňování dodatečných změn vyžádaných 
klientem po dokončení DSP
zastupování zadavatele při zpracování dokumentace pro provedení stavby 
zastupovánízadavtele při udílení dalších pokynů pro dokumentaci pro 
provedení stavby

Zpracování podkladů pro výběr generálního dodavatele stavby (Tendrová 
dokumentace) - 4. etapa
nezahrnuje zpracování vlastní tendrové dokumentace

120 000,00 1.1.2017

vypracování podkladů pro výběrové řízení, které tvoří návrh textu smlouvy
a zvláštních ustanovení
organizace informačních schůzek, případně prohlídek stavby a účast na nich
vedení kontrolních dnů u zadavatele/projektanta, provádění zápisů
z kontrolních dnů a vyžadování odsouhlasení zápisů
kontrola tendrové dokumentace předané architektem k odsouhlasení,
předání připomínek a doporučení
kontrola zpracování náležitostí dokumentace
upozorňování na potenciální rizika (jejich definování a návrh na jejich 
předcházení)
kontrola dodržování platného Stavebního zákona
zastupování zadavatele při určení postupu pro výběr dodavatele/zhotovitele 
stavby
zastupování zadavatele při zpracování podkladů pro výběr 
dodavatele/zhotovitele stavby
zastupování zadavatele při předběžném vyhledání a výběru vhodných
uchazečů a při přípravě smluv
zastupování zdavatele při ověřování referencí

Zajištění výběru generálního dodavatele stavby - výběrové řízení na 
zakázku velkého rozsahu na generálního dodavatele stavby - 5. etapa 200 000,00 1.1.2017 1.7.2017
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činnosti, prováděné pro přípravu a průběh zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku na stavební práce zadávanou v zadávacím řízení dle zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o veřejných zakázkách") viz samostatný popis činností ( příloha)
Zajištění výběru technického dozoru investora - výběrové nebo poptávkové 
řízení - 6. etapa 60 000,00 1.1.2017 1.7.2017

Projektový management při provádění stavby, dokončení stavby a uvedení 
do užívání - 7. etapa - dle SoD
nezahrnuje vlastní provádění technického dozoru investora, přípravu a zajištění vybavení stavby a 
stěhování

630 000,00 1.7.2017 31.12.2018

Projektový management při provádění stavby, dokončení stavby a uvedení 
do užívání - 7. etapa - navýšení dle Dodatku č. 1 310 000,00 17 .1.2020

konzultační činnost při koordinaci investorského technického dozoru dle 
doporučených standardů této činnosti a dle příslušné smlouvy 
zavádění nápravných opatření dle zjištěných nedostatků
spolupráce a podpora zadavatele při rozporných jednáních 
upozorňování na potenciální rizika (jejich definování a návrh na jejich 
předcházení)
uplatňování dodatečných změn na základě požadavků zadavatele v průběhu 
realizace
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spolupráce se zhotovitelem dokumentace a zhotoviteli stavby při provádění 
nebo navrhování opatření k odstranění případných vad dokumentace, 
zajišťování součinnosti mezi projektantem, vyššími dodavateli a dodavateli 
jednotlivých profesí při navrhování a provádění opatření k odstranění 
zjištěných závad a při provádění odůvodněných změn a racionalizačních 
zlepšení
dohled na správné dokumentování průběhu výstavby a zajištění sjednání 
nápravných opatření u zhotovitele stavby
sledování průběhu výstavby z hlediska schváleného časového plánu výstavby

spolupráce při kontrole účtů a zpřesnění a novelizace časových plánů 
sledování zápisů z kontrolních dnů u zadavatele/projektanta/zhotovitele, 
kontrola odsouhlasení
zastupování zadavatele v průběhu výkonu investorského technického dozoru 
architektem /  generálním projektantem
zastupování zadavatele při jednáních s budoucími vlastníky a uživateli 
zastupování zadavatele při uplatňování a provádění potřebných klientských 
změn v průběhu provádění stavby
průběžné informování objednatele o všech závažných okolnostech, 
příprava podkladů pro závěrečné vyhodnocení stavby,

kontrola seznamu zjištěných vad a nedodělků, zpracovaného TDI vč. 
uvedených termínů odstranění pro všechny předávané části objektu 
kontrola odstraňováním nedodělků a spolupráce při uvolňování zádržného 
kontrola předepsaných dokumentů nutných pro přejímku díla 
kontrola zápisu z jednání o přejímce stavby
zpracování žádosti o případné prodloužení záručních lhůt nebo uvolnění 
záručních závazků
zajištění kompletace návodů k údržbě objektu před předáním uživateli, 
spolupráce při vypracování provozního a manipulačního řádu (návodu k 
údržbě zařízení)
účast při provozních a garančních zkouškách
kontrola podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí, účast na
přejímkách, účast na kolaudačním řízení,
příprava podkladů pro závěrečné vyhodnocení stavby,
zastupování zadavatele při uvedení stavby do provozu a při kolaudačním 
řízení
zastupování zadavatele při provedení závěrečného vyúčtování a

Nabídková cena celkem včetně Dodatku č. 1 v Kč bez DPH 2 000 000,00
částka DPH ve výši 21 % 420 000,00

Nabídková cena celkem včetně Dodatku č. 1 v Kč včetně DPH 2 420 000,00


