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Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 6. 2018 (dále jen „Smlouva“)
Smluvní strany
0. Střední škola technická Znojmo, příspěvková organizace	
Sídlo:	Uhelná 3264/6, 669 02 Znojmo
Statutární zástupce:	Ing. Miroslav Křivánek, ředitel
IČ:	00530506
Bankovní spojení:	……………………………………………………
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:	……………………………………………………
 (dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“)

0. S-A-S STAVBY spol. s r.o.
Sídlo:	Gagarinova 2770/54, 669 02 Znojmo
Statutární zástupce:	Ing. Petr Svoboda, jednatel
e-mail:	
telefon:	
fax:	-------
IČ:	46980318
DIČ:	CZ46980318
Bankovní spojení, č.ú.:	
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:	Ing. Petr Svoboda, jednatel
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně sp. zn. C, vložka 8057
(dále jen „Účastník“ nebo též „Zhotovitel“)

Preambule
0. Na základě toho, že v průběhu realizace díla vyvstaly mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele, s odvoláním na čl. V odst. 7 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.
Doba plnění
[bookmark: _GoBack]V důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek je nutné prodloužit dobu realizace díla stanovenou ve Smlouvě maximálně o 51 kalendářních dní.
Cena za provedení díla
1. Vzhledem k tomu, že v rámci realizace díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací, které jsou dle přílohy č. 2 tohoto dodatku oceněny následovně:
Cena víceprací v Kč včetně DPH:	412 156,- Kč
Cena méněprací v Kč včetně DPH:	378 849,- Kč
se čl. VII odst. 1 Smlouvy upravuje takto:
Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „Zvýšení kvality odborné přípravy ve strojírenství a elektrotechnice – stavební práce” včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem činí celkem:
Cena bez DPH:	8 433 133,- Kč
Výše DPH:	1 770 958,- Kč
Cena včetně DPH:	10 204 091,- Kč
2. Smluvní strany se dohodly, že Cena za provedení díla se mění přesně dle rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.
3. Přílohou tohoto dodatku jsou rovněž Změnové listy obsažené v Protokolu o změně díla.

Závěrečná ustanovení
0. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 nijak dotčena a zůstávají v platnosti.
Smluvní strany konstatují, že Dodatek č. 1 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku č. 1 a prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

Přílohy:
	Příloha č. 1:	Změnové listy obsažené v Protokolu o změně díla
	Příloha č. 2:	Oceněný rozpočet změny závazku


Objednatel	Zhotovitel
Ve Znojmě dne………………….	Ve Znojmě dne ……………….



……………………………………………………	…………………………………………………….
Střední škola technická Znojmo,	S-A-S STAVBY spol. s r.o.
příspěvková organizace	Ing. Petr Svoboda, jednatel
Ing. Miroslav Křivánek, ředitel
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