
^KAPITULACE ZAKAZKY
Příloha č. 1

Kód:

Zakázka:
C103-2018

Oprava zábradlí Jiřího z Poděbrad- Olomouc

KSO:
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 21.11.2018

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce,a.s.

IČ:

DIČ:
25826603

CZ25826603

Uchazeč:
Stavební firma CAKDA-MOLLER s.r.o.

IČ:
DIČ:

25882082
CZ25882082

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 429 376,85

DPH základní 
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
429 376,85

0,00

Výše daně
90 169,14

0,00

Cena s DPH V CZK 519 545,99
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REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 003 -2018

Zakázka: Oprava zábradlí Jiřího z Poděbrad- Olomouc

Místo: Olomouc Datum:

Zadavatel: Technické služby města Olomouce,a. s. Projektant:
Uchazeč: Stavební firma CARDA-MULLER s.r.o.

21.11.2018

Kód Objekt, Soupis prací

Náklady zakázky celkem
0 0 3 -
2018

Oprava zábradlí Jiřího z Poděbrad- Olomouc

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

429 376,85 519 545,99

429 376,85 519 545,99 STA
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krycí list soupisu

Zakázka:

Oprava zábradlí Jiřího z Poděbrad- Olomouc

KSO:
Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 21.11.2018

Zadavatel: IČ: 25826603

Technické služby města Olomouce,a.s. DIČ: CZ25826603

Uchazeč: IČ: 25882082

Stavební firma CARDA-MULIER s.r.o. DIČ: CZ25882082

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

C e n a  b e z  DPH 429 376,85

DPH základní 

snížená

Základ daně

429 376,85 

0,00

Sazba daně 

21,00% 

15,00%

Výše daně 
90169,14

0,00

Cena sDPH v CZK 519 545,99
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Oprava zábradlí Jiřího z Poděbrad- Olomouc

Místo: Olomouc Datum: 21.11.2018

Zadavatel: Technické služby města Olomouce,a.s.
Uchazeč: Stavební firma CARDA-MCLLER s.r.o.

Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 429 376,85

HSV - Práce a dodávky HSV 312 776,85
1 - Zemní práce 48 080,00

4 - Vodorovné konstrukce 47 225,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 89 807,04

93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 124 540,00

99 - Přesun hmot 3 124,81

PSV - Práce a dodávky PSV 103 600,00
783 - Dokončovací práce 103 600,00

NUS - Náklady na umístění stavby 13 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 13 000,00
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