
Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo, č. smlouvy zad. stavby:
E618-S-1387/2016/sij, č. smlouvy koor. BOZP.: 201604,
ISPROFIN/ISPROFOND: 521 372 0019/327 321 4901, uzavřené dne 12.05.2017 (dále jen „Smlouva") 

mezi

1.1. Zadavatel stavby:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 186 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupená Ing. Petr Hofhanzl, ředitelem Stavební správy západ 
(dále jen „zadavatel stavby")

1.2. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
obchodní firma/jméno a příjmení...4FIT CONSULTING, s.r.o.
se sídlem/místem podnikání......Oravská 1891/11, Praha 10 100 00
IČ: 288 73 530 DIČ: CZ288 73 530
(Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 
oddíl C, vložka 150434
Bankovní spojení: ................... ........................... 
zastoupená: Mgr. Svatopluk MICHAL, jednatelem
Kontaktní adresa a adresa pro doručování písemností: Oravská 1891/11, Praha 10 100 00 
Kontaktní zaměstnanci:
ve věcech smluvních/technických, ve věcech technických: Mgr. Svatopluk Michal.

Právnická osoba zabezpečí výkon činnosti koordinátora BOZP fyzickými osobami: 
jména a příjmení: Mgr. Svatopluk Michal - . . .............. ............. ...................

.......................... - ................... 
(dále jen „koordinátor BOZP")

o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi ve fázi přípravy a realizace stavby

„Optimalizace trati Lysá nad Labem -  Praha Vysočany, 2.stavba -  l.část ŽST Čelákovice“

Preambule
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 jsou:
Prodloužení doby plnění. Důvodem prodloužení doby plnění je prodloužení doby realizace stavby
„Optimalizace trati Lysá nad Labem -  Praha Vysočany, 2.stavba -  l.část ŽST Čelákovice“
se zhotovitelem stavby. V návaznosti na shora uvedené tak dochází k úpravě článku 4 -  Cena a pla
tební podmínky a článku 5 -  Doba plnění a ukončení smlouvy, odst. 5.1. Smlouvy



I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustano
vení čl.8, odst. 8.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy č. zadavatele stavby: E618-S- 
1387/2016/sij, č. smlouvy koor. BOZP.: 201604, následovně:

2) Článek 4 -  Cena a platební podmínky
-  ruší se stávající text v odst. 4.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.1. Zadavatel stavby se zavazuje zaplatit koordinátorovi BOZP cenu za prováděné činnosti ve výši:

Cena za činnosti bez dodatku č. 1 činí 
Cena za činnosti obsažené v dodatku č. 1 činí: 
Cena dle Smlouvy ve znění dod.č. 1 bez DPH činí: 
Rekapitulace:

Celková cena bez DPH:
DPH (základní sazba):____________________________________________

Celková cena včetně DPH

995.400Kč
261.947Kč (26,3% původní částky) 

1.257.347Kč

1.257.347Kč
264.043Kč

1.521.390Kč

Počet souprav pro každou stavbu:

Plán BOZP................................  6 x listinná forma; 1 x digitální forma otevřená
1 x digitální forma uzavřená

Manuál údržby stavby................. 6 x listinná forma; 1 x digitální forma otevřená
1 x digitální forma uzavřená

3) Článek 5 - Doba plnění a ukončení smlouvy
ruší se stávající text v odst. 5.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.2. Ukončení plnění smlouvy je dnem řádného předání a převzetí stavby vlastníkem nebo uživate
lem stavby (předpoklad květen 2019)

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních, z nichž tři (3) vyhotovení obdrží zada
vatel stavby a dvě (2) vyhotovení obdrží koordinátor BOZP.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy č. zad. stavby: £678-S-1387/2016/sij, č. smlouvy koor. BOZP.: 
201604 nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

4. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním tohoto dodatku č. 1 na internetových stránkách 
Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je jeho:

příloha č. 1 - Rozpis nabídkové ceny (nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1)

V Praze dne.....,1.9. .:R:.Z018V Praze dne 
Za zadavatel^ stavby: Za koordinátora BOZP:

ln9- f# jflQ /hanzl
ře ditel

Stavebpí špráva západ

Mgr. Svatopluk Michal
jednatel

4FIT CONSULTIN, s.r.o.



Příloha č. 1 - Rozpis nabídkové ceny

„Optimalizace tratí Lysá nad Labem -  Praha Vysočany, 
2.stavba -  l.část ŽST Čelákovice“

Položka
Cena bez 
DPH
(v Kč)

DPH 21%
(v Kč)

Cena celkem 
vč. DPH 
(v Kč)

Cena celkem 
(BEZ dodatku č. 1)
Činnost koordinátora BOZP 
(05/17-12/18)-19 měsíců

................. ................. ....................

Činnost koordinátora BOZP 
v realizační fázi 
(dodatek č. 1)
(01/19 — 05/18) -  5 měsíců

................ .............. ................

Cena celkem 
(VČETNĚ dodatku č. 1) 1.257.347Kč 264.043Kč 1.521.390Kč

Cenová tabulka v Kč/hodina vychází z hodinové sazby .......Kč/hodina (bez DPH).

1 -  stanovený počet hodin vychází z přiměřené kontroly stavby „dle aktuálního dění na staveništi" a 
vyhotovení měsíční zprávy/zpráva ke KD (do ceny jsou zahrnuty náklady na dopravu a věci spojené 
s administrativní činností)

Obsah činností zahrnutých v nabídkové ceně je dán zadávací dokumentací a dalšími částmi této 
SOD.

Uchazeč prohlašuje, že rozpočet ceny podle požadovaného členění považuje za orientační a závazná 
je celková nabízená cena do uvedeného předpokládaného data konce stavby (tj. 05/2019).



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 164543

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: cc625cd3-d518-49a9-8c9a-35d7e483bbf9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.01.2019 14:44:59
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