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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 
uzavřené dne 7. září 2018  podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, 

na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, 

a zákona č.  526/1990 Sb., o cenách v platném znění 

č. smlouvy objednatele: 645 250 010 / 2018 / D02 

č. smlouvy zhotovitele: 102018 

„Hořovice ON – SA opravná část“ 

mezi smluvními stranami: 

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

 se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

 IČ: 709 94 234, DIČ: CZ70994234, plátce DPH 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384 

zastoupená:  Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha 

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 

 Osoby zmocněné jednat: 

 a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek 

Oblastního ředitelství Praha, mobil: XXX (mimo podpisu této smlouvy 

a jejich případných dodatků)  

 (dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: STAV – TECH – CAR s.r.o.  
Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1 

                          IČO: 256 57 763, DIČ:  CZ25657763, je plátce DPH 

                           Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,  

                         Vložka 58748 

                       Zastoupená: Karlem Kadlecem, Josefem Caltou - jednatelé společnosti 

    (dále jen „zhotovitel“) 

Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. 9 – Závěrečná ujednání, bodu 9.7  uzavřené smlouvy, 

dohodly na uzavření tohoto dodatku: 

II. 

Čl. 4.2 – Místo a doba plnění – se doplňuje a mění takto: 

Původní termíny: 

zahájení: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o Dílo uveřejněním v Registru smluv 

ukončení: do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy o Dílo uveřejněním v Registru smluv 

Nové termíny: 

zahájení: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o Dílo uveřejněním v Registru smluv 

ukončení:          do 31.3. 2019 

Zdůvodnění změny smluvních termínů: 

Ke změně termínu ukončení plnění dochází z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a s ohledem 

na dodržení technologických postupů provádění díla. 

III. 

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti 

v původním znění. 

IV. 

Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. 

Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 3 vyhotovení dodatku a 

zhotovitel 2 vyhotovení dodatku. 
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Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně 

a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence 

jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku. 

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně 

či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s 

uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru 

smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná 

ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí 

v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí 

označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve 

smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na 

základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv. 

Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude 

pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud 

by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, 

a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá 

smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽDC jako s 

obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem 

vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného 

oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně 

odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně 

uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční 

znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se 

neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 

obchodního tajemství. 

Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek 

uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru 

smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření. 

Příloha č.1 Harmonogram plnění 

 

V Praze dne  7. 1. 2019       V Praze dne     4. 1. 2019 

Objednatel:     Zhotovitel: 

 

       …….…………………….………………………   

 Ing. Vladimír Filip v. r. Karel Kadlec 

 ředitel jednatel 

 Oblastní ředitelství Praha STAV-TECH-CAR s.r.o. 

 

 

   

   

  …………………………………………………  

  Josef Calta 

  jednatel  STAV-TECH-CAR s.r.o. 

 

 

 

 

 

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne……………….. 



Název úkolu Zahájení

3. 10. 17. 24. 1. 8. 15. 22. 29. 5. 12. 19. 26. 3. 10. 17. 24. 30. 6. 13. 20. 27. 3. 10. 17. 24. 3. 10. 17. 24. 31.

Předání a převzetí staveniště 18.09.2018

Zahájení prací 19.09.2018

Zařízení staveniště 25.09.2018

Přípravné práce

SO 01 - Oprava fasády vč.výměny otvorových výplní

SO 01 - Zemní práce

SO 01 - Zakládání

SO 01 - Svislé konstrukce

SO 01 - Vodorovné konstrukce

SO 01 - Komunikace

SO 01 - Úpravy povrchu

SO 01 - Lešení

SO 01 - Izolace proti vodě

SO 01 - Elektro

SO 01 - Konstrukce tesařské

SO 01 - Konstrukce klempířské

SO 01 - Konstrukce truhlářské

SO 01 - Konstrukce zámečnické

SO 01 - Obklady z kamene

SO 01 - Malby + nátěry

SO 01 - Mobiliář

SO 01 - Dokončovací práce

SO 02 - Oprava vnitřních prostor

SO 02 - Svislé konstrukce

SO 02 - Úpravy povrchů

SO 02 - Ostatní konstrukce

SO 02 - Ústřední vytápění

SO 02 - Podlahy z dlaždic

SO 02 - Mobiliář

SO 02 - Dokončovací práce

SO 03 - Domeček

SO 03 - Zemní práce

SO 03 - Úpravy povrchů

SO 03 - Lešení

SO 03 - Elektro

SO 03 - Obklady z kamene

SO 03 - Dokončovací práce

Předání dokončeného díla 31.03.2019
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Harmonogram 
Žst. Hořovice ON - SA opravná část - příloha Dodatku D 02
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