
Rekonstrukce střechy v objektu DM Cihlářská 21, Brno

měsíc
Popis činnosti                                                                                            týden 49. 50. 51. 52. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Převzetí staveniště, zařízení staveniště, zaměření

Demontáže původní střešních plášťů

Dodávka a montáž nových střešních plášťů

Dokončovací práce (klempířské prvky, zámečnické prvky apod.)

Bleskosvod

doba realizace: cca od 8.1.2019 do 30.5. 2019 (120 kalendářních dnů)

Předběžný harmonogram prací týdenní
prosinec 18 leden 19 únor 19 březen 19 duben 19 květen 19


