
Dodatek č. 1 
" smlouvy o dílo uzavřené podle§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Objednatel 

sídlo 
IČO 
DIČ 
zástupce 

Smluvní strany 

Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
708 89 546 
CZ 708 89 546 
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman 

dále jako "objednatel" a 

Zhotovitel VERTICO, s.r.o. 

sídlo 
IČO 
DIČ 
zástupce 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spiso
vou značkou C 23107 

Plynárenská 225/11, Všebořice, 400 1 O Ústí nad Labem 
272 96 148 
CZ27296148 
Ing. Pavel Martínek, jednatel 
Kamil Petríček, jednatel 
Václav šavr, jednatel 

dále jako "zhotovitel," objednatel a zhotovitel společně také jako "smluvní strany". 

úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 9. 2018 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení nadlimitní 
veřejné zakázky s názvem "11/295 Špindlerův Mlýn- skalní svah u garáží," evidenční číslo ve Věstní
ku veřejných zakázek Z2018-014752 (dále jen "veřejná zakázka"), smlouvu o dílo (dále jako "smlouva o 
dílo" nebo "smlouva"). 

2. Tímto dodatkem dochází k odpočtu méněprací, které nebyly v rámci realizace předmětu smlouvy 
provedeny, a tedy dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") spočívající ve změně 
rozsahu díla o příslušné méněpráce. Doba realizace díla se nemění. 

3. Změna závazku ze smlouvy v rozsahu méněprací dle ZL č. 1 není podstatnou změnou závazku ve 
smyslu § 222 odst. 4 zákona. 

Předmět dodatku 

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o méněpráce v souladu se 
změnovými listy č. 1, které tvoří přílohu tohoto dodatku. 



2. Cena díla dle článku 7 odst. 2 se mění následujícím způsobem: 

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém 
rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí: 

Celková cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH 4.490.694,35 

Méněpráce dle změnového listu č . 1 Kč bez DPH 315.827,00 

Dflčí část plnění A- Stavební práce v Kč bez DPH dle 
4.172.867,35 

dodatku č. 1 

DPH v Kč samostatně 876.302,14 

Celková cena za dílčí část plnění A- Stavební práce 
5.049.169,49 

v Kč včetně DPH dle dodatku č . 1 

Dilčf část plněni B - Publicita - plakát A3 v Kč bez 
2.000,00 DPH dle dodatku č . 1 

DPH v Kč samostatně 420,00 

Celková cena za dílčí část plnění B- Publicita- pla-
2.420,00 kát A3 v Kč včetně DPH dle dodatku č . 1 

Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 1 4.17 4.867,35 

DPH v Kč samostatně 876.722,14 

Celková cena v Kč včetně DPH dle dodatku č. 1 5.051.589,49 

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření 
dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel. 

5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. 

6. Uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady 
Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017. 

Příloha č. 1 Změnový list č. 1 - není nedílnou přílohou dodatku 

Příloha č. 2 Přehled změn závazků ze smlouvy 

Za objednatele v Hradci Králové dne 2 tP:JNI Za zhotovitele v ústí nad Labem dne . <'~-- f.?· 27.-R 

- 8. 01. 2019 

PhDr. J. Štěpán, Ph.D. 
hejtman 

Ing. Pavel Martínek 
jednatel 

Kamil Petříček Václav šavr 
jednatel jednatel 



EVROPSKÁ UNIE 
~ atntk1UTilnl • invnliOOi fondy 
Operabll Pf0Q111m lNotni p(OIItle<ll 

Ministerstvo životního prostředf 

OZNÁMENfZM~NY OPŽP 2014+ číslo OZ: 1 
hotovitel: · VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, 400 10 Úst{ nad Labem 

- - úálovéh,;deck i kraj . I Datum: 18.12.2018 Investor: -- .. 
Název akce: 11/295 ~plndleruv Mlýn- skalní svah u gar,ff 

Způsob odesláni I předánf 
datum: 

Odkazy na specifikaci: 
na výkresy: 

. -

poštou e-mailem fax ;;o- osobně ' 

na rozpočtové podklady: Sou ls rad 
na jinou část smlouvy: 

-~~---------·· · ... ---· 

Pfedmět změny: Nedolerp~nf poloiek • méněpráce 

Popis a zdůvodněn( změny: 

Jedná se pouze o nedočerpání některých pololek W- méněpráce. 

Soubor 830.0J - Pfipmva staveniště a dokončeni pmd 
Pololka č. 1 a 6 nebyla čerpána. Po vyměření SEl< (CETIN) a vykopáni sond bylo zjištěno, že 1· 
vedení SEK se nacházl pod stávajfcím žulovým žlabem. Z tohoto dóvodu byla dostačujicl ochrana 
SEK pouze štěrkodrtf bez silnlčnfch panelů. 
Polofky 3,5,7,8 a 9 nebyly čerpány. Komunikace pod skalním svahem byla v průběhu sanačních 

prací dostatečně ochráněna a nedošlo k žádnému poškozeni. 

Soubor 830.02 - Oll~ěnl svahu 
Polofka č. 1 nebyla čerpána. Vzhledem k povaze natěženého materiálu (zahliněnost do 10%) 
zůstala veškerá skalní rubanina získaná sanací skalního svahu v majetku vlastnlka (KRNAP) pro 
další využití. 
Soubor 830.03- Kotveni skalnlch blokl) a vyzdfvek 
Položka č. 1 nebyla čerpána. Vzhledem k povaze natěfeného materiálu {zahllněnost do 10%) 
zůstala veškerá skalnf rubanina zlskaná sanací skalního svahu v majetku vlastníka (KRNAP} pro 
další využiti. 

Soubor 830.08- DIO 
Polofky č. 4,7 a 10 b ly_ č~r~ny čá~ečně. Dle skutečnosti' byla doba výstavby 68 dní. 

Počet připojených listů specifikací; 

Důvod vfcepráce I méněpráce: nedočerpánr pololek • méněpráce 

záměr objednatele O chyba v PO O Jchyba _zhotovlteleO jvvššf :~cq ji~é. okoln~1181 
Oznámeni vydává: 

Zde jednoznačné uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak§ 222, 
zména závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 

odstavec 4, § 222 

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasrm. 

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím. 

I 
J 



Změno 'list č.l 

EVRoPSKÁ UNIE 
E'A'Ojlllké S1nllr:lu'*'tll • iMSiftnl fondy 
Opeflčnl program Ži\Wll prostlecl 

Ministerstvo fivotnrho prostledr 

~ZM~NOvY UST OPŽP 2014+ _ _ číslo ZL: 1 
.hotovitel: VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, 400 10 Ústf nad Labem 
měn~vý list stavil: . VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11,40010 Ústf nc)d-labem 
atum: 4.12.2018 
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 
Pfedmět změny: Nedoěerpáni polofek * méněpráce 
Popis a zdůvodněnr změny: 

Jedná se pouze o nedočerpáni některých položek W- méněprace. 

Soubor 830.01 - P11prava staveniltl a dokončeni prad 
Polofka t. 1 a 6 nebyla čerpána. Po vyměřeni SEK (CETIN) a vykopáni sond bylo zjištěno, že 
vedení SEK se nachází pod stávajícím žulovým žlabem. Z tohoto důvodu byla dostačujkí 
ochrana SEK pouze štěrkodrtf bez silničnfch panelů . 

Polofky 3,5,7,8 a 9 nebyly čerpány. Komunikace pod skalním svahem byla v průběhu sanačních 
pracl dostatečně ochráněna a nedošlo k žádnému po~kozeni. 
Soubor 830.02- Ollltlnl svahu 
Polofka t. 1 nebyla čerpána . Vzhledem k povaze natěženého materiálu (zahllněnost do 10%) 
zůstala ve~kerá skalnl rubanina získaná sanací skalního svahu v majetku vlastníka (KRNAP) pro 
dal~í využití. 
Soubor 830.03- Kotveni skalních bloků a vyzdívek 
Polo!ka t. 1 nebyla čerpána . Vzhledem k povaze natěženého materiálu (zahliněnost do 10%) 
zůstala veškerá skalnf rubanina získaná sanaci skalnrho svahu v majetku vlastníka (KRNAP) pro 
daBl využití. 
Soubor 830.08- D/0 
Pololky l. 4,7 a 10 byly čerpány částečně. Dle skutečnosti byla doba výstavby 68 dni. 

- ----------- - - --- ------- -----
Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 

Cena méněprad bez DPH: Cena vícepracl bez DPH: 

315 827,· Kč 

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončeni dfla: 

I 
315 827,- Kč Nemění se 

Ve~keré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dflo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo predpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo. . ·~ _____ __ _ 

rodp;s zmocněnce objednatele: Podp;s zmocněnce .'~otovitele: 

2 

I 



EVROPsAA UNIE 
EllfOP$ké lllrl.ttuliilla inWstitnl fondy 
()petaeni JII'OGIW ITI Žlwtni p!Oit7edf 

Ministerstvo fivotnfho prostfed! 

Kamil Petfíček ·jednatel ,..-- I 
1o~a~tu~m~:~1~8~.1~2~.2~01~8~--------------~Da•t~um~:1•8•.1•2•.2•0•18._r----,.e===-----~~ 
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vertico ZJIŠŤOVACI PROTOKOL PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK Č. 
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vertico SOUPIS PROVEI"')ENÝCH PRACÍ A DODÁ VEK Č. 

za měsíc: 1•roslnec rok: 2018 

Zhotovitel : Název stavby: IU295 Špindlerův Mlýn - skalnl svah u garUI 
VERTICO, o.r.o., Plynérenoké 225/11, 400 10 ÚoU nad Labem Objekt: 830 Úprava Clzemt 
160: 272 96148 
DIČ: CZ27296148 

č. Typ K6d polo!ky 

02730 

02911 

02943 

02944 

02945 

02946 

02950 

02990 

Rozpočel 000 Vleobecnli a osta1nl niklady 

Mno!stvl 

Název MJ celkem dle 
do konce 

SoD 
za •_•bdobf pl'edchozlho 

měsfce 

Vleobecn• konstrukce a prAce 
POMOC PRÁCE ZŘIZ NEBO ZAJI$t OCHRANU INžENYRSKYCH SITI Kt 1,000 
Vytýčení stávajiclch inženýrských síti a jejich zajištěni pro v!echny stavební objekty vč . U .. ODO 1,000 
pnpadných sond pro zaii~těni polohy sili · PEVNA CENA 
zahrnuje ve!keré náklady spojené s objednatelem požadovanými zarfzeními 
OSTATNI POžADAVKY- GEODETICK~ ZAMH~ENI SOUBOR 1,000 
Vytýčení stavby oprávněným geodetem pfed zahájením stavby 
Vytýčenf polohopisu a výškopisu stavby (3x tištěná forma a 3x CO) 

0,200 
Zaměťenf skutečného provedeni stavby (3x tištěná forma+ 3x CO) 
Vytyčovacf práce + cena za vytyčeni prostorové polohy a všech objektů 
PEVNACENA 
zahrnuje ve~keré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 
OSTATNI POžADAVKY· VYPRACOVANI ROS Kt 1,000 
cena za vypracování ROS (Realizačni dokumentace stavby) dle vteobecných obchodních 

1,000 
podmfnek obJednatele (3x tiskem a 1x CO) 
PEVNACENA 
zahrnuje veSkeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 
OSTAT POžADAVKY- DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENI V DIGIT FORM~ KPL 1,000 
cena za vypracováni DSPS (dokumentace skutečného provedeni stavby) dle všeobecných 

1.000 0,000 
obchod nich podmlnek. objednatele (4x tiskem a 1x CO) 
PEVNACENA 
zahrnuje ve&keré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 
OSTAT POžADAVKY· GEOMETRICKY PLÁN SOUBOR 1,000 
Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypofádání vlastnických vztahů ověi'ený 
pH slušným katastrálním úta.dem, vč. pfedánl , odsouhlasení objednatelem (12x tiskem a 1x 1,!);)( 0,000 
CD) 
PEVNÁCENA 
položka zahrnuje: 
- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální Liad 
- ~ni práce spojené s vyhotovenlm geometrického plánu 
- výpočetnl a grafické kancelálské práce 
- t:iední ověrenl výsledného elaborátu 
-schváleni návrhu vkladu do katastru nemovitostí oiíslušným katastrálnfm ůfadem 
OSTATPOžADAVKY-FOTODOKUMENTACE KPL 1.000 
2x měsíčně zpráva o průběhu výstavby s fotodokumentaci a popisem v tištěné i elektronické 
podobě, 3x závěrečná zpráva o průběhu výstavby s fotodokumentaci a popisem v tištěné i 0,000 
elektronické formě 
PEVNÁCENA 
položka zahrnuje: 
• fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukci v požadovaných časových 
intervalech 
-zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papfrovém a dřgitálnlm formátu) v 
požadovaném počtu 
OSTATNI POžADAVKY- POSUDKY, KONTROLY, REVIZNI ZPRÁVY SOUBOR 1,000 
zkoušky a posudky objednatele, pasport okolních nemovitostf a cizího majetku v blízkosti 
stavby formou fotodokumentace pfed stavbou a po dokončení, ve. pi'edání, projednáni a 0,000 
porovnáni 
PEVNACENA 
zahrnuje veškeré náldady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 
OSTATNI POžADAVKY -INFORMAtNI TABULE KUS 1,000 

0,000 1,000 
informační tabule objednatele- PEVNA CENA 
položka zahmuje: 
-dodáni a osazeni informačních tabulí v pi'edepsaném provedeni a množství s obsahem 
pi'edepsaným zadavatelem 
-veškeré nosné a upevi"'ovací konstrukce 
-základové konstrukce 
- demontáž a odvoz po skončeni platnosti 
• pfipadně nutné opravy po~kozených čáti během platnosti 

Zápis vOR u KS ústi nad Labem dne 21 . června 2006, oddll C, vložka 23107 
lf'':": ~7 '2 f"'5 11, r"'ř : CZ~"'~r'l'" te. 

celkem od 
počitku 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

JC(Kč) 
zbývé 

0,000 3 000,000 

0,000 28 000,000 

0,000 65 000,000 

0,000 30 000,000 

0,000 21 000,000 

0,000 5 000,000 

0,000 5 000,000 

0,000 5 000,000 

Príloha č.: 

Objednávka/Smlouva o dílo č. : 

č . objednatele: 
č . zhotovitele: 15-2018 

Cena celkem (Kč) 

do konce 
celkem 

za obdobf pl'edchozlho 
od počitku 

ml sice 

3000,00 3000,00 

5 600,00 28 000,00 

65 000,00 65 000,00 

0,00 30000,00 

0,00 21 000,00 

!' OCO,OC 0,00 5 000,00 

0,00 5 000,00 

5 000,00 5 000,00 

zbývé 

0,00 

0,00 

0,00 

o.oo 

0,00 

0,00 

q.oo 

0,00 

Strana: 2119 

O Cert 
il!i6,000i.;:::::::J 
~~W«iC"" "'. 



Kód polofky ,, 

Mno!stvi 

č. Typ NAzev MJ celkem dle 
do konce 

celkem od JC(KC) 

SoD 
zaobdobl pl'edchozfho 

poeitku 
zb9VA za obdobl 

měslce 

ZARIZENI STAVENISTE • ZRIZENI. PROVOZ. OEMONTAZ KPL 1.000 
úhrnná částka na položku musl pokrývat v!echna poti'ebná zarízení stavenl!tě po celou dobu 
výstavby. Zahrnuje náklady na veškeré zafízení staveniště vč. jeho zfízenf, provoz a 
odstranění či jakékoliv potrebné pfemisfování v rozsahu stavby, etap nebo ve fázi výstavby, do 

9 03100 doby úplného dokončeni a pfedáni stavby objednateli. Komplet- vybudováni, provoz a likvidaci 0.500 0,500 1,000 o.ooc 25 000.000 12 500,00 
zafízení staveniUě pro všechny stavební objekty akce komplet vč. oploceni a zaji!těni-
komplet na uvedenou akci pro všechny objekty po celou dobu výstavby. 
PEVNÁCENA 

zahrnuje objednatelem povolené náklady na poi'izení (event. pronájem), provozováni, 
udržováni a likvidaci zhotovitelova zarrzení 

95 900.00 

Zhotovitel: 
VERTICO, e.r.o. , PtynllrenakA 225/11, 400 10 Uetl nad Labem Kr:llovéhntdecký kntj, Pivovarské n.tměstl 1245,500 03 Hntdec Kr:ltové 1:jadnatel: 

Datum: 31 .12.2018 Jméno: Kamil Petfiček Podpis: Datum: Jméno: Ing. Klára Bedná'ová 

Zápis vOR u KS ÚStl nad Labem dna 21 . června 2006, oddll C. vložka 23107 
IČO: 272 96 148. Dit: C7.272~6 l 48 

Cena celkem (Kt) 

do konce 
celkem 

pPedchozlho 
od poeitku 

mi sice 

12 500.00 25 000.00 

ill..2M!! 187 000 00 

_____ p_9_9_pjs: 

zb9VA 

0,0< 

Ml 
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vertico SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK Č. 

za měsíc: a: roslnec rok: 2018 

Zhotovitel: Nézev stavby: IU295 Špindlerův Mlýn - skalní svah u garUI 
VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, 400 10 ústí nad Labem Objekt: 830 Úprava území 
IČO: 272 96 148 
DIČ : CZ27296148 

č . Typ Kód položky 

113326 

56332 

:u to.:' 

Rozpočet: 830.01 Pflprava pro stavení, tě a dokončeni prací 

Zemní práce 
::>S.,.RA ... EII:i 

Z:'l.lšeni ocnran ;S 

Název 

"'· ~;.< :.- : _ :. . ~~~ "J :: L ) •:-: 12KM 

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahmuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141"* (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání- tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). 

ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM 
odstranění dočasné ochrany IS 

Položka zahrnuje veJkerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahmuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141"" (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je mofné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání- tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). 

zpetne~'IO wužlt• recyK10vanéno 11'\atenálu 
P~ožka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku a poplatku za skládku. Vzdálenost pro odvoz na skládku uvažována do 20 
km. 
Komunikace 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM 
podsyp panelů pro ochranu IS 
• dodání směsi, postňku , nátěru , dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě 

• očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy 

• uklžení směsi, dlažby nebo dílců a provedeni nátěrů a postňků dle pfedepsaného 
technologického pi'edpísu 

·zřízení vrstvy bez rozlišení šířky , pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 
spojů 

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zarfzení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak 

· těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů 

!.E:)FAL':'"(. /Y SE~O~. P~O ~·SRJS :V~~-.. RS~-..rv ACO ' ~ · ~\ S 7 .. 
- dodáni směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvY v pfedepsané 
tloušťce 

- zřfzení vrstvy bez rozlišení šíl'ky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 
spojů 
-úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zaňzení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpusti, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovaéů, vpustí , šachet a pod. 

MJ 

M3 

M2 

celkem dle 
SoD 

8,300 

83,000 

13,000 

"J t 

0.000 

c,ooo 

, ·::c·.: 

Mnofstvl 

do konce 
pledchozlho 

m6slce 

8,300 

83,000 

0,01Jr) 

celkem od 
poMlku 

8.300 

83,000 

Zápis v OR u KS ústí nad Labem dne 21. června 2006, oddíl C, vložka 23107 
IGO· ?1~ 9614~ Dlř.: "Z?71"61'~ 

zbývá 

0,000 

0,000 

JC(Kč) 

550,000 

185,000 

~- : 5 .,:; ·:· -~-

3 

Příloha č.: 

Objednávka/Smlouva o dílo č.: 
č . objednatele: 
č. zhotovitele: 1 s-2018 

Cena celkem (Kč) 

do konce 
pledchozlho 
mě sice 

o.oo 

4 565,00 

o.oo 

15 355,00 

0,1)0 

celkem 
od počitku 

4 565,00 

15 355,00 

zbývá 
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Mnolstvl 

e. Typ Kód pololky Název MJ celkem dle 
do konce 

celkem od JC(KC) 

SoD 
zs období předchoziho 

poCátku 
zbývá za obdobi 

mě sice 

s ~6302 
KRYT ZE S!NiCNICH D!LCU (PA NELU) TL 180MM M2 83.000 0,000 0.000 0,000 83,000 1 250.000 0,00 
ochrana IS -- -- --dodání dílců v požadované kvalitě , dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce 
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar 
- očištěni podkladu 
- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladnf 
vrstvy a předepsané výplně spar 
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šifky, pokládáni vrstvy po etapách 
-úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, d i latačních zařízení , odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpusti, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak 
- nezahrnuje postliky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, 

7 -- odvodňovačů. 'lCustí. šachet a ood. _ _ - . - -58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM - M - 52.000 0,000 0.000 - 0.000 52,000 250,000 0,00 
-dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě 
-očištění podkladu pfípadně zřízení spojovací vrstvy 
- uložení směsi , dlažby nebo dílců a provedení nátěrU a postřiků dle pfedepsaného 
technologického předpisu 
-zřízeni vrstvy bez rozlišeni šifky, pokládáni vrstvy po etapách. včetně pracovních spar a 
spojů 

- úpravu napojeni, ukončeni a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení , odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak 
-těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů 
- úpravu dilatačnfch spar a povrchu vrstvy 

-- 9 Ostatní konstrukce a práce --=8= 9191 11 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉ HO KRYTU VOZOVEK TL DO SOMM M - 52.000 0,000 0.000 (LOGO _g.qQQ 185,000 0,00 

=c -- položka zahrnuje řezáli vozovkové vrstvy v předepsané Uou!ťce, včetně spotleby vody -94290 TĚŽKÉ PRACOVNI LE$ENÍ DO 3 KPA MJOP 270.000 0.000 Q,OOO -~0,000 270,000 eo.ooo 0,00 
Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, 
odvoz. 

2M 

Zhotovitel: Objednatel: 
VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11,400 10 Ustl nad Labem KrAiovéhradecký kraj, Pivovarské ni mAsti 1245, 500 03 Hradec Králové 

Datum: 31.12.2018 Jméno: Kamil PetNček Podpis: Datum: 

Zápis vOR u KS ÚStí nad Labem dne 21 . čelVna 2006, oddíl C, vložka 23107 
IČO: 272 96 148, DIČ : Cl.27296148 

Jméno: lno. Klára Bednái'ová 

Cena celkem (KC) 

do konce 
celkem 

předchozlho 
od poCátku 

mě sice 

o.oo 0,00 

_Q.QQ 0,00 

-
0.00 - 0,00 

-
n.oo - 0,00 

19 920.00 19 920.00 

Podois: 

Strana: 5/19 

zbývá 

103 750,0( 

13 000,00 

9 620.0( 

1~.0( 

229188.00 
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vertico SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK Č. 

za měsíc: rok: 2018 

Zhotovitel: Název stavby: IU295 Špindlerův Mlýn- skalní svah u garUI 
VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11,400 10 ústí nad Labem Objekt: 830 Ůprava území 
IČO: 272 96 148 
DIC : CZ27296148 

č . Typ Kód položky 

o 
()1410?11 

2 0141028 

1 

111204R 

112014R 

5 12273A 

Vieobecné konstrukce a práce 
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
!{tj!l~l'l. lv"'lm~tll n~ ~.mť 

Název 

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. 

POPLATKY ZA SKLÁDKU 
dřevo 

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložen lm odpadu na skládce. 

Zemní práce 
OOSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM NA SKLÁDKU 
vč. hmoty ze štěpkování větví 
odstraněni křovin a stromů do průměru 100 mm 
doprava dřevin na pfedepsanou vzdálenost 
~těpkovánl 

KÁCENÍ STROMŮ O KMENE DO O,SM S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 10KM 
s nařezánlm na kusy délky 4m- odvoz dřeva vlastníkům- do 10 km 
Kácení stromů se měfi v [ks] poražených stromů {průměr stromů se měří v místě řezu) a 
zahrnuje zejména: 
- poraženl stromu a osekání větví 
~ spálení větvi na hromadách nebo štěpkování 
·dopravu a uložení kmenů, případné dalšf práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace 
Vzdálenost pro odvoz vlastníkún uvažována do 10 km. 
Pařezy se odstra.nf sfrézovánim do úrovně při lehlého terénu. 

Rozpočet 

MJ 

T 

M2 

KUS 

ODKOPÁVKY A PROKOPÁ VKV OBECNÉ TŘ. 1- BEZ DOPRAVY M3 
svahování koruny zářezu ho~ezeckv sklon 1:1 
položka zahrnuje: 
• svislá doprava, přemístění, pfeložení, manipl.!lace s výkopkem 
- kompletnl provedeni vykopávky nezapaíené i zapažené 
-ošetřeni výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni 
• ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění 

·ztížení pod vodou. v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
• čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz uStanoveni k 
pol.1151 ,2) 
• potfebné snížení hladiny podzemní vody 
· těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vylahováni a nošeni výkopku 
• svahováni a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hemin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ručni vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek 
- pažení, vzepřeni a rozepřeni vč. přepažováni (vyjma štětových stěn) 
• ůpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
·zhutnění podloží, pffpadně i svahů vč. svahováni 
• zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, neni-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka 
• udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
· odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopiští 
- tliděni výkopku 
- ve~keré pomocné konstrukce umožňující provedeni vykopávky (příjezdy . sjezdy, nájezdy, 
le~eni, podpěr. konstr., přemostěni, zpevněné plochy, zakryti a pod.) 
• nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141•• 

830.02 Očiltěnlsvahu 

Mnoistvl 

celkem dle 
do konce 

celkem od 
SoD 

předchozlho 
počátku 

mě sice 

416,000 

0.057 0,057 0,057 

57,000 
0.000 57,000 57,000 

24,000 
0.000 24,000 24,000 

147,000 
0.000 147,000 147,000 

Zápis v DR u KS ústí nad Labem dne 21. června 2006, oddíl C, vložka 23107 
'Č0· ~'? 9" 148 n"~: CZ27"P'l148 

JC(Kč) 
zbývá 

0,000 1 250,000 

0,000 85,000 

0,000 2 000,000 

0,000 1150,000 

Příloha č.: 

Objednávka/Smlouva o dílo č.: 
č. objednatele: 
č. zhotovitele: 15-2018 

Cena celkem (Kč) 

do konce 
celkem 

pledchozlho 
od počátku 

měsice 

0,00 

o,uo 

48 000,00 48000,00 

169 050.00 169050,00 

zbývá 
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rn~·-
6 12273B 

7 12841A 

12841A 

:z 

Název 

v A'v A A u oRl- VA 
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a 
požadované vzdálenosti [km]. Vzdálenost pro odvoz na skládku uvažována do 20 km. 

DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. ll- BEZ DOPRAVY 
očištění svahu horolezeckou technikou ručními nástroji - pro vlastníky 
- dolamování označuje těžení výkopu bez použití trhavin. 
položka zahrnuje: 
- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
-ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
-ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištěni 

-ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
-těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 
pol.1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
-těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
-zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
- udržováni výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okoli výkopiště a ve výkopišti 
-tříděni výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňujici provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostěni, zpevněné plochy, zakryli a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141 

MJ 

K 

M3 

DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. ll- BEZ DOPRAVY M3 
očištění svahu horolezeckou technikou ručními nástroji - odvoz na skládku 
40% z celkového objemu odvoz na skládku: 
755,0m2•o,2m•o,4=60.400 1Alm3 
- dolamování označuje těžení výkopu bez použití trhavin. 
položka zahrnuje: 
- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
-ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
-ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění 
-ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
-těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 
pol.1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
-vytahování a nošení výkopku 
-svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
-zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
-třídění výkopku 
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostěni, zpevněné plochy, zakryti a pod.) 
- nezahrnuje uloženi zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji se v 
ooložce č.0141 

Množství 

celkem dle 
do konce 

celkem od 
SoD 

pl'edchoziho 
počátku 

mě sice 

5 ,000 5 880,000 5 880,000 

90,600 
()1{!0·} 90,600 90,600 

60,400 
60,400 60,400 

Zápis vOR u KS ústí nad Labem dne 21. června 2006, oddíl C, vložka 23107 
IŠ(): 272 PF 14?, ['IČ: f'72729f'1~P 

JC(Kč) 
zbývá 

0,000 18,00 

0,000 1 250,000 

0,000 1 250,000 

Cena celkem (Kč) 

do konce 
celkem 

pl'edchozího 
od počátku 

mě sice 

105 840,00 105 

113 250,00 113 250,00 

75 500,00 75 500,00 

zbývá 
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Mnolstvi 

č. Typ Kód položky Název MJ celkem dle 
do konce 

celkem od JC(KC) 

SoD 
pfedchoziho 

poUtku 
zbývá 

mě sice 

9 128418 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ . ll- DOPRAVA M3KM 906,000 906,000 906,000 0,000 18,000 
Položka zahmuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3) a 
požadované vzdálenosti [km]. Vzdálenost pro odvoz vlastníkům uvažována do 10 km. 

10 126418 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ . ll- DOPRAVA M3KM 2 416.000 0.000 2 416,000 2 416.000 0,000 18,000 
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množstvi se určí jako součin kubatutry [m3] a 
požadované vzdálenosti [km]. Vzdálenost pro odvoz na skládku uvažována do 40 km. 

11 12891A 
DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. 111- BEZ DOPRAVY M3 34,000 0,000 34,000 34.000 0,000 3 780,000 
bourání bloků horolezeckou technikou hydraulickými nástroji 
bouráni bloků: 34,0=34.000 (A]m3 
• dolamování označuje těi:ení výkopu bez použití trhavin. 
položka zahrnuje: 
·svislá doprava, přemístě ní, přeložení, manipulace s výkopkem 
• kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetřeni výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
-ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění 

-ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stisněných prostorech a pod. 
- těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných eástech (figurách) 
~ čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubi a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 
pol.1151 ,2) 
- potřebné sni ženi hladiny podzemni vody 
-těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahováni a nošeni výkopku 
- svahováni a přesvah. svahů do konečného tvaru. výměna hornin v podloži a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepřeni a rozepření vč. přepažoválí (vyjma štětových stěn) 
~ úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
-zhutněni podloží, pfípadně i svahů vč. svahování 
- udržováni výkopišlě a jeho ochrana proti vodě 
- odvedeni nebo obvedenf vody v okolí výkopiště a ve výkoplšti 
- tliděni výkopku 
-veškeré pomocné konstrukce umožh.Jjici provedeni vykopávky (plijezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostěni, zpevněné plochy, zakryti a pod.) 
- nezahrnuje uloženi zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji se v 
položce č.0141 

12 128918 DOLAMOVÁNI ODKOPÁVEK TŘ. 111- DOPRAVA M3KM 340,000 340,000 340,000 0,000 18,000 
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se urči jako součin kubatutry (m3) a 
požadované vzdálenosti [km}. Vzdálenost pro odvoz vlastníkům uvažována do 10 km. 

MQ 

Zhotovitel: Objednatel: 
VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, 400 1 O Ústí nad Labem Královéhradecký kraj, Pivovarské náměsti 1245, 500 03 Hradec Krtlové 

Datum: 31 .12.2018 Datum: 

Zápis vOR u KS Usti nad Labem dne 21. června 2006, oddll C, vložka 23107 
1Č0: " 7 ? PO: 1-.. 8, Dl" : ":: .... 2'2r'l "41 

Jméno: ln . Klára Bednáfová 

Cena celkem (Ke) 

do konce 
celkem 

předchozlho 
od poetiku 

měsíce 

16 308.00 16 308,00 

43488,00 43 488,00 

128 520,00 128 520,00 

~ 710 992.25 

Pod ls: 
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vertico SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁ VEK Č. 

za měsíc: pn)~loe~ rok: Pl'ílohač.: 4 

Zhotovitel: Název stavby: 11/295 aplndleruv Mlýn • skalnl svah u garUI Objednávka/Smlouva o dllo č. : 

VERTICO, s.r.o., Plynolrenskol225111, 400 1 O Ústí nad Labem Objekt: 830 Úprava území č. objednatele: 

ICO: 272 96148 Rozpočet 830.03 Kotveni skalnlch blokO a vyzdlvek č. zhotovitele: 15-2018 
DIČ: CZ27296148 

Mnofstvl Cena celkem (Kt) 

č. Typ Kód položky Nolzev MJ do konce 
celkem od JC(Kt) do konce celkem celkem dle 

SoD 
pfedchozlho 

poUtku 
zbývá pfedchozlho 

od poeatku 
městce městce 

o Vl eobecné konstrukce a prAce 
..-QPI.A D<Y ZA SKLÁl}~ ·~ 0,700 .-... .:. 0,00 0,00 
,y~~e~ - t•f·'3 ..... :.em,n:, 
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky souvisejlcf s uložením odpadu na skládce. 

2 Zoi klady 
VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ . V D DO 100MM M 84,000 

2 26152 vrtáni kladivem bez paženl 84,000 84,000 0,000 2 650,000 222 600,00 222 600,00 

položka zahrnuje: 
pl'emístění, montáž a demonláž vrtných souprav 
svislou dopravu zeminy z vrtu 
vodorovnou dopravu zeminy bez uloženi na skládku 
pl'ípadně nulné paženl dočasné (včalně odpažení) i trvalé 

3 281611 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU M3 1,680 0000 1,680 1,680 0,000 7 800,000 13104,00 13104,00 

Položka injektážních pracl obsahuje komplelní práce, mimo zl'ízení vrtů (vykazuji se položkami 
261 , 262), které jsou nulné pro pfedepsanou funkci injektáže (statickou, těsní cl a pod.). 
Položka zahrnuje veškerý matertál, výrobky a polotovary, včelně mimostavenišlni a 
vnitrostavenišlní dopravy (rovněž pl'esuny), včetně naložení a složení, pfípadné s uloženlm. 

4 282611 INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU M3 1,120 1),(-0 1,120 1,120 0,000 12 500,000 14000,00 14 000,00 

Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo zl'ízení vrtů (vykazuj i se položkami 
261 , 262), které jsou nulné pro pl'edepsanou funkci injektáže (statickou, těsníc! a pod.). 
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a pololovary, včetně mimostaveništnl a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž pl'esuny), včelně naložení a složeni, pfípadně s uloženlm. 

KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 6M KUS 14,000 
5 285374 tyčová kotva pr. 26,5 mm, kolevnl deska 1501150/8, víko hlavy kotvy, distančnl košlky, 14,000 14,000 0,000 14 560,000 203840,00 203840,00 

injektážní syslém, aktivace 1 O kN 
položka zahrnuje dodávku pl'edepsané kotvy, pl'ípadně její protikorozní ůpravu , jejl osazeni do 
vrtu, zainjektování a napnuli, pfipadné opěrné desky 
nezahrnuje vrty 

9 Ostatní konstrukce a práce 

6 919151 
ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILÚ PRŮŘEZU DO 100MM2 KUS 14,000 0,000 14,000 14,000 0 ,000 150,000 2 100,00 2100,00 
zafíznutí táhla 

oložka zahrnu·e l'ezánl ocelo • ch rofilů bez ohledu na tvar a z ůsob rovedenl 

Zhotovitel: Objednalel: 
VERTICO, s.r.o ., Plynárenská 225111,400 10 Ústí nad Labem KrAiovéhradecký kraj, Pivovarské n6městl1246, 600 03 Hradec KrAiové 

Dalum: 31 ,12.2018 Jméno: I Pod is: Datum: 

Zápis vOR u KS ÚStí nad Labem dne 21 . června 2006, oddíl C, vložka 23107 
lř.()· ~72 91\ 14A f:>IC:: · (?~7?~i'l14R 

Jméno: ln Klára Bednáfová Pod is: 
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vertico SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK Č. 

za měsíc: prosloec rok: 2018 

Zhotovitel: Název stavby: IU295 ~ pindlerův Mlýn • skal ni svah u garUi 
VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225111,400 10 Ústí nad Labem 
ICO: . 272 96 148 

Objekt: 
Rozpočet 

830 Úprava území 
830.04 Za)iltěnl svahu ocelovou sili 

DIČ: CZ27296148 

č. 

3 

4 

5 

Typ Kód položky 

2 
261415 

26142 

281611 

284341R 

284431R 

Název 

Základy 
VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ . IV O DO 50MM 
položka zahrnuje: 
přemístěni, montáž a demontáž vrtných souprav 
svislou dopravu zeminy z vrtu 
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku 
připadně nutné pažení dočasné (včetně odpaženíl i trvalé 
VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ . IV O DO 100MM 
obvodové kotvení horní 
položka zahrnuje: 
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav 
svřslou dopravu zeminy z vrtu 
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku 
případně nutné pažení dočasné (včetně odpaženi) i trvalé 
INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU 
cementová zálivka samozávrtného svomiku 
Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízeni vrtů (vykazují se 
položkami 261, 262), které jsou nutné pro předepsanou funkci injektáže (statickou, těsnicí a 
pod.). 
Položka zahmuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnítrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naloženi a složení, ptipadně s uk>žením. 

MJ 

M 

M 

M3 

SVORNIKY SAMOZÁVRTNÉ DL DO 2,0M ÚNOS DO 50KN KUS 
R32N (kotvení v ploše) 
Zahrnuje kompletní dodávku svorníku délky od 1,51m do 2,00m a únosnosti do 50kN včetně 
příslušenství, podle požadavků a popisu uvedených v dokumentci pro zadáni stavby 
(podložky, matice, vrtací korunky a pod.); 
- součástí je kompletní osazení svorniku, které zahrnuje všechny operace podle 
technologického předpisu výrobce nutné pro řádné osazeni a aktivaci včetně všech 
pomocných mechanizmů, pňpravků a hmot; 
-součásti ceny je také vrtáni svomiku včetně potřebné mechanizace; 
- průkazné a kontrolni zkoušky svorníků; 
- druh. délku. rozmístěni a rozsah zkoušek určuie zadávací dokumentace. 
SVORNIKY LEPENÉ DL DO 1,5M ÚNOS DO 50KN KUS 
svomik s okem, dl. 1500 mm, ~ozink 
Zahrnuje kompletní dodávku svomiku délky od 1.01m do 1,50m a únosnosti do 50kN včetně 
pfislušenství, podle požadavků a popisu uvedených v dokumente/ pro zadáni stavby 
(podložky, matice a pod.); 
-součástí je kompletnf osazení svorníku, které zahrnuje všechny operace podle 
technologického předpisu výrobce nutné pro řádné osazení a aktivaci včetně všech 
pomocných mechanizmů, přípravků a hmot (např. lepicí hmoty a pod.) : 
- ~růkazné a kontrolní zkoušky svomiků; 
-druh. délku. rozmístěni a rozsah zkoušek určuje zadávací dokumentace; 
• vrty pro svomiky nejsou součástí této položky uvedou se v položce 263 - vrty pro svomiky a 
k v z mi /. 12m. 

celkem dle 
SoD 

33,000 

67.100 

0,402 

71 ,000 

22,000 

0.000 

J .OOO 

0,000 

0. ~00 

0.000 

Množstvi 

do konce 
předchozího 

měsice 

33,000 

67.100 

0,402 

71.000 

22.000 

celkem od 
počátku 

33,000 

67,100 

0,402 

71,000 

22,000 

Zápis vOR u KS ústí nad Labem dne 21 . června 2006, oddíl C, vložka 23107 
!CO: 272 96 14R Dll' : S7~7'P6'48 

JC(Kt) 
zbývá 

0.000 785.000 

0,000 1 450,000 

0,000 7 800,000 

0,000 3250,000 

0,000 1 250,000 

Pfiloha č.: 5 

Objednávka/Smlouva o dílo č. : 
č . objednatele: 
č. zhotovtte/e: 15-2018 

Cena celkem (Ke) 

do konce 
předchozlho 

měsfce 

25 905,00 

97 295,00 

celkem 
od poettku 

25 905,00 

97 295,00 

zbývá 
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Množství 

t . Typ Kód polotky Název MJ celkem dle 
do konce 

celkem od JC(KC) 

SoD 
za období pi"edchozího 

poCátku 
zbývá za obdob! 

měsice 

6 284551R 
SVORNIKY OCEL INJEKTOVANE DL DO 3,0M UNOS DO 50KN KUS 22,000 

0.000 22,000 22,000 0,000 1 425,000 0,00 obvodové kotveni horní- svorník s okem, dl. 3000 mm. pozink 
Zahrnuje kompletní dodávku svorníku délky od 2,01m do 3,0m a únosnosti do 50kN vCetně 
pňslušenství (podložky, matice, injektážního nástavce, injekční a odvzdušňovací hadice a 
pod.), podle požadavků a popisu uvedenych v dokumentci pro zadání stavby; 
- součástí je kompletní osazení svomiku, které zahrnuje všechny operace podle 
technologického předpisu výrobce nutné pro řádné osazení a aktivaci včetně všech 
pomocných mechanizmů, pňpravků a hmot (např. injektážní hmoty, injektážního čerpadla a 
pod.); 
- průkazné a kontrolní zkoušky svorníků; 
-druh, délku, rozmístění a rozsah zkoušek určuje zadávací dokumentace; 
- vrty pro svorníky nejsou součásti této položky uvedou se v položce 263- vrty pro svorníky a 
kotvy v podzemí dl. do 12m. 

7 289941 ZPEVNĚNI SKALNICH PLOCH Z OCELOVÝCH SíTI HOROLEZECKÝM ZPůSOBEM M2 1 387,000 
0,000 1 387,000 1 387,000 0,000 1125,000 0,00 instalace síti vyztužených lany, vč. obvodového lana - pr. 12114, ocei+PVC (163, 1 bm) 

Položka zahrnuje: 
- dodávku pfedepsanych sítí 
-úpravu, oe!!tění a ochranu podkladu 
- ukotvení sftě na skalní stěně horolezci 
- vrty pro kotvy 
- dodání a osazení kotev předepsané délky v předepsaném rastru 
- nutné přesahy 
- mimostaveništní a vnitrostaveništni dopravu 

8 28997 
OPLÁŠTĚNI (ZPEVNĚNI) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVlN M2 632,000 

0,000 632 ,000 632,000 0,000 298,000 0,00 protierozní kompozit- podložení pod sítě s lany 
Položka zahrnuje: 
- úpravu, očištění a ochranu podkladu 
- pRchycení k podkladu, pňpadně zatíženi 
- úpravy spojů a zajiMění okrajů 
- úpravy pro odvodnění 
- nutné pfesahy 
- mimostaveništní a vnitrostaveništni dopravu 
-veškerý mat~~~-'· výrobky a polotovary, včetně mimostaveništnl a vnitrostaveništní dopravy 
rovně> nřesun vCetně naložení a složenó nňnadně s uložením. 

Ml! 

Zhotovitel: Objednatel: 
VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11,400 10 Ústí nad Labem KrAiovéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

Datum: 31 .12.2018 Jméno: Kamil PetlíCek Podpis: Datum: 

Zápis vOR u KS ústi nad Labem dne 21 . června 2006, oddíl C, vložka 23107 
IČO· 272 96 148, DIČ: CZ27296148 

Jméno: lna. Klára Bednářová 

Cena celkem (Ke) 

do konce 
celkem 

pfedchozlho 
od poCitku 

mě sice 

31 350,00 31 350,00 

1 560 375.00 1 560 375,00 

188 336,00 188 336,00 

21646;!6§0 2 1!i;!!i;!§§O 

Podpis: 

zbývá 

Strana: 11/19 

0,00 

I 

I 

o.od 

I 

I 

o.J 

Ml! 

OCert 
110~..,.,..." 
~oiWo llaJt 



vertico SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁ VEK Č. 

za měsíc: ·yi~~«~~ rok: 2018 

Zhotovitel: Nézev stavby: 11/295 Spíndlerúv Mlýn - skalní svah u gariií 
VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11,400 10 ústí nad Labem Objekt: 830 Úprava území 
ltO: 272 96 148 
DIČ : CZ27296148 

c. 

3 

Typ Kód polotky 

17461 

2 

26154 

281611 

Rozpočet: 

Nllzev MJ 

Zemní práce . 
ZÁSYP JAM A RÝH Z HORNIN KAMENITÝCH M3 
místní balvanité kamenivo, zrnitost 100 • 200 mm 
položka zahmuje: 
·kompletní provedeni zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
• úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním , promichánlm nebo vysoujením. pfip. 
jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastnosti 
- hutnění i různé míry hutněni 
- ošetleni úložiště po celou dobu préce v něm vč. klimatických opatleni 
-ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
-ztížení provádění vč. hutněni ve ztíženYch podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené uklédénl sypaniny pod vodu 
- ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštěni a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ručni hutněni 
- udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni zemní konstrukce (plíjezdy, sjezdy, 
ni!jezdy,lešeni, podpěrné konstrukce. plemostění, zpevnéné plochy, zakryti a pod.) 

Základy 
VRTY PRO KOTVENI, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ . V D DO 200MM 
vrt pr. 156 mm pro sloupky plotu 
položka zahrnuje: 
plernistěni, montáž a demontáž vrtných souprav 
svislou dopravu zeminy z vrtu 
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku 
pňpadně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé 
INJEKTOVÁNI NIZKOTLAKIO Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU 
cementová zálivka sloupků plotu 
Položka injektážních praci obsahuje kompletní práce, mimo zřízení vrtů (vykazují se 
položkami 261 , 262), klení jsou nutné pro pledepsanou funkci injektáže (statickou, těsnicí a 
pod.). 
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy {rovněž přesuny), včetně naložení a složení, pfípadně s uložením. 

M 

M3 

celkem dle 
SoD 

6,160 

18,000 

0,344 

830.05 Ochranný plot výlka 1,0 m 

0,000 

O. OQO 

Mno!stvi 

do konce 
pledchoziho 

mi sice 

6,160 

18,000 

0,344 

celkem od 
poč Alku 

6,160 

18,000 

0,344 

Zápis vOR u KS ÚSti nad Labem dne 21. června 2006. oddíl C, vložka 23107 
ltO: 272 96 14l', Olt· t::Z2n~'l. 18 

JC(Kč) 
zbývá 

0,000 650,000 

0,000 3 500,000 

0,000 7 800,000 

3 

Pfiloha č.: 6 

Objednávka/Smlouva o dílo č. : 

č. objednatele: 
č. zhotovitele: 15-2018 

Cena celkem (Kč) 

0,00 

do konce 
předchozího 

mě sice 

4 004,00 

celkem 
od počltku 

4 004,00 

zbývá 
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0,001 

o.oel 

0,0 
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Mnoiství 

č. Typ Kód polofky Název MJ do konce 
celkem od JC(Kt) celkem dle 

SoD 
pledchoziho 

potátku 
zbývá 

měsice 

3 Svislé konstrukce 
SLOUPKY OHRADNI A PLOTOVÉ KOVOVÉ KG 730,000 

4 33894 
sloupky plolu oc.TR89/10 (18 ks), ocel. krytka navařená pr. 100/5 (18 ks), průchodka TR32/6 

0.000 730,000 730,000 0,000 135,000 
dl. 300 mm (54 ks), háček ze stav. oceli pr. min. 4 mm, dl,50 mm (navařeni na sloupek)+ 
pozinkováni 
Pofožka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mímostaveništní a 
vnitrostaveništnf dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,pffpadně s uloženfm. 
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, 
- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dilenská (včetně pomůcek, 
pňpravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na nárc>čnost a její hmotnost, dílenská montáž, 
-dodáni spojovaciho maleriálu, 
- zřízení montážních a dilatačnfch spojů, spar, včetně potfebných úprav, vložek, 
opracováni, očištění a ošetfení, 
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukci i doplňkových, vtetně 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základU pro tyto konstrukce a 
lešeni, 
-jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z 
výrobny na staVbu, 
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prosti'edků a pomůcek a zednických 
výpomocí. 
- monlážni dokumentace vtelně lechnologlckého předpisu monláže, 
• výplň, lěsněnf a tmeleni spar a spojů, 
-čištěni konstrukce a odstraněni všech vrubů (vrypy, oUateniny a pod.), 
• veškeré druhy opracováni povrchů, vtelně úprav pod nátěry a pod izolaci, 
-veškeré druhy dilenských základů a základnich nátěrů a povlaků, 
- všechny druhy ocelového kolveni, 
-dílenskou přejimku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, 
- zňzení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li části jiné konstrukce, jejich ~ravy, očištěni a 
ošetření , 

- osazeni kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpciné konstrukce nebo do zeminy, 
-výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou 
speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, 
-ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin , vlivu povětrnosti a pod., 
-osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení 

letopočtu . 
Dokumentace pro zadáni stavby může dále předepsal že cena položky ješlě obsahuje 
naořiklad : 
Pfidružená stavebnl výroba 
OPLOCENI Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM V 1M M 74,800 

5 76792R1 
ochranný plol výšky 1,0 m ; ocel. plelivo dvojzákrulové,drál pr. 2, 7/3,7 mm s oky 80x100 mm, o 000 74,800 74,800 0,000 580,000 
pozink s PVC potahem (2m2/1m délky), ocel. lano pr. 14 mm s PVC potahem- 224,4 bm. 
montážní materiál -dodávka, osazení, napnuti 
- položky doplňkových konstrukci zahrnuji vedle vlaslnich zámetnických výrobků i rámy, 
rošly, lišly, kováni, podpěrné , závěsné, upevňovací prvky, spojovaci a lěsnici materiál, 
pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou zahrnuty i sloupky včetně 
kolveni, nejsou-li uvedeny zvlá!f (SD 338), neni zahrnula podezdívka (SD 272), u 
doplňkových slavebnich konstrukci je zahrnulo drobné zaskleni nebo jiná předepsaná výplň. 

9 Ostatní konstrukce a práce 

6 94290 
TĚŽKÉ PRACOVNI LEŠENI DO 3 KPA M30P 108,000 

108,000 108,000 0,000 60,000 
pomocné lešení pro vrtv 
Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebeni (nájemné), demontáž, konzervaci, 
odvoz. 

Zhotovitel: Objednatel: 
VERTICD, s.r.o. , Plynárenská 225111,400 10 ústí nad Labem Královéhradecký kraj, Pivovarské námtsti1245, 500 03 Hradec Králově 

Datum: 31.12.2018 Jméno: Kamil Pellitek 

... f',.7 

Pod is: Datum: 

Zápis vOR u KS ÚSii nad Labem dne 21. tervna 2006, oddil C, vložka 23107 
1~0· 27~ !"\ '4~ r>lf' : (;7?7?96148 

Jméno: ln . Klára Bednálová 

Cena celkem (Ke) 

do konce 
celkem 

pfedchoziho 
od potátku 

měsíce 

98 550,00 98 550,00 

43 384,00 43 384,00 

Pod is: 

zbývá 

Strana: 13119 

0,00 

0,00 
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vertico SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK Č. 

za měsíc: rok: 2018 

Zhotovitel: Název stavby: 11/295 Špindlerův Mlýn -skalní svah u gariží 
VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225111, 400 10 ústi nad Labem Objekt: 830 Úprava území 
IČO: 272 96 148 
DIČ: CZ27296148 

č. 

2 

4 

5 

Typ Kód polotky 

17461 

2 

26152 

26154 

281611 

285361 

Rozpočet 

Název MJ 

Zemní práce 
ZÁSYP JAM A RÝH Z HORNIN KAMENITÝCH M3 
místní balvanité kamenivo, zrnitost 100 ~200 mm 
položka zahrnuje: 
- kompletní provedeni zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysou!ením, pfíp. 
jiné úpravy za ůčelem zlepšení jeho mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetfeni úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni 
-ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
-ztíženi provádění vč. hutněni ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztižené ukládáni sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštěni a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutněni 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedeni vody v okolí úloži§tě a v úložišti 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (pňjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakryti a pod.) 

Základv 
VRTY PRO KOTVEN/, INJEKTÁt A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ . V D DO 100MM 
vrt pr. 96 mm- kladivem bez pažení 
položka zahrnuje: 
přemistěni, montáž a demontáž vrtných souprav 
svislou dopravu zeminy z vrtu 
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku 
pfípadně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé 
VRTY PRO KOTVENI, INJEKTÁt A MIKROPiLOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 200MM 
vrt pr. 156 mm pro sloupky plotu 
položka zahrnuje: 
přemístěni, montáž a demontáž vrtnYch souprav 
svislou dopravu zeminy z vrtu 
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku 
pfípadně nutné pažení dočasně (včetně odpaženi) i trvalé 
INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU 
Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřizení vrtú (vykazuji se 
položkami 261, 262), které jsou nutné pro předepsanou funkci injektáže (statickou, těsnicí a 
pod.). 
Položka zahrnuje veškerý materiál, vý'robky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž pfesuny), včetně naloženi a složeni, pňpadně s uložením. 

KOTVENI NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 3M 
trn s okem dl. 3000 mm. R22 
položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, pfipadně její protikorozni úpravu, její osazeni 
do vrtu, zainjektování a napnutí, pi'ípadně opěrné desky 
nezahmu'ev 

M 

M 

M3 

KUS 

celkem dle 
SoD 

0,748 

30,000 

6,000 

0,715 

10,000 

830.06 Ochranný plot vý~ka 2,0 m 

0,000 

Mnolstvi 

dokonce 
předchozlho 

ml sice 

0,748 

30,000 

6,000 

0,715 

10.000 

celkem od 
počitku 

0,748 

30,000 

6,000 

0,715 

10,000 

Zápis vOR u KS ÚStí nad Labem dne 21. června 2006, oddíl C, vložka 23107 
ICO: 272 96 148, f"llt.: '"7°7°?f'' 4~ 

zbýv6 
JC(Kč) 

0,000 650,000 

0,000 2 340,000 

0,000 4 000,000 

0,000 7 800.000 

0,000 1 325,000 

Pfiloha č.: 

Objednávka/Smlouva o dílo č. : 

č. objednatele: 
č. zhotovitele: 15-2018 

Cena celkem (Kč) 

000 

do konce 
pl'edchozlho 

měsíce 

486,20 

celkem 
od počitku 

486,20 

Strana: 14/19 

zbývá 

0,001 

DOl 

0.001 

0,001 

0,001 
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Mnolství 

e. Typ Kód položky Název MJ celkem dle 
do konce 

celkem od JC(KC) 

SoD 
předchoziho 

poCátku 
zbývá 

mě sice 

3 Svislé konstrukce 
SLOUPKY OHRADNI A PLOTOVÉ KOVOVÉ KG 360.000 

6 33694 sloupky plotu oc. TR89/10 (6ks), vičko pr. 100/5 (6 ks), průchodka TR32/6 dl. 300 mm (30 ks), 0,000 360,000 360,000 0,000 135,000 
háček ze stav. oceli pr. min. 4 mm, dl,50 mm (navaření na sloupek)+ pozinkování 
Položka zahmuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostavenlštní a 
vnitrostaveništní dopravy {rovněž přesuny), včetně naloženi a složeni,připadně s uložením. 
4 dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, 
• dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, 
přípravků a prostředků pro výrobu} bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž, 
-dodáni spojovaclho materiálu, 
• zňzení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, 
opracování, očištění a ošeti'ení, 
- podpěr. konstr. a lešení v! ech druhů pro montil:ž konstrukci i doplňkových, včetně 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opati'ení a základů pro tyto konstrukce a 
lešení, 
~ jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav. včetně dopravy konstrukce z 
výrobny na stavbu, 
• montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostfedků a pomócek a zednických 
výpomoci, 
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, 
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
- čištěni konstrukce a odstraněni všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.), 
-veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, 
- veškeré druhy dllenských základů a základních nátěrů a povlaků, 
-všechny druhy ocelového kotveni, 
-dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, 
- zřízeni kotevních otvorů nebo jam, nejsou-ll částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a 
ošetfení, 
- osazeni kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, 
-výplň kotevních otvorů (příp. podliti patních desek) maltou, betonem nebo jinou 
spedální hmotou, vyplnění jam zeminou, 
-ošetřeni kotevní oblasti proti vzniku tmlin, vlivu povětrnosti a pod. , 
-osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměfení, označení znakem výrobce a vyznačení 
letopočtu. 
Dokumentace pro zadáni stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje 
naoříklad: 
PHdruženi stavebnl výroba 
OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM V 2M VC .KOTVEN( M 18,700 
SLOUPKŮ LANY 

7 76792R2 ochranný plot výšky 2,0 m =ocel. pletivo dvojzákrutové,drát pr. 2,7/3,7 mm s oky 80x100 mm, 18,700 18,700 0,000 1 410,000 
pozink s PVC potahem (3m2/1m délky), ocel. lano s PVC potahem dl. 93,5+42 bm, 
napínače. spanv- dodávka, osazení, napnutí 
-položky doplňkových konstrukcí zahmují vedle vlastních zámečnických výrobkU i rámy, 
rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, 
pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou zahrnuty I sloupky včetně 
kotveni, nejsou-li uvedeny zvlášť (SD 338), neni zahrnuta podezdívka (SD 272), u 
doplňkových stavebních konstrukci je zahmuto drobné zasklení nebo jiná pfedepsaná výplň. 

9 Ostatni konstrukce a práce 

8 94290 
TĚŽKÉ PRACOVNÍ LESENI DO 3 KPA M30P 38,000 36,000 36,000 0,000 60,000 
pomocné lešení pro vrty 
Položka zahrnuje dovoz, montil:ž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontil:ž, konzervaci, 
odvoz. 

Zhotovitel: Objednatel: 
VERTICO, s.r.o., Plynérenská 225/11,400 10 Ústí nad Labem Královéhradecký kraj, Pivovarské nAměstl1245, 500 03 Hradec KrAiové 

Datum: 31.12.2018 Jméno: Kamil Petříček Pod is: Datum: 

Zápis vOR u KS ústi nad Labem dne 21. června 2006, oddíl C, vložka 23107 
I~C' : 27? 96 He l)fř. : CZ?7206148 

Jméno: ln . Klára Bednálová 

Strana: 15/19 

Cena celkem (KC) 

do konce 
celkem 

předchozlho 
od poCitku 

zbývá 
mě sice 

48800.00 48 600,00 0,00 

26 367,00 26 367,00 0,00 

0,00' 

Pod is: 

ICert 
~ ~·c 

~z-· 



vertico SOUPIS PROV ENÝCH PRACÍ A DODÁVEK Č. 

za měsíc: pro~lněc rok: 2018 

Zhotovitel: Název stavby: 11/295 Spindlerův Mlýn - skalnlsvah u garáil 
VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11,400 10 ústí nad Labem Objekt: 830 Úprava území 
IČO: 272 96 148 
DIČ : CZ27296148 

č. 

2 

Typ Kód poloiky 

122838 

17411 

2 

21152 

Ro;zpočet: 

Název MJ 

Zemní práce 
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNt TŘ. ll. ODVOZ DO 20KM M3 
výkop pro zalotení 
položka zahrnuje: 
-vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem. 
Vzdálenost pro odvoz na skládku uvažována do 20 km. 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztfžení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištěni 

-ztížení pod vodou, v okolí výbuSnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- pfiplatek za lepivost 
-těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
• čerpáni vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanoveni k 
pol.1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
-těženi a rozpojováni jednotlivých balvanů 
- vytahováni a nošeni výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky. odstraněni kořenů a napadávek 
- pažení, vzepi'eni a rozepi'eni vč. přepažováni (vyjma štětových stěn) 
-úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
-zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahováni 
• zrizení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zfízena samostatná 
položka 
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
• odvedeni nebo obvedeni vody v okolí výkopiště a ve výkoplšti 
-tříděni výkopku 
• veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni vykopávky (pfijezdy. sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., pi'emostěni, zpevněné plochy. zakryti a pod.) 
- nezahmuje uloženi zeminy (na skládku. do násypu) ani popiatky za skládku, vykazuji se v 
položce č.0141•• 

ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNtNIM M3 
zásyp rubu z místní zeminv 
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
• úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp . 
jiné úpravy za ~em zlepšení jeho mech. vlastností 
• hutněni i různě míry hutněni 
-ošetření ůtožiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztíženi v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
-ztížení provádění vč. hutně nf ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukladáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
• spouštění a nošeni materiálu 
-výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění 
• udržování útožiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okol! útožiště a v ůložišti 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěrně konstrukce, pi'emostěni , zpevněné plochy, zakryti a pod.) 

Základy 
SANAčNj ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO 
zásyp a kryti drenáže $D fr. 4-8 
pok)žka zahrnuje dodávku pfedepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní 
do ravu a · eho uložení 

M3 

celkem dle 
SoD 

2.800 

0,420 

1.050 

830.07 Gabionové zdi 

.~.JO 

Mno!ství 

do konce 
pledchozlho 
mě sice 

2,800 

0,420 

1,050 

celkem od 
poeátku 

2.800 

0,420 

1,050 

Zápis vOR u KS ÚStí nad Labem dne 21. června 2006, oddil C, vložka 23107 
IČO: 272 96 148 [)U'> <'~'7'9'l' ,. 

JC(Ke) 
zbývá 

0,000 650,000 

0,000 550,000 

0,000 1450,000 

Příloha č.: 8 

Objednávka/Smlouva o dílo č.: 
č. objednatele: 
č. zhotovitele: 15-2018 

Cena celkem (Ke) 

dokonce 
pledchozlho 
mě sice 

1 820.00 

celkem 
od poCálku 

1 820,00 
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e. 

5 

6 

7 

8 

Zhotovitel: 

Typ Kód položky 

21197 

27152 

3 

327214 

8 
87427 

875272 

Název 

OPLA TENI ODVODNOVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE 
200 g/m2 
položka zahrnuje dodávku pledepsané geotextilie, mimostaveništni a vnitrostaveništni 
dopravu a její uloženi včetně potfebných přesahů (nezapočítávají se do výměry) 
POL$TÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO 
S o 16-63 H. 300 mm 
položka zahrnuje zahrnuje dodávku kameniva předepsané frakce, včetně mimostaveništní a 
vnítrostaveništní dopravv. roZProstření se zhutněním 
Zékladv 

Svislé konstrukce 

MJ 

M2 

M3 

ZOI OPÉRNÉ, ZÁRUBNI, NÁBŘEŽNI Z GABIONO VCETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE M3 
atyp koše • výplň žula ručně skládaná s prosvpem $0 16-63 
položka zahrnuje dodávku a osazeni drátěných košů s výplni lomovým kamenem (sypaným, 
skládaným, s úpravou llce) 
Potrubí 
POTRUBI Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNICH DN DO 1 OOMM M 
položky pro zhotoveni potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahmuje: 
- výrobnl dokumentaci (vCetně technologického pledpísu} 
- dodáni veškerého trubniho a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovacl a 
těsnící materiál a pod.}, podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 
úprav 
- úprava a pi'iprava podkladu a podpěr, očištěni a ošetl'ení podkladu a podpěr 
- zřfzeni plně funkčního potrubí. kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
pl'edpísu 
- zfizení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 
zaslepeni konců a pod. 
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústěni, 
napojeni, vyvedení a upevněni odpad. výustí 
-ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu}, případně izolaci. nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 
-položky pfati pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 
chráničkách 

-položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky', pl'eváděním a čerpáním vody 
nezahrnuje zkouiky vodotěsnosti a televizní prohlídku 

POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH M 
položky pro zhotoveni potrubí plat! bez ohledu na sklon 
zahrnuje: 
-výrobní dokumentaci (vCetně technologického pl'edpisu} 
- dodáni veškerého trubnlho a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a 
těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovaclch prvků, včetně potl'ebných 
úprav 
- úprava a pi'iprava podkladu a podpěr, očištění a ošetl'eni podkladu a podpěr 
-zřízeni plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
pl'edpisu 
- zňzení potrubí i jednotlivých části po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovnfho 
zaslepení konců a pod. 
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění , 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výusti 
-ochrana potrubí nátěrem {vč . úpravy povrchu), pi'ípadně izolací. nejsou-li tyto práce 
pl'edmětem jiné položky 
- úprava, očištění a ošettení prostoru kolem potrubí 
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 
chráničkách 

- položky zahrnuji i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 

Množství 

celkem dle 
do konce 

celkem od JC(KC) 

SoD 
pi'edchozlho 

poCitku 
zbývá 

mě sice 

10. 
0.000 10.080 10,080 0.000 45.000 

2.800 2,800 2.800 0,000 1 250,000 

12,700 c.ooo 12,700 12,700 0,000 5 500,000 

3,000 3.000 3.000 0.000 180.000 

7.000 0,000 7,000 7,000 0,000 250,000 

Objednatel: 
VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11,400 10 Ústí nad Labem Královéhradecký kraj, Pivovarské niměst11245, 500 03 Hradec Krilové 

Datum: 31 .12.2018 Jméno: Kamil PetřiCek Pod ís: Datum: 

Zápis vOR u KS ústl nad Labem dne 21 . eervna 2006, oddíl C, vložka 23107 
tCO: 272 96148, r:ltC: CZ27296148 

Jméno: ln . Klára Bednářová 

Cena celkem (Ke) 

do konce 
celkem 

pi'edchozlho 
od poCAtku 

mi sice 

453.80 453.60 

0.00 3 500,00 3 500,00 

Pod is: 

zbývá 
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vertico SOUPIS PROVE ENÝCH PRACÍ A DODÁVEK Č. 
~ 

za měsíc: 

Zhotovitel: Název stavby: 
VERTICO, e.r.o., Plynirenská 225/11, 400 10 Osu nad Labem 
IČO: 272 96 148 
DIČ : CZ27296148 

č. Typ Kód položky 

03710 

911DA2 

911DA3 

:., s.:. : 

914122 

914123 

Nhev 

Ostatnl konstrukce a préce 
POMOC PRÁCE ZAJIŠt NEBO zi\IZ OBJižOKY A PI\ISTUP CESTY 
OChrana komunikace - !lumotextilní pásy 200 m2- 2x pfemístěnf 
zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zaOzeni zhotovit~e 

SVODIDLO BETON. CROVEN ZADRŽ N2 VÝŠ 1.DM - MONT Až S PI\ESUNEM {BEZ 
DODÁVKY) 
dočasné dopravo! opati'enl 
položka zahrnuje: 
-dopravu demontovaného zafízenf z dočasné sk/áfky 
-jeho montáž a osazení na určeném místě 
- nutnou opravu poškozených částí 
- pi'fpadnou náhradu zničených Mstí 
nezahmule oodkladnr vrstvu 
SVODIDLO BETON, ÚROVENZADRž N2 VÝŠ 1,0M- DEMONTÁŽ S PI\ESUNEM 
pfemistění stávailcích svodidel jako dočasné dopravní ooatFeni 
položka zahrnuje: 
- demontáž a odstranění zaNzení 
- leho odvoz na Pi'edepsané místo 
SVOD•DLO 9E'O". l_..OVE>(, ZJ<ORZ "2VV$ '~'-' · "AJE 
DO cerou aobl.l vvstavDIJ 
pronájem novVch svodidel: 44,0"'90=3 960,000 JAlmden 
položka zahrnuje denní sazbu za pronájem zafizenf 
počet měrných jednotek se ureí jako součin délkv zařízení a počtu dnů použiti 
DOPRAVNI ZNAČKY ZÁKLADNI VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE Tl\ 1- MONTÁŽ S 
PI\EMISTěNIM 
prechodné dooravnl značeni 

položka zahrnuje: 
- dopravu demontované značky z dočasné sklldky 
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem 
- nutnou opravu po§kozených části 
nezahmuie dodávku značkv 
DOPRAVNI ZNAČKY ZÁKLADNI VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE Tlí1- DEMONTÁŽ 

PolOžka zahrnuje odStranění, demontáž. a odkllzenl materiálu s odvozem na ptedepsané 
mlsto 

-1 ZIIIAC~Y ZA LA::J VEL OCEc F Ll~ ~R ! · NAJEI\.1, 
Qřecnoare doptavru zoateni • oo celo -.~ a·obtJ 
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zai'fzenl, počet jednotek je určen 
jako součin počtu značek a počtu dní použitf 

Objekt: 
Rozpočet: 

MJ 

KČ 

M 

M 

KUS 

KUS 

916152 SEMAFOROVÁ Pi'lENOSNÁ SOUPRAVA- MONTÁŽ S PI\ESUNEM KUS 
položka zahrnuje: 

Zhotovit~ : 

- přemfstění zai'fzení z dočasné skfájky a jeho osazení a montáž na mistě určeném projektem 
- údržbu po celou dobu trválí funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou 
opravu po§kozených částf 
-napájeni z baterie včetně záložní baterie 

916153 SEMAFOROVÁ PI\ENOSNÁ SOUPRAVA- DEMONTÁŽ 

~ ~ f;. ~ S :t 

Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizeni zafizenf s odvozem na pfedepsané místo 

:;ev..u: ·,:.~ ·; ·JA o;. ;;F;r;~~ ! J. : ; ::;,;?R.:. ~: . .:. - : .! ~~v· . ~ 

oo celo1..1 dobu vVstavhv 
pok>žka zahrnuje sazbu za pronájem zanzení . Počet měmých jednotek se urti jako součin 
očtu zafizenl a etu dni užití_ 

KUS 

celkem dle 
SoD 

1,000 

84,000 

20,000 

: ~~ť -: ::: 

36,000 

36,000 

1,000 

1,000 

90,000 

rok: 2018 

IV295 Špindlerův Mlýn - skalní svah u garáži 
830 Úprava územ! 
830.08 010 

0,000 

ů,úPO 

. )o: ' 

Objednatel: 

Mno!ství 

do konce 
pledchozího 

měsice 

1,000 

84,000 

20,000 

36,000 

36,000 

1,000 

1,000 

celkem od 
počitku 

1,000 

84,000 

20,000 

36,000 

36,000 

1,000 

1,000 

JCIKě) 
zl>ývA 

0,000 8 000,000 

0,000 850,000 

0,000 225,000 

7,00C 

0.000 45,000 

0,000 45,000 

0,000 700,000 

0,000 700,000 

PHioha č.: 

Objednávka/Smlouva o dflo č. : 

č. objednatele: 
č. zhotovitele: 15-2018 

Cena celkem (Kč) 

0,00 

dokonce 
pledchoziho 

měs,ce 

8 000,00 

54400,00 

-;; .:, , .. .... } ,:: 

celkem 
od počátku 

8 000,00 

54400,00 

O'·l ;,.; 

VERTlCO, s .r.o., Plynirenaki 225111, 400 10 Ústl nad Labem Královéhradecký kraj, Pivovanké néměsti 1246, 500 03 Hradec Kri.lové 

Datum: 31 .12.2018 Jméno: Kamil Petfiček Pod is: Datum: 

Zápis vOR u KS ústr nad labem dne 21 . června 2006, oddíl C, vložka 23107 
IČO: 272 96 148, DIČ : ("Z"7.,'1"114ť 

Jméno: ln . Kfá"a Bednáfová Pod is: 

zbtvA 

0,0 

0,0 

0,0 

o. o 

O, 

O, 

o. 

.: ':"" :: ~ '· 
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vertico 
Zhotovitel: 
VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225111,400 10 ústí nad Labem 
IČO: 272 96 148 
DIČ : CZ27296148 

č . Typ Kód pototky 

PlakátA3 

Zhotovitel: 
VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11,400 10 Ústí nad Labem 

Datum: 31 .12.2018 

Název 

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁ VEK Č. 

za měsíc: prosinec rok: 2018 

Název stavby: IV295 Splndlerův Mlýn - skalnl svah u garUi 
Objekt: 
Rozpočet: 

MJ 

kus 

celkem dle 
SoD 

1 000 

830 Úprava území 
Publlcita 

Objednatel: 

Mnoistvf 

do konce 
pPedchoziho 
mě sice 

1000 

celkem od 
poe6tku 

1 000 

zbývá 
JC(Ke) 

0000 2 000 000 

Pfilohač.: 10 

Objednávka/Smlouva o dílo č.: 

č . objednatele: 
č. zhotovitele: 15-2018 

Cena celkem (Ke) 

dokonce 
pPedchoziho 
mě sice 

2 000 00 

celkem 
od počitku 

2 000 00 

Krilovéhradecký kraj, Pivovarské n6městí 1245, 500 03 Hradec Krilové 

Pod is: Datum: 

Zápis vOR u KS ústí nad Labem dne 21 . června 2006, oddíl C, vložka 23107 
/ČD: 272 96 H S, DIČ : CZZ7296148 

Jměno: ln . Klára Bednáfová Pod ls: 

zbývá 
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ZMĚNV ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY 
(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) 

Název akce: 

11/295 Špindlerův Mlýn - skalní svah u garáží 

Tabulka k odst. 4 

Původní smluvní cena (vstupní) 4 490 694,35 Kč bez DPH 
Vícepráce zařazené k odst. 4 + 0,00 Kč bez DPH 
Méně práce zařazené k odst. 4 - 315 827,00 Kč bez DPH 
Druh veřejné zakázky stavební práce 

Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní) 4 174 867,35 Kč bez DPH 
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní 

315 827,00 Kč bez DPH 
(absolutní hodnota) 

(Změna ZzS I Smluvní cena)< 15% 7,03 % < 15,00% 

Tabulka k odst. 5 

Původní smluvní cena (vstupní) 4 490 694,35 Kč bez DPH 
Vícepráce zařazené k odst. 5 + 0,00 Kč bez DPH 
Méněpráce zařazené k odst. S - 0,00 Kč bez DPH 
Výsledná cena k odst. S (kontrolní) 4 490 694,35 Kč bez DPH 
Změna závazku ze smlouvy 

0,00 Kč bez DPH 
(absolutní hodnota) 

(Změna ZzS I Smluvní cena) < 50% 0,00% < 50,00% 

Tabulka k odst. 6 

Původní smluvní cena (vstupní) 4 490 694,35 Kč bez DPH 
Vícepráce zařazené k odst. 6 + 0,00 Kč bez DPH 
Méněpráce zařazené k odst. 6 - 0,00 Kč bez DPH 
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní) 4 490 694,35 Kč bez DPH 
Změna závazku ze smlouvy 

0,00 Kč bez DPH 
(absolutní hodnota) 

(Změna ZzS I Smluvní cena) < 50% 0,00 % < 50,00 % 

Tabulka k odst. 7 

Cena původních nahrazovaných položek 0,00 Kč bez DPH 

Cena nových položek 0,00 Kč bez DPH 

POSOUZENÍ: 

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku. 

POSOUZENÍ: 

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku. 

POSOUZENÍ: 

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku. 

Souvisejí tyto méně práce s vícepracemi? 1-----....;..;N.;;.E _____ +--------:--::":"~-----1 
odečítají se Méněpráce zařazené k odst. 7 

související s vícepracemi 
Méněpráce zařazené k odst. 7 

nesouvisející s vícepracemi 

- 0,00 Kč bez DPH 
(zahrnou se do "navýšení") 

- 0,00 Kč bez DPH 

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU 

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ + 0,00 Kč bez DPH 

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ -31582~00KčbezDPH 

NAVÝŠENf SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU -315 827,00 Kč bez DPH 

Předchozí dodatek č. 1 



,_ 

ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK 

NEEXISTUJE 

PFedchozídodatekč.2 

ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK 

NEEXISTUJE 

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ 

Změna závazku ze smlouvy- se zohledněním pfedchozich dodatků 

Původní smluvní cena (vstupní) 

Vícepráce zařazené k odst. 4 

Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků 

Méněpráce zařazené k odst. 4 

Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků 

Druh veřejné zakázky 

Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní) 

Změna závazku ze smlouvy 

{absolutní hodnota) 

(Změna ZzS /Smluvní cena) < 15% 

4 490 694,35 Kč bez DPH 

+ 0,00 Kč bez DPH 

+ 0,00 Kč bez DPH 

- 315 827,00 Kč bez DPH 

- 0,00 Kč bez DPH 

stavební práce 

4 174 867,35 Kč bez DPH 

315 827,00 Kč bez DPH 

7,03% < 15,00% 

POSOUZENÍ: 

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku. 

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN {VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ) 

PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ) 4 490 694,35 Kč bez DPH 

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ + 0,00 Kč bez DPH 

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ - 315 827,00 Kč bez DPH 

SOUČASNÁ CENA 4174 867,35 Kč bez DPH 

Výpočet provedl/a: Jarmila Bukvaldová 

"' 


