

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
REKONSTRUKCE KOMUNIKACE POLITICKÝCH VĚZŇŮ A CESTY SVOBODY
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění


	OBJEDNATEL:
	Město Říčany

	sídlem:
	Masarykovo nám. 53/40, 251 01  Říčany

	zastoupený:
	Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města	

	bankovní spojení
	KB, a.s., pobočka Říčany

	číslo účtu:
	724201/0100	

	IČO:
	00240702

	DIČ:
	CZ00240702

	Identifikátor datové schránky:
	skjbfwd

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Ing. Arch. Dominik Landkammer

	Technický dozor investora (TDI):
	LNConsult, s.r.o., Ing. Ladislav Němeček

	tel.:
	725 026 765

	Email:
	Dominik.landkammer@ricany.cz

	dále „Objednatel“ 
	

	
	

	
	

	ZHOTOVITEL:
	„Společnost Říčany – Stavitelství Řehoř + T4 Building“
společnost dle smlouvy o spolupráci mezi:

T4 Building se sídlem Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín, IČ: 043525

	sídlem:
	Stavitelství Řehoř, s.r.o., Dr. Janského 411, 252 28 Černošic

	zastoupený:
	Petrem Řehořem, zmocněncem na základě plné moci

	bankovní spojení
	

	číslo účtu:
	 282444100/0300, IBANcz6503000000000282444100                                                                                           

	IČO:
	

	DIČ:
	                                                                               

	Identifikátor datové schránky
	xi34iqj

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Ing. Jakub Matyáš, 736 630 751, matyas@stavitelstvirehor.cz
Radek Němec, 725 725 487, nemec@T4building.cz 

	dále „Zhotovitel“
	


 
(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

Článek 1st Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku č. 3 je stanovení víceprací a méněprací na akci „Rekonstrukce komunikace Politických vězňů a Cesty Svobody, Říčany“ na základě geodetického zaměření skutečně provedených objemů stavby.
 
Článek 2nd Předmět plnění
Změna předmětu plnění spočívá ve stanovení víceprací a méněprací pro realizaci předmětu díla, tak jak jsou uvedeny ve změnovém listu č. ZL3, který je přílohou tohoto dodatku č. 3  k SOD.

Článek 3rd Doba provádění díla
Doba provádění díla se dodatkem č.3 nemění.

Článek 4th Cena díla
4.1. Ceny dle ZL3 uvedeného v čl. II. tohoto dodatku č. 3, se sjednávají takto: 

[bookmark: _MON_1570457438] 

4.2. Z důvodů výše uvedených víceprací a méněprací se tedy původní cena díla mění takto:


Článek 5th Ostatní a závěrečná ustanovení
5.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné
5.2. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
5.3. Je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno vyhotovení. 
5.4. Rada města Říčany schválila uzavření tohoto dodatku č. 3 na svém jednání konaném dne 20.12.2018 pod č. usnesení 18-57-045.
5.5. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
5.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v tomto dodatku SOD netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.


Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy. 

Příloha č. 1 – Změnový list č. 3




	V Říčanech
	dne 21.12.2018
	V Černošicích
	dne 21.12.2018

	Objednatel:
	
	Zhotovitel:
	

	………………………………..
	
	………………………………..
	

	Mgr. Vladimír Kořen
	
	Petr Řehoř
	

	starosta města	
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Stavební objektVCP bez DPH VCP vč. DPH

MNP bez 

DPH

MNP vč. DPH

CELKEM bez 

DPH

CELKEM vč. 

DPH

SO 101 6 500,16 7 865,19 -126 679,93 -153 282,72 -120 179,77 -145 417,52

SO 102 384 618,41 465 388,28 0,00 0,00 384 618,41 465 388,28

SO 302 79 636,76 79 636,76 -274 634,75 -274 634,75 -194 997,99 -194 997,99

SO 303 51 133,67 51 133,67 -189 248,95 -189 248,95 -138 115,28 -138 115,28

SO 305 24 261,63 29 356,57 -90 033,04 -108 939,98 -65 771,41 -79 583,41

SO 401 52 837,40 63 933,25 0,00 0,00 52 837,40 63 933,25

CELKEM 598 988,03 552 890,23 -680 596,67 -427 917,47 -81 608,64 -28 792,67
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		Stavební objekt		VCP bez DPH		VCP vč. DPH		MNP bez DPH		MNP vč. DPH		CELKEM bez DPH		CELKEM vč. DPH		% změna		% navýšení

		SO 101		6,500.16		7,865.19		-126,679.93		-153,282.72		-120,179.77		-145,417.52

		SO 102		384,618.41		465,388.28		0.00		0.00		384,618.41		465,388.28

		SO 302		79,636.76		79,636.76		-274,634.75		-274,634.75		-194,997.99		-194,997.99

		SO 303		51,133.67		51,133.67		-189,248.95		-189,248.95		-138,115.28		-138,115.28

		SO 305		24,261.63		29,356.57		-90,033.04		-108,939.98		-65,771.41		-79,583.41

		SO 401		52,837.40		63,933.25		0.00		0.00		52,837.40		63,933.25

		CELKEM		598,988.03		552,890.23		-680,596.67		-427,917.47		-81,608.64		-28,792.67

		CENA DLE SOD										49,315,306.56		56,648,632.90		2.59%		-0.17%
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Cena bez DPH DPHCena včetně DPH

Původní cena dle SOD 49 315 306,56 7 333 326,34 56 648 632,90

Cena včetně předchozích  dodatků 52 247 572,68 7 400 757,92 59 648 330,60

Dodatek č.3 -81 608,64 52 815,97 -28 792,67

Celková výsledná cena díla 52 165 964,04 7 453 573,89 59 619 537,93
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				Cena bez DPH		DPH		Cena včetně DPH		% navýšení

		Původní cena dle SOD		49,315,306.56		7,333,326.34		56,648,632.90

		Cena včetně předchozích  dodatků		52,247,572.68		7,400,757.92		59,648,330.60

		Dodatek č.3		-81,608.64		52,815.97		-28,792.67		-0.17%

		Celková výsledná cena díla		52,165,964.04		7,453,573.89		59,619,537.93
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