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číslo smlouvy objednatele: SDL/OREG/061/16/1

číslo smlouvy zhotovitele: 3015312

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva")

I. Smluvní strany

Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 

Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem Jihočeského kraje 

70890650 

CZ70890650

a) Objednatel:

se sídlem: 

zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice

Číslo účtu:

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávněni vystupovat a jednat:

Ing. Zdeňka Szczotková, investiční technik OREG, tel. č.: 386 720 356, 731 406 390, e-mail: 
szczotkova@kraj-jihocesky.cz

Ing. Jan Basík, stavební a investiční technik OSVZ, tel. č.: 386 720 758, 727 813 623, e-mail: 
basik@kraj-jihocesky.cz

Technický dozor investora a Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci na stavbě („koordinátor 
BOZP“): Ing. Ladislav Sláma, tel.: 602 478 221, e-mail: slama.l@seznam.cz 

Stanislava Rosická, tel: 606 356 903, e-mail: info@linekap.cz 
(dále jen objednatel)

170320242/0300

POHL cz, a.s. - o. z. Roztoky

Nádražní 25, 252 63 Roztoky

Ing. Alešem Kézrem, vedoucím o.z. Roztoky

233 089 411,607 056 499

25606468

CZ25606468

Sberbank CZ, a.s. / ČSOB a.s. 

4200388669/6800 / 117569233/0300

MS v Praze, oddíl B, vložka 4934

b) Zhotovitel:
se sídlem: 

zastoupený: 

tel. č.:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 

zápis v obchodním rejstříku:

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací 
k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:
Stavbyvedoucí: Ing. Václav Kovanda, tel. č. 233 089 422, e-mail:kovanda@pohl.cz 

Ing. Martin Buřič, tel. č.: 731 125 641, e-mail:buric@pohl.cz
(dále jen zhotovitel)



Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OREG/061/16 ze dne 11. 
4.2016 s názvem „Přístavba nové budovy, půdní vestavba a stavební úpravy - Domov pro seniory Kapli- 
ce“, dle podmínek sjednaných v této smlouvě a v rozsahu podle projektové dokumentace pro provedení 
stavby s názvem „Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice" zpracované 
ALFAPLAN, s.r.o. České Budějovice a oceněného výkazu výměr zavazuje k provedení díla: „Přístavba 
nové budovy, půdní vestavba a stavební úpravy - Domov pro seniory Kaplice" (dále jen „smlouvy"), a to 
formou tohoto dodatku.
Důvodem změn je revize dodatečných a neprováděných stavebních prací na základě dohody obou 
smluvních stran, v jejímž důsledku se mění cena, předmět smlouvy a termín plnění.

lil. Doba plnění, místo plnění
Původní znění:
1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:
Stavební práce budou zahájeny: do 15 dnů od uzavření smlouvy o dílo

Stavba bude dokončena: do 13 měsíců ode dne následujícího po předání staveniště

Dokončené dílo bude jako celek protokolárně předáno: do 13 měsíců ode dne následujícího po předání 
staveniště

Nové znění:
1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:
Stavební práce budou zahájeny: do 15 dnů od uzavření smlouvy o dílo

Stavba bude dokončena: do 14 měsíců ode dne následujícího po předání staveniště

Dokončené dílo bude jako celek protokolárně předáno: do 14 měsíců ode dne následujícího po předání 
staveniště

IV. Cena za dílo
Původní znění:
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, 
která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené ve čl. II. této smlouvy:

Stavba: Přístavba nové budovy, půdní vestavba a stavební úpravy - Domov pro seniory Kaplice

Cena díla celkem bez DPH za provedení předmětu smlouvy dle projektové 
dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr 
Samostatně DPH 15%
Samostatně DPH 21%

55 726 081,00 Kč 
7 986 328,00 Kč 
521 617,00 Kč

64 234 026,00 KčCena díla celkem včetně DPH

Nové znění:
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, 
která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené ve čl. II. této smlouvy:

Stavba: Přístavba nové budovy, půdní vestavba a stavební úpravy - Domov pro seniory Kaplice

Cena díla celkem bez DPH za provedení předmětu smlouvy dle projektové 
dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr 
Změnový list č. 1 
Samostatně DPH 15%
Samostatně DPH 21%

55 726 081,00 Kč 
3 247 452,06 Kč 
8 479 013,42 Kč 
513 822,34 Kč

67 966 368,82 KčCena díla celkem včetně DPH



Dodatek nabývá platnosti a účinnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami.
Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
Tento článek je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží
objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem řádně přečetly, že byl
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.
Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.
Součástí tohoto dodatku je příloha, která je odsouhlasená objednatelem i zhotovitelem.
Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv/na úřední desce způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří
předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 858/2016/RK-92 ze dne
21. 7. 2016.

Přílohou tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 1 včetně všech příloh.

1 6 -08- 2016 1 6 -08- 2016V Českých Budějovicích, dne V Roztokách, dne

POHL Y
.s.

Tet,:-2-33 -089- 4 U fax; 220 91-2-299
IČ: 25606ffig. 225606468

vedoucí o. z. Roztoky

POHLcz. a.s.\
(2) \

\

iiřítlj /j

/



A

KRYCÍ list rozpočtu
Přístavba, půdní vestavba a stavební úpravy - Domov pro
seniory Kaplice

JKSONázev stavby

EČOSO01Název objektu

Strop nad 2. NP
MístoNázev částí

DIČIČ

Jihočeský krajObjednatel

Projektant

POHL a.s. - o.z. RoztokyZhotovitel

DneRozpočet číslo Zpracoval

R 06 (+)

Měrné a účelové jednotky

Náklady/1 m.j.PočetNáklady /1 m.j.Náklady /1 m.j. PočetPočet

0,00o0,00o 0,00 o

Rozpočtové náklady v CZK

C Vedlejší rozpočtové nákladyA Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady

0,000,00 0,00 Zařízeni staveništěPráce přesčasHSV Dodávky 8 131

0,00294 243,62 0,00 Projektové práceMontáž Bez pevné podl. 142 9

Územní vlivy 0,000,00 0,00Dodávky Kulturní památka3 PSV 10 15

0,000,00 0,00 Provozní vlivyMontáž 164 11

0,000,00 Ostatní"M" Dodávky 175

0,000,00 VRN z rozpočtuMontáž 186

0,000,00294 243,62 VRN (ř. 13-18)ZRN (ř. 1-6) DN (ř. 8-11) 19127

0,000.000,00 Ostatní náklady.. Kompl. činnost

Al-fA-PLA-N
2220 HZ 21

Proje D Celkové náklady
ALFAPLAN s.r.o. - projektová kancelář

Žižkova 12,370 01 České Budějovice
IČ 260 29 626 DIČ CZ26029626 <1>

294 243,62Součet 7, 12, 19-2223

44 136,54294 243,62 DPH15 %24Datum Razítki
TOKT”

KRAJSKÝ ÚĚ.AD
Odbor socíšmích věci a zdravotnic

U Zimního stadionu ! 962/2
s7&r<fgffréjŽMd|iogce

Objednatel 0,000,00 DPH21 %25

Ú 338 380,16Cena s DPH (ř. 23-25)

Datum a podp

Zhotovi
5 Přípočty a odpočty

im J

0,00Dodávky objednateleiťtl 27Nádražní 25
252 63 ROZTOKY

: 233 083 411 • Fax: 220 912 299
?Š§í9S468 • DIČ: C225606468

0,00Klouzavá doložka28
Tel.
IČ: 0,00Zvýhodněni + -29Datum a pfodpfs

//

(J
Ing.Ladislav SLÁMA

Projekce, Inž.činnostJČ; 466 18 066
Zubčice 41,382 32 Veiešín

Td: 602478 221, siamaJ@se2nam.c2



REKAPITULACE ROZPOČTU
Přístavba, půdní vestavba a stavební úpravy - Domov pro seniory Kaplice 
SO01
Strop nad 2. NP

Stavba:
Objekt:
Část:
JKSO:

Jihočeský kraj 
POHL a.s. - o.z. Roztoky

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

Cena celkemPopisKód
31 2

294 243,62 
147 095,06 
134 975,97 

12 172,59 
294 243.62

Práce a dodávky HSV
Vodorovné konstrukce
Ostatní konstrukce a práce-bourání
Přesun hmot
Celkem

HSV
4
9

998



J
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ROZPOČET
Stavba:
Objekt:
Část:
JKSO:

Přístavba, půdní vestavba a stavební úpravy - Domov pro seniory Kaplice 
SO01
Strop nad 2. NP

Objednatel: Jihočeský kraj
Zhotovitel: POHL a.s. - o.z. Roztoky
Datum:

Cena i 
jednotková •

Množství
celkem

|PČ. TV KCN Kód položky CenaPopis DPH
“V2 101 3 4 5 6 7 8

D HSV Práce a dodávky HŠV
Vodorovné konstrukce 
Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25
Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa 
Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa 
Výztuž mazanin svařovanými sítěmi 
2,22*2*333,25*0,001

Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 
333,25*0,002
Ostatní konstrukce a práce-bourání
Kotvy chemickým tmelem M12 hl. 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 
otvoru
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm 
Přesun hmot
Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m 
Celkem

294243,62 
147 095,06 
97 532,00 15,0
13 004,39 15,0
5974,99 15,0

18 253,43 15,0

D 4
011 411321515 
011 411354175 
011 411354176 
11 631362021

1 K 52,720
175,735
175,735

1 850,00
74.00
34.00 

12 333,40

m3
2 K m2
3 K m2
4 K 1,480t

011 4113618214 K 0,667 18 500,00 12 330,25 15,0t

D 9 134 975,97
953961113

5 K 011 11610,00 15,0kus 270,000 43,00

005 9853231116 K m2 351,470 351,00 123 365,97 15,0

12 172,59 
12 172,59 15,0

294243.62

D 998
006 9992811117 K 135.251 90,00t



mmm Jihočeská stavebně-konstrukční kancelářsko.

Nosná konstrukce v úrovni 3.NP (vestavba)

Dte projektové dokumentace této části objektu (konstrukční část, pan hg. tomáš Mráz, 
07/2015) je nad stávající stropní konstrukcí navržen ocelový rošt, který vynáší podlahu 
vestavby podkroví. Nosná konstrukce je uložena na roznášecích blocích na obvodových a 
vnitřních nosných stěnách. Je převážně z profilů HEA160, HEA200, HEA240, HEB120, 
HEB18, atd. Její celková hmotnost je 17,300 kg. Přes ocelový rošt probitá trapézový plech.

Při prohlídce železobetonové trámové stropní konstrukce nad 2.NP byla provedena sonda 
pro zjištění výztuže v nosných trámech. Z prohlídky a předběžného výpočtu vyplývá, že 
konstrukce má poměrné vysokou únosnost a bylo by JI možno použft jako nosnou konstrukci 
pro podlahu vestavby podkroví.

Stávající stropní konstrukce bude navíc sanována, jak je uvedeno v předchozí části projektu. 
Při použití ocelového roštu by tato opravovaná konstrukce vynášela pouze sama sebe, což 
nenípřliš ekonomické (a přesto je sanace stropu potřebná).

Byli jsme zástupcem Investora, generálntn projektantem a zhotovitelem požádáni o 
prověření možnosti zeslení stropní konstrukce tak, aby byla dostatečně únosná pro zatížení 
skladbou podlahy a užíváním v úrovni 3.NP. Následně by nebylo nutné ocelový rošt 
provádět, což by vedlo ke sníženi nákladů celé stavby.

Navrhovaný postup:

- provedení sanace spodnho líce stropu dte popisu výše,
- výšové zaměření hornBio povrchu stropu a žeber nad úrovní stropu pro určení nejvyšštio 
místa stropu a určení výšek,

- očištění homtio povrchu, př|>adně jeho jemné zdrsněni ošramovántn,
- navrtání a vlepení spřahujících trnů z betonářské výztuže v liniích stropních trámů a do 
boků žeber nad rovinou stropní desky,

- znovu řádné vyčištění povrchu stropu a aplikace kontaktntio můstku pro spojení 
stávajíc ho a nového betonu,

- provedeni betonáže zesnující membrány stropní konstrukce.

Navržené řešení zajistí rovnoměrný přenos zatížení do spodní stavby. Dále představuje 
snížení výškové úrovně vestavby podkroví (předběžně o jeden až dva stupně na schodišti).
Z hlediska provádění a ekonomiky celé stavby výše uvedené řešen (doporučuji.

S - 50/15, Stavební úpravy, nástavba a přístavba DPS, Kaplice strana: 1
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KRYCÍ list rozpočtu
Přistavba nové budovy, půdní vestavba a stavební úpravy -
Domov pro seniory Kaplice

JKSONázev stavby

EČOSO01Název objektu

Strop nad 2.NP
MístoNázev části

DIČIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Jihočeský kraj

POHL a.s. - o.z. Roztoky

DneRozpočet číslo Zpracoval

R 06 (-)

Měrné a účelové jednotky

Náklady /1 m.j.PočetPočet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0,00oo 0,00 o 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady C Vedlejší rozpočtové nákladyB Doplňkové náklady

0,00-201 075,99 0,00 Zařízeni staveniště1 Dodávky Práce přesčas 13HSV 8

0,00-146 000,00 0,00 Projektové práceMontáž 142 9 Bez pevné podl.

Územní vlivy 0,000,00 0,00Dodávky Kulturní památka3 PSV 10 15

0,00-439 441,65 0,00 Provozní vlivy16Montáž 114

0,000,00 Ostatní"M" Dodávky 175

0,000,00 VRN z rozpočtu6 Montáž 18

0,000,00-786 517,64 VRN (ř. 13-18)ZRN (ř. 1-6) DN (ř. 8-11) 197 12

0,000,00 Ostatní nákladyKompl. činnost 2220 HZS 21

ALFA tTTTMJProjekta D Celkové náklady
LFAPLAN s.r.o. - projektová kancelář
Žižkova 12,370 01 České Budějovice

IČ 260 29 626 DIČ CZ26029626 (1>

Jihočeský kraj
KRAJSKÝ ÚŘAD

Odbor sociálních věcí a zdravotnic
U Zimního stadionu 1952/2
j3Z0 76 f$gské Budějovice

r OHL cz, a.s.
i Nádražní 25
L 252 63 ROZTOKA

Tel.: 233 089 411 • Fax: 220 912 29£
ltaáá&§06463 • DIČ: CZ25SGS46E

-786 517,64Součet 7,12,19-2223

-117 977,65-786 517,64 DPH24 15 %Datum a p Razit

Objednatel 0,000,00 DPH25 21 %

-904 495,29Cena s DPH (ř. 23-25)r

e Přípočty a odpočtyDatum a podpi

Zhotovitel 0,00Dodávky objednatele27

DM 0,00Klouzavá doložka28

0,00Zvýhodnění + -29Datum a pod]
t

(/ Ing.Ladislav SLÁMA 1
Projeto, IničínnosíJČ: 46618 066

Zubčice 41,38232 Velešín
Tel,: 602478 221, stoa.l@se2nam.c2



REKAPITULACE ROZPOČTU
Přístavba nové budovy, půdní vestavba a stavební úpravy - Domov pro seniory Kaplice 
SO01
Strop nad 2.NP

Stavba:
Objekt:
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

Jihočeský kraj 
POHL a.s. - o.z. Roztoky

Cena celkemKód Popis
31 2

-347 075,99 
-347 075,99 
-439 441,65 
■435 664,92 

-3 776,73 
-786 517.64

HSV Práce a dodávky HSV 
Vodorovné konstrukce 
Práce a dodávky PSV 
Konstrukce zámečnické 
Úpravy povrchů 
Celkem

4
PSV
767

6



v

ROZPOČET
Stavba:
Objekt:
Část:
JKSO:

přístavba nové budovy, půdní vestavba a stavební úpravy - Domov pro seniory Kaplice 
SO01
Strop nad 2.NP

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

Jihočeský kraj 
POHL a.s. • o.z. Roztoky

SazbaM Množství Cena 
celkem_ jednotkováPČ TV KCN Kód položky

"1 2 3 ""
Cena celkem DpHPopis 

5...... 6 '4 7 8 9 10
D HSV Práce a dodavky HSV 

Vodorovné konstrukce
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl _ 
0,88 mm
tyč ocelová plochá, v jakostí 11 375,240x12 mm 
tyč ocelová L nerovnoramenná, značka oceli S 235 JR, 70x45x5 mm 
tyč ocelová IPE, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 80 
tyč ocelová IPE, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 120 
tyč ocelová U, značka oceli S 235 JR, označeni průřezu 120 
tyč ocelová HEA, značka oceli S 235 JR označení průřezu 140 
tyč ocelová HEA, značka oceli S 235 JR označení průřezu 160 
tyč ocelová HEA, značka oceli S 235 JR označeni průřezu 180 
tyč ocelová HEA, značka oceli S 235 JR označeni průřezu 200 
tyč ocelová HEA, značka oceli S 235 JR označeni průřezu 240 
tyč ocelová HEB, značka oceli S 235 JR označeni průřezu 120 
tyč ocelová HEB, značka oceli S 235 JR označení průřezu 160 
tyč ocelová HEB, značka oceli S 235 JR označeni průřezu 180 
tyč ocelová HEB, jakost S 235 JR označení průřezu 200 
plech tlustý hladký jakost $ 235 JR, 6x1000x2000 mm 
plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 10x1000x2000 mm 
plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 15x2000x3000 mm 
profil ocelový čtvercový svařovaný 40x40x3 mm 
profil ocelový čtvercový svařovaný 40x40x5 mm 
Práce a dodávky PSV 
Konstrukce zámečnické 
Montáž podlahového roštu svařovaného
Přesun hmot tonážnl pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m 
Úpravy povrchu 
Násyp pod podlahy z perlitu 
Celkem

-347 075,99 
-347 075,99D 4

411354234
1 011K 500,00 -146 000,00 15,0-292,000

MAT 130103360 
MAT 133317540 
MAT 133834100 
MAT 133834200 
MAT 133844300 
MAT 133881350 
MAT 133881400 
MAT 133881450 
MAT 133881500 
MAT 133881600 
MAT 133884300 
MAT 133884400 
MAT 134867100 
MAT 134867150 
MAT 136112200 
MAT 136112280 
MAT 136112380 
MAT 145502360 
MAT 145502400

2 M 12 780,00 
12 252,00 
11 280,00 
10 320,00 
10 080,00
10 440,00
12 480,00 
10 680,00
11 220,00 
11 610,00 
10 260,00
10 830,00
11 220,00 
11 340,00
13 680,00
11 580,00
12 000,00
11 070,00
12 150,00

-932,94 
-3 369,30 
-1 895,04 
-1 155,84 
-8 678,88 
-16161,12 
-14 339,52 
-4 912,80 
-52 913,52 
-19 632,51 
-28 728,00 
-12 183,75 
-9 817,50 
-12 542,04 
-2 093,04 
-7 851.24 
-1 524,00 
-1 494,45 
-850,50 

-439 441,65 
•435 664,92 
-411 740,00 
-23 924,92 
-3 776,73 
-3 776,73 

-786 517.64

15,0t -0,073
-0,275
-0,168
-0,112
-0,861
-1,548
-1,149
-0,460
-4,716

3 M 15.0t
M 15,04 t

5 15,0M t
6 M 15,0t
7 M 15,0t
8 M 15,0t
9 M 15,0t
10 M 15,0t
11 M 15,0t 1,691
12 M 15,0-2,800

-1,125
-0,875
-1,106
-0,153
-0,678
-0,127
-0,135
-0,070

l
13 M 15,0t
14 M 15,0
15 M 15,0t
16 M t 15,0
17 M 15,0t
18 M 15,0t
19 M 15,0t
20 M 15,0t

PSVD
767D

767 767590110 
767 998767102

21 K kg -17 300,000 
-38,097

23,80

628,00

15,0

22 K 15,0t

D 6

6 63521113123 M m* -5,840 646,70 15,0
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smsnm Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o.

Nosná konstrukce v úrovni 3.NP (vestavba)

Die projektové dokumentace této části objektu (konstrukční část, pan ing. tomáš Mráz, 
07/2015) Je nad stávající stropní konstrukcí navržen ocelový rošt, který vynáší podlahu 
vestavby podkroví Nosná konstrukce je uložena na roznášecích blocích na obvodových a 
vnitřních nosných stěnách. Je převážně z profilů HEA160, HEA200, HEA240, HEB120, 
HEB18, atd. Její celtová hmotnost je 17.300 kg. Přes ocelový rošt probtiá trapézový (rtech.

Při prohlídce železobetonové trámové stropní konstrukce nad 2.NP byla provedena sonda 
pro zjištěni výztuže v nosných trámech. Z prohlídky a předběžného výpočtu vyplývá, že 
konstrukce má poměrně vysokou únosnost a bylo by jl možno použt jato nosnou konstrukci 
pro podlahu vestavby podkroví.

Stávající stropní konstrukce bude navíc sanována, jak je uvedeno v předchozí částí projektu. 
Při použiti ocelového roštu by tato opravovaná konstrukce vynášela pouze sama sebe, což 
není přliš ekonomické (a přesto je sanace stropu potřebná).

Byli jsme zástupcem investora, generálním projektantem a zhotovitelem požádáni o 
prověření možností zeslení stropní konstrukce tak, aby byla dostatečně únosná pro zatížení 
skladbou podlahy a užíváním v úrovni 3.NP. Následně by nebylo nutné ocelový rošt 
provádět, což by vedlo ke sníženi nákladů celé stavby.

Navrhovaný postup:

- provedení sanace spodntio líce stropu dle popisu výše,
- výšové zaměření horního povrchu stropu a žeber nad úrovní stropu pro určení nejvyšširo 

místa stropu a určení výšek,
- očištění horntio povrchu, př$>adr»ě jeho jemné zdrsnění ošramovántn,
- navrtání a vlepení spřahujfcich tmú z betonářské výztuže v liniích stropních trámů a do 

boků žeber nad rovinou stropni desky,
- znovu řádné vyčištění povrchu stropu a aplikace kontaktního můstku pro spojení 

stávajíc do a nového betonu,
- provedeni betonáže zesilující membrány stropní konstrukce.

Navržené řešení zajistí rovnoměrný přenos zatížení do spodní stavby. Dále představuje 
snížení výškové úrovně vestavby podkroví (předběžné o jeden až dva stupně na schodišti).
Z hlediska provádění a ekonomiky celé stavby výše uvedené řešení doporučuji.

S - 50/15, Stavební úpravy, nástavba a přístavba DPS, Kaplice strana: 1
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KRYCÍ list rozpočtu
Přístavba nové budovy, půdní vestavba a stavební úpravy -
Domov pro seniory Kaplice

JKSONázev stavby

EČOSO01Název objektu

Sanace ŽB stropů MístoNázev části

DIČIČ

Objednatel Jihočeský kraj

Projektant

Zhotovitel POHL cz, a.s. - o.z. Roztoky

DneZpracovalRozpočet číslo

R 05(+)

Měrné a účelové jednotky

Náklady /1 m.j.Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet
I

0,00o0,00o 0,00 o

Rozpočtové náklady v CZK

cB Vedlejší rozpočtové nákladyA Základní rozp. náklady Doplňkové náklady

0,000,00 0,00 Zařízení staveništěHSV Dodávky 8 Práce přesčas 131

0,003 320 244,99 0,00Montáž Projektové práce2 9 Bez pevné podl. 14

Územní vlivy 0,000,00 0,003 PSV Dodávky 10 Kufturní památka 15

0,000,00 0,00 Provozní vlivyMontáž 164 11

0,000,00 Ostatní"M" Dodávky5 17

0,000,00 VRN z rozpočtuMontáž6 18

0,003 320 244,99 0,00 VRN (ř. 13-18)ZRN (ř. 1-6) DN(ř. 8-11) 197 12

0,000,00 Ostatní náklady20 HZ 21 Kompl. činnost 22

ALFAPLANProje D Celkové náklady
ALFAPLAN s.r.o. - projektová kancelář

Žižkova 12,370 01 České Budějovice
IČ 260 29 626 DIČ CZ26029626 <1>

3 320 244,99Součet 7,12,19-2223

498 036,753 320 244,99 DPH24 15 %RazitDatum

Objednatel 0,000,00 DPH21 %KRAJSKÝ ÚŘAD P
Odbor sociálních věcí a zdravotních®

U Zimního stadionu 1952/2
Raziž0 76 české Budějovice

cz, a.s.
------ liti Nádražní 25

T , „„„ 252 63 ROZTOKY
S ’ Fa-X: 220 912 299
íQMmzm -» -DIČ: CZgSftOMSS

3 818 281,74Cena s DPH (ř. 23-25)

Q Přípočty a odpočtyDatum a podpi

Zhotovitel 0,00Dodávky objednatele27

POHL 0,00Klouzavá doložka28

0,00Zvýhodnění + -29Datum a pqd
/
/u Ing.Ladislav SLÁMA

rojekce, Inž,činnost,IČ: 466 18 066
ZubSíce 41,38232 Velešln

d; 602 478 221, slama^wiam^st
Zpracováno systémem KROS, t



REKAPITULACE ROZPOČTU
Přístavba nové budovy, půdní vestavba a stavební úpravy * Domov pro seniory Kaplice 
SO 01
Sanace ŽB stropů

Stavba:
Objekt:
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

Jihočeský kraj
POHL cz, a.s. - o.z. Roztoky

Cena celkemPopisKód

321

3 320 244,99 
3 271 907,94 

43 106,25 
5 230,80 

3 320 244.99

HSV Práce a dodávky HSV
Ostatní konstrukce a práce, bourání
Přesun sutě
Přesun hmot
Celkem

9
997
998



ROZPOČET
Přístavba nové budovy, půdní vestavba a stavební úpravy - Domov pro seniory Kaplice 
SO01
Sanace ŽB stropů

Stavba:
Objekt:
Část:
JKSO:

Objednatel: Jihočeský kraj
Zhotovitel: POHL cz, a.s. - o.z. Roztoky
Datum:

i SazbaMnožství Cena 
celkem ■ jednotková

IPČ TV KCN Kód položky Cena celkem ( DpH 
9~ ~ ! 10

Popis

[ 6 1 74 52_ _ 31

3 320 244,99
3 271 907,94

31774,19 15,0

14 847,75 15,0

228 920.00 15,0

445 900,00 15,0

159 740,00 15,0

1629740,00 15,0

96 350.X 15,0

587 020.X 15,0
77 616,X 15,0
43 106,25 
32X.25 15,0

8 550,X 15,0

HSV Práce a dodávky HSV
Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m 
zatíženi do 150 kg/m2
Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m 
Odsekáni degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 30 mm 
Tryskání degradovaného betonu líce kleneb sušeným pískem 
Očištěni ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou 
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1

D
D 9

949101112 53,50

25,X
388.00
455.00 
163.X

1 663,00

235.00

599.00
396.00

m2 593,910

593,910
590.000 
980,0X
980.000
980.000

410.000

980.000 
196.0X

K 0031

m2011 952X1111 
005 985112122 
005 985121201 
005 985132111 
005 985311111R 

985321111

2 K
m23 K
m24 K
m2K6
m2K8

m20059 K mm
m2Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm 

Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací (OS-B)
Přesun sutě
Nakládáni suti a vybouraných hmot
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím 
mechanizace

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením

10 K 005 985323112 
005 985324211 m211 K

997D
45,X 
120,X

71,25

71,250

13 997002611

997013114

t12 K

t13 K 013

997013501
8 550.X 15,071,250 120.Xt14 K 013

997321511
3 562.X 15,0

8 550.X 15,0
10687.X 15,0
5 230,80 
5 230,80 15,0

3 320 244.99

71,250

1 710,000 
71.2X

X.00t15 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD1 km přes 1 km 
Poplatek za uloženi stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) 
Přesun hmot
Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m 
Celkem

K 13

5.Xt16 K 013 997013X9 
013 997013831 1X.00t17 K

D 99S
X,120 90,XtK 011 99928111118



A. O

mwnum Jihočeská stavebně-konstrukční kancelářsko.

Prohlídka obiektu. statické posouzení, návrh sanace

Dne 26. května 2016 jsme byli přizváni k prohlídce stávajícím objektu Domova pro seniory 
v Kapitol. Jedná se o objekt je obdélníkového půdorysu o vn^šfch rozměrech 14,0 x 30,4 m 
o dvou nadzemních podlažích a jednom podzemním podlaží.

K prohlídce jsme byli přizváni po odstranění podhledů v převážné částí objektu a 
zpřístupnění nosných stropních konstrukci v objektu.

Po odstraněni podhledů a zpřístupnění železobetonových sfropnfch trámů bylo pil vizuální
prohlídce zjištěno:

- na velké částí stropních trámů chybí spodní krycí vrstva výztuže nebo jsou odtržené hrany 
betonu (foto 02, 03, 05 - 07),

- na spodním lící stropní desky je v některých částech nulové krytí výztuže (foto 08),
- na některých místech stropních trámů je patrné špatné dobetonování a je zde obnažená 

výztuž (foto 09 -11),
- na většině stropn fch trámů je malé nebo nulové krytí výztuže třmíiků,
- na několika místech je dokonce v profilu stropních trámů papír patrně od pytlů 

s cementem (foto 12),
- v místech původních instalací jsou patrné neodborné zásahy při provádění prostupů 

stropní konstrukcí a dobetonávek (foto 13 a 14).

Celkové lze hodnotit stav stropní konstrukce za špatný.

Železobetonové konstrukce musí z hlediska únosností, použitelností a rovněž životností 
splňovat určité požadavky, mezi kterými je i zaptění ochrany výztuže jejím obalením krycí 
vrstvou betonu. Ta zde v některých částech chybí.

Pro zajištění dalšího bezpečného užíváni objektu je nutné provedeni sanace povrchu 
železobetonových konstrukcí.

Železobetonová stropní deska mezí trámy:

- povrch betonu je potřeba očistit od nečistot a nesoudržných částí betonu,
- přístupná výztuž bude mechanicky očištěna od povrchové koroze, v případě vétštio 

poškození (oslabení) bude přizván statik k prohlídce,
- povrch bude opatřen novou krycí vrstvou betonu, čehož lze dosáhnout torkretovým 

nástřikem nebo aplikací neprofilačnfch malt,
- předpokládáme provedení kontaktním můstku a aplikaci reprofilační malty tak, aby 

výsledná krycí vrstva výztuže byla min. 20 mm.

strana: 1S - 50/15, Stavební úpravy, nástavba a přístavba DPS, Kapttce



DPS Kapfice - posouzení stávajících stropních konstnika'
Foto 01: Pohled na žlb. trémovoustropníkonstrukci

DPS Kapfice - posouzení stávajících stropních konstrukcí
Foto 02: Pohled na žlb. trámovou stropní konstrukci - krytí spodního líce stropních trámů



Foto 03: Pohled nažlb. trámovou stropní konstrukci - krytí spodního lícsstropních trámů

DPS Kapfice - posouzení stávajících stropních konstrukcí 
Foto 04: Původní omítka s rabicovým pletivem



DPS Kapfice - posouzení stávajících stropních konstrukcí
Foto 05: Detail chybějícího krytíspodního lbe Btropnbh trámů
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DPS Kaplice - posouzeni stávajících stropních konstrukcí 
Foto 06: Detail chybícího kryti spodního lbe stropních trámů



DPS Kapfice - posouzení stávapcieh stropních konstrukcí 
Foto 07: Detail chybějícího krytí spodního líce stropních Samá

DPS Kapfice - posouzení stávajících stropních konstrukcí
Foto 08: Detail chybějícího krytí spodního líce stropní desky





DPS Kapfice - posouzeni stávajících stropních konstrukcí 
Foto 11: Detail špatného pro betonování strpních trámů (kaverny)

DPS KapRce - posouzení stávajících stropních konstrukcí 
Foto 12: Detail špatného pro betonování strpních trámů (papír v profilu trámu)



DPS KapBce - posouzeni stávajících stiepníčti konstrukcí
Foto 13: Detail neodborných zásahů do stropní konstrukce pro instalace

DPS Kapřice - posouzení stávajících stropních konstrukcí 
Foto 14: Detail neocfoorných zásahů do stropní konstrukce pro instalace



*

tramu

DPS Kaplice - posouzení stávajících stropních konstrokcí 
Foto 16: Detail provedené sond/ k výztuži stropnidi trámů



Písemný soupis dodatečných stavebních prací č. 01

Změnový list - písemný soupis 

dodatečných stavebních prací
č. 01

Datum: 7.7.2016
„113D313005801 Přístavba nové budovy, půdní vestavba a stavební úpravy 
- Domov pro seniory Kaplice“; stavba provedena v rozsahu projektové 
dokumentace pro provedení stavby „Stavební úpravy, nástavba a přístavba 
Domova pro seniory Kaplice“
Objednatel: jihočeský kraj
Zhotovitel: POHL cz, a.s. - o.z. Roztoky

Ve smyslu §23 a §34 zákona č. 137/2006 Sb. zahájil zadavatel (objednatel) jednací řízení bez uveřejnění na dodatečné 
stavební práce a provedl níže uvedené odůvodnění nezbytnosti takto zadaných stavebních prací a činnosti včetně jejich ceny:

Předmět změny: R 01 - Inženýrská činnost

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Ve výkaze výměr byly při vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele stavby obsaženy položky k ocenění koordinátora BOZP 
na staveništi a k vypracování plánu BOZP na staveništi.

Soupis (předmět) dodatečných stavebních prací:
Tyto položky nebudou zhotovitelem stavby realizovány.

Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací:
Koordinátor BOZP na staveništi byl vybrán investorem v rámci samostatného výběrového řízení společně s technickým 
dozorem investora.

Přílohy: Oceněný výkaz výměr R 01

Méněpráce bez DPH: 42 000,00 Kč
Vicepráce bez DPH: 0,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: -42 000,00 Kč

Předmět změny: R 02 - Bourání betonových podlah

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Dle projektové dokumentace bylo navrženo bourání stávajících konstrukcí podlah až ke stropní konstrukci případně 
k podkladní betonové mazanině včetně provedení nových skladeb podlah. K bouracím pracím nebyly ve výkaze výměr 
obsaženy položky.

Soupis (předmět) dodatečných stavebních prací:
Byly dopočteny položky na bourání včetně přesunů hmot.

Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací:
Práce nutno provést v návaznosti na nové skladby a zajištění rovinnosti podlah. 

Přílohy: Oceněný výkaz výměr R 02

Méněpráce bez DPH: 0,00 Kč
Vicepráce bez DPH: 295 428,55 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 295 428,55 Kč



Písemný soupis dodatečných stavebních prací č. 01

Předmět změny: R 03 - Odstranění stávajících vrstev podlah na půdě 

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Dle projektové dokumentace bylo v prostorách půdy navrženo v celé ploše půdního prostoru odstranění stávající tepelné 
izolace a škvárového násypu. K těmto pracím nebyly ve výkaze výměr obsaženy položky.

Soupis (předmět) dodatečných stavebních prací:
K výše uvedeným pracím byly dopočteny položky.

Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací:
Práce nutno provést v návaznosti na přístavbu 3.NP objektu.

Přílohy: Oceněný výkaz výměr R 03

Méněpráce bez DPH: 0,00 Kč
Vícepráce bez DPH: 203 169,95 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 203 169,95 Kč

Předmět změny: R 04 - Přesun altánů

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Dle projektové dokumentace bylo uvažováno s demontáží, přemístěním a zpětnou montáží 2 ks zahradních altánů.

Soupis (předmět) dodatečných stavebních prací:
Práce nebyly provedeny.

Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací:
Vzhledem ke špatnému stavu altánů došlo k jejich odstranění.

Přílohy: Oceněný výkaz výměr R 04

Méněpráce bez DPH: 37117,41 Kč
Vícepráce bez DPH: 0,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: -37117,41 Kč

2



Písemný soupis dodatečných stavebních prací č. 01
Předmět změny: R 05 Sanace ŽB stropů

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Dle projektové dokumentace bylo navrženo odstranění stávajících stropních podhledů.

Soupis (předmět) dodatečných stavebních prací:
Po odstranění původních podhledů a zpřístupnění nosných stropních konstrukcí bylo zjištěno částečné nulové krytí výztuže 
spodního líce ZB desky, chybějící spodní krycí vrstva velké části stropních trámů nebo odtržené hrany betonu. Na většině 
stropních trámů je malé nebo nulové krytí výztuže třmínků. Díky velkému rozsahu poškození bude nutné stropní konstrukce 
v celé ploše sanovat (1 .NP a 2.NP). Povrch betonu bude očištěn od nesoudržných částí betonu, přístupná výztuž bude 
mechanicky očištěna od povrchové koroze a natřena ochranným nátěrem, povrch bude opatřen novou krycí vrstvou betonu, 
tak aby výsledná krycí vrstva výztuže byla min. 20 mm.

Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací:
Práce je nutno provést z hlediska únosnosti, životnosti železobetonové konstrukce a zajištění dalšího bezpečného užívání 
objektu.

Přílohy: Oceněný výkaz výměr R 05
Statické posouzení + fotodokumentace

0,00 KčMéněpráce bez DPH:
3 320 244,99 KčVícepráce bez DPH:
3 320 244,99 KčVýsledná cena změny bez DPH:

Předmět změny: R 06 Strop nad 2.NP

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Dle projektové dokumentace byl navržen nad stávající stropní konstrukcí nad 2.NP ocelový rošt, který měl vynášet podlahu 
vestavby podkroví. Nosná konstrukce z ocelových nosníků měla být uložena na betonových roznášecích blocích na 
obvodových a vnitřních nosných stěnách. Pres celý ocelový rošt byl navržen trapézový plech.

Soupis (předmět) dodatečných stavebních prací:
Při prohlídce ŽB trámové stropní konstrukce byla provedena sonda pro zjištění výztuže v nosných trámech. Bylo zjištěno, že 
konstrukce má poměrně vysokou únosnost a je možné ji využít v návaznosti na sanaci spodní části stropní konstrukce pro 
podlahu vestavby podkroví. Horní část stropní konstrukce bude očištěna, dojde k navrtání a vlepení spřahujících trnů v linii 
stropních trámů a do boků žeber nad rovinou stropní desky a následné betonáži zesilující membrány stropní konstrukce.

Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací:
Z hlediska zajištění dostatečné únosnosti původní stropní konstrukce a ekonomické výhodnosti daného řešení nebude rošt 
z ocelových nosníků a s tím související práce provedeny.

Přílohy: Oceněný výkaz výměr R 06 
Statické posouzení

786 517,64 KčMéněpráce bez DPH:
294 243,62 KčVícepráce bez DPH:
-492 274,02 KčVýsledná cena změny bez DPH:

3



Písemný soupis dodatečných stavebních prací č. 01
Stanovisko technického dozoru stavby:
Zástupce technického dozoru investora souhlasí. Ing.Ladislav SLÁMA

Projekce, InMnnosUČ: 466 18 06
Zubte 41,382 32 Velešín

Td: 602478 221,slamaJ@i^j

Stanovisko projektanta stavby a autorského dozoru:
Zástupce projektanta dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro pro ru
souhlasí.

ALFAPLA
ALFAPLAN s.r.o. - projektová kancelář

Žižkova 12,370 01 České Budějovice..
IČ 260 29 626 DIČ CZ2602962/^APLAN S.r.0. _ |ng. pave| Čurda

Cena méněprací bez DPH: 865 635,05 Kč
Cena víceprací bez DPH: 4 113 087,11 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 3 247 452,06 Kč

WiSSwfs
P KY
Tel.: 2 299
IČ: 2 6468

Za objednatele:
JIHOČES

JS
lních

ho st
Čewk

Ing. Jan Basík - Jihočeský kraj

, a.s.

Ing. a.s.
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Á

krycí list rozpočtu
Přístavba nové budovy, půdní vestavba a stavební úpravy -
Domov pro seniory Kaplice

Název stavby JKSO

EČOSO01Název objektu

Odstranění stávajících vrstev podlah na půděNázev části Místo

DIČIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Jihočeský kraj

POHL cz, a.s. - o.z. Roztoky

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

R 03 (+)

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B C Vedlejší rozpočtové nákladyDoplňkové náklady

0,00HSV 0,001 Dodávky 0,008 Práce přesčas 13 Zařízení staveniště

60 900,00 0,002 Montáž 0,009 Bez pevné podl. 14 Projektové práce

Územní vlivy0,00 0,00PSV Dodávky 0,003 10 Kulturní památka 15

131 829,95Montáž 0,00 0,004 11 16 Provozní vlivy

0,00"M” Dodávky 0,005 Ostatní17

10 440,00Montáž 0,006 18 VRN z rozpočtu

203 169,95ZRN (ř. 1-6) 0,00 0,007 12 DN (ř. 8-11) VRN (ř. 13-18)19

20 HZS 0,00 0,00Kompl. činnost Ostatní náklady22

Projekta LFAPLAN D Celkové náklady

FAPLAN s.r.o. - projektová kancelář
ižkova 12, 370 01 České Budějovice

to.29^626J)IČCZ2é029626 "> _
IHOČESKY KRAJ
^KRAJSKÝ ÚŘAD
or sociálních věcí a zdravotničtí)
Zimního stadionu 1952/2 -
9 76 české Budějovice ( E

I^TV^POHL
Nsaražní 25

rNrffllrt. 252 83 ROZTOKY
gy|^41!*Fax: 220 912 299

203 169,95Součet 7, 12,19-2223

30 475,49203 169,95 DPH24 15 %Datum a po

Objednat 0,0021 % 0,00 DPH25

Cena s DPH (ř. 23-25) 233 645,446

Přípočty a odpočtyDatum a podpis

Zhotovite cz, a.í;. 0,00Dodávky objednatele27

0,0028 Klouzavá doložka

0,0029 Zvýhodnění + -Datum a pod t ' i

bhbrxr. Í-0G468~ u. k.

V Ing.Ladislav SLÁMA
rojeto, ínž.čínnosUČ: 46618 066

Zubč!ce41,382 32 VeleSín
: 602 478 221, ílamaJiaiáeznamxz



REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Část:
JKSO:

Přístavba nové budovy, půdní vestavba a stavební úpravy - Domov pro seniory Kaplice 
SO01
Odstranění stávajících vrstev podlah na půdě

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

Jihočeský kraj
POHL cz, a.s. - o.z. Roztoky

Kód Cena celkemPopis 4.
1 32

HSV Práce a dodávky HSV 
Přesun sutě 
Práce a dodávky PSV 
Izolace tepelné
Akustická a protiotřesová opatření
Práce a dodávky M
Zemní práce při extr.mont.pracích
Celkem

60 900,00 
60 900,00 

131 829,95 
78 846,95 
52 983,00 
10 440,00 
10 440,00 

203 169.95

997

PSV

713

714

M

46-M



ROZPOČET
Stavba:
Objekt:
Část:
JKSO:

Přístavba nové budovy, půdní vestavba a stavební úpravy - Domov pro seniory Kaplice 
SO 01
Odstraněni stávajících vrstev podlah na půdě

Objednatel: Jihočeský kraj
Zhotovitel: POHL cz, a.s. - o.z. Roztoky
Datum:

CenaMnožstvíPč. TV KCN . Kód položky

4 ' '

Cena celkemPopisím I MJ DPH........... celkem .„jednotková
*0 7 i 101 2____ 3 8 9

HSVD Práce a dodávky HSV 
Přesun sutě

$0900,00

$0900,00D 997

997013814
1 60 900.00 15,0K 013 Poplatek za uloženi stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) t

Práce a dodávky PSV 
Izolace tepelné
Odstranění tepelné izolace stropů volně kladených z vláknitých materiálů tl do 100 ^

43,500 1 400,00

PSVD 131 829,95 
78 848,95D 713

713110811
2 13196,70 15,0K 713 19,80666,500

mm

713 7131908143 65650,25 15,0
52 983,00

K Odstraněni tepelné izolace škvárového lože tloušťky do 200 mm 
Akustická a protiotřesová opatření
Přesun hmot tonážnl pro akustická a protiotřesová opatřeni v objektech v do 12 m - 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
Příplatek k přesunu hmot tonážnl 714 prováděný bez použiti mechanizace
Práce a dodávky M
Zemni práce při extr.montpracích
Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km
Celkem

m2 197,00333,250
D 714

9987141024 K 714 860,00 37 410,00 15,0t 43,500

714 9987141815 K 358,00 15 573,00 15,0

10 440,00 
10 440,00 
5220,00 15,0

5220,00 15,0

203 169.95

43,500t

MD

46-MD

946 460600061 
946 460600071

6 K 120,00t 43,500 
1 044,0007 K 5,00t
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