Dodatek č.1 

ke smlouvě o dílo ze dne 25.9.2014

 na akci „Stavební úpravy pavilonu I  -  3.etapa (dokončení)“
číslo smlouvy objednatele:  2014099
číslo smlouvy zhotovitele:    2/311/3309/3
ČLÁNEK  I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

název:
Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé
sídlo:
Luže-Košumberk 80, 538 54 Luže

zastoupený: 
xxxxxxxxx
IČO:
00183024
DIČ:
CZ00183024 
 
státní příspěvková organizace MZ ČR, samostatný právní subjekt, 


zřizovací listina MZ ČR z 29.5.2012, č. j. 17268-VI/2012

bankovní spojení:
xxxxxxxxx
tel a fax:
xxxxxxxxx

Za objednatele jsou oprávněni dále jednat :     


- ve věcech této smlouvy :
xxxxxxxxx
 
- ve věcech technických : 
xxxxxxxxx

- ve věcech technického dozoru investora : 
xxxxxxxxx
(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:
název:
PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.                            
sídlo: 
Tovární 1130, 537 23 Chrudim IV.
                

kontaktní místo:
Tovární 1130, 537 23 Chrudim IV
zastoupený: 
xxxxxxxxx
IČO:
46504621
Obchodní rejstřík:
u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 600

Bankovní  spojení:
xxxxxxxxx
Tel a fax:
xxxxxxxxx
Za zhotovitele jsou oprávněni dále jednat:

- ve věcech smluvních:
xxxxxxxxx
- ve věcech dílčího plnění:
xxxxxxxxx

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen Občanský zákoník) tento

dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 

v tomto znění: 

Preambule

Důvodem uzavření tohoto dodatku č.1, kterým se smluvní strany dohodly na změnách termínů realizace dále uvedených částí díla, bylo zrušení předcházejícího otevřeného řízení podle § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon o VZ“), kdy ze zadávacího řízení byli vyloučeni všichni uchazeči z důvodu podání nepřijatelných nabídek, a následné zahájení jednacího řízení s uveřejněním podle §  22 odst. 1 a 2 zákona o VZ.  Uvedeným postupem došlo k prodloužení zadávacího řízení, tedy k výběru nejvhodnější nabídky, o cca 1 týden.
Další prodloužení termínu uzavření smlouvy bylo zapříčiněno časovou prodlevou vydání Rozhodnutí o dotaci na 3.etapu (dokončení) ze strany zřizovatele objednatele – Ministerstvo zdravotnictví České republiky – kdy oproti očekávanému termínu bylo rozhodnutí vydáno až 24.9.2014, přičemž obratem smluvní strany přistoupily k uzavření smlouvy o dílo. 
Jelikož v zadávacích podmínkách původního otevřeného řízení veřejné zakázky na realizaci díla pod názvem „Stavební úpravy pavilonu I – 3. etapa (dokončení)“ byl uveden předpokládaný termín uzavření smlouvy o dílo dnem 1.9.2014,  dohodly se smluvní strany na posunech jednotlivých termínů provádění díla maximálně o 21 dní.
Výjimku tvoří pouze termíny uzlových bodů, které se vážou na objednatelovu subdodávku „komunikační systémy“,  u které se mění charakter provedení (z lištového provedení rozvodů na částečně podmítkové provedení) a termíny uzlových bodů jsou tomuto adekvátně přizpůsobeny. 

I.

V čl. IV. Termíny plnění se vypouští bod 1 a nahrazuje se novým, následujícím zněním :

1. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku III. této smlouvy v těchto termínech:

Zahájení plnění díla

· Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat dnem 25.9.2014, nejpozději však do 3 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání staveniště (podrobně níže).
· Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit (nebo převzít staveniště), je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 
Termíny provedení prací a dokončení 

-    Zhotovitel provede práce na stavbě v těchto termínech: 

Zahájení plnění veřej.zakázky (předání staveniště)
……..……. podpisem smlouvy
Vybudování zařízení staveniště 
………….……….. do 1.10.2014
Dílčí termíny plnění (uzlové body):


- dokončení bouracích prací  
……….... do 24.10.2014


- dokončení hrubých rozvodů elektro a voda 
………………….... do 19.12.2014


- dokončení vnitřních omítek a betonáží podlah 
………………….... do 21.3.2015


- dokončení obkladů a dlažeb 
………………….... do 10.4.2015


- dokončení maleb a nátěrů v první vrstvě
......................do 17.4.2015


- dokončení zateplené fasády 
………………….... do 22.5.2015 

Termín dokončení kompletního díla, předání a převzetí bez vad a nedodělků 
…….. do 5.6.2015

Vyklizení staveniště  …… do 10 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla této 3.etapy

Výše uvedené termíny jsou zapracovány v Harmonogramu provádění prací, který je nedílnou přílohou č.1 tohoto Dodatku č.1. Harmonogram je zpracován minimálně v členění po kapitolách  (oddílech) položkového rozpočtu (zemní práce, základy, stěny a příčky, stropy, omítky, apod.).

II.

V čl. VI. Platební podmínky se vypouští bod 3 a nahrazuje se novým, následujícím zněním :

3. Splatnost faktur je stanovena na 30 (třicet) kalendářních dní mimo následující výjimky : 

· Faktura za měsíc 11/2014 bude vystavena do 5 (pěti) pracovních dní po ukončení měsíce a bude mít splatnost 10 (deset) kalendářních dnů.

· Faktura za měsíc 12/2014 bude vystavena a doručena zadavateli nejdéle do 30.12.2014 a bude mít splatnost 1 (jeden) kalendářní den.

· Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí díla (etapy).

Splatnost se počítá ode dne doručení faktury objednateli. Zhotovitel odešle daňový doklad objednateli nejpozději v následující pracovní den po jeho vystavení. Přílohou každé faktury (daňového doklad) musí být kopie přiloženého soupisu odsouhlasených prací.  
III.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání a obsahuje jejich skutečnou a pravou vůli, prostou omylu a že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými podpisy.
Tento Dodatek č.1 je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno paré. 

Příloha č.1 – Harmonogram provádění prací 3.etapa

V Luži dne 3.10.2014



V Chrudimi dne 3.10.2014
              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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