
Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo ze dne 16.8.2018, FD 18/2018

Tento dodatek č. 1 ( dále jen „dodatek") byla uzavřen v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník"), a to níže uvedeného dne, měsíce a

roku mezi:

1. Městská část Praha — Kolovraty,

Úřad městské částí

Se sídlem: Mírová 364, Praha 10, 182 21

IČ.: 00240345

Zastoupena: Mgr. et Mgr. Antonínem Klecandou, starostou městské části

( dále jen „Objednatel“)

2. Lacus Technology, s.r.o.

Se sídlem: Zděbradská 8, Říčany —Jažlovice, 251 01

ač.: 05617791

Zastoupena: lng. Jaromírem Kafkou, jednatelem

( dále jen „Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „Strany" a každý samostatně též jako „Strana")

Tímto „dodatkem“ se mění následující ustanovení smlouvy od dílo ze dne 16.8.2018.

Odstavec 3. Doba plnění

Bod 3.3.

Zhotovitel je povinen Dílo dokončit do 31.3.2019. Termín dokončení se mění z důvodu nepříznivých

klimatických podmínek, které znemožňují dokončení Díla vpůvodním dohodnutém termínu a dále

z důvodu chybějícího napojení na elektřinu v dostatečné kapacitě tak, aby mohla být vyzkoušena a

předána nově vybudované technologie.

Odstavec 5. Soupis skutečně provedených prací a platební podmínky

Bod 5.3

Faktury budou vystavovány za kalendářní měsíce na základě soupisu skutečně provedených prací

potvrzených objednatelem a odsouhlasených technickým dozorem Objednateíe. Z každé faktury bude

pozastavena část ceny ve výši 10 % tzv. pozastávka. Pozastávka z faktur vydaných za období srpen a

září 2018 (FV 305180598 a FV 305180656) bude uhrazena do 10 dnů po podpisu tohoto dodatku. Zbylá

část pozastávky bude uhrazena Objednatelem Zhotoviteli do 10 kalendářních dnů od úspěšného

provedení revizía zkušebního provozu dle čl. 8.7 smlouvy o dílo. Zbylá část Rozastávek bude uhrazena



Objednatelem Zhotoviteli do 10 kaiendářních dnů od úspěšného provedení revizí a zkušebního provozu

die č. 8.7 smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 1682018 zůstávají nadále v nezměněné ptatnosti.

Tento „dodatek“ je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž MČ Praha—Kolovraty

obdrží dva.

Tento dodatek schválila Rada MČ Praha-Kolovraty na svém řádném zasedání dne 18.12.2018,

usnesením číslo 18/2018.

  

  

 

Objednatei Zhotovitel

Podpis: Podpis:

   
Jména: Mgr. et Mgr. Antonm : ma Jméno: ing. Jaromír

Funkce: starosta Funkce: jednatei

Datum: 19.12.2018 Datum: 19.12.2018


