DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. 03941/SOPK/2016-A ze dne 26.4.2016 a jejímu dodatku č. 1
uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 SB., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisu
I.

Zhotovitel: 

PE-REZA, spol.s.r.o.
se sídlem: 

Citice 189, 357 56 CITICE
IČO: 


27994741
Zastoupená:

Ing. Petrem Tůmou, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zhotovitel je plátcem DPH
(dále jen ”zhotovitel”)
Objednatel: 

Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
se sídlem: 

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov
IČO: 


62933582
Zastoupená:

ředitelem RNDr. Františkem Pelcem
(dále jen ”objednatel”) 
II. 

Výše uvedení účastníci a dále také jako „smluvní strany“ se na základě odhalení skutečností v průběhu provádění stavebních prací, které vyžadují změny, dohodly na následujícím dodatku č. 2 (dále také jako „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 03941/SOPK/2016-A ze dne 26.4.2016 (dále také jako „smlouva“) a dodatku č. 1. Změny představují posun termínu dokončení stavby, který se odvíjí od posunu předpokládáného vstupu na zemědělsky využívané plochy v horní části stavby. Po dobu využítí v rámci zemědělského hospodaření dle smlouvy o zemědělské dotaci v temínu do 13.10. 2016 nebyl umožněn pohyb mechanizace pro stavební činnost a došlo by k znehodnocení pozemků. 
III.

Článek IV. Doba a místo plnění body 4.3. smlouvy o dílo se mění takto:

1.3. Ukončení díla a vyklizení staveniště: 30.11. 2016.
IV.
Ostatní a závěrečná ujednání

4.1. Tento dodatek ke smlouvě je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 
4.2. Tento dodatek ke smlouvě je uzavřen a podepsán ve čtyřech stejnopisech v českém jazyce, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel. 
4.3. Obě smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že veškerá ustanovení a podmínky této dohody byly dohodnuty mezi smluvními stranami svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy:
V    Praze   dne 20. 10. 2016



V Citicích dne 30. 10. 2016 
Objednatel:  

 



Zhotovitel:

………………………                                                 ……………………………
RNDr. František Pelc 



      Ing. Petr Tůma
          ředitel                



                jednatel společnosti
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