DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 03941/SOPK/2016-A ze dne 26.4.2016 

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 SB., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisu
I.

Zhotovitel: 

PE-REZA, spol.s.r.o.
se sídlem: 

Citice 189, 357 56 CITICE
IČO: 


27994741
Zastoupená:

Ing. Petrem Tůmou, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zhotovitel je plátcem DPH
(dále jen ”zhotovitel”)
Objednatel: 

Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
se sídlem: 

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov
IČO: 


62933582
Zastoupená:

ředitelem RNDr. Františkem Pelcem

(dále jen ”objednatel”) 
II. 

Výše uvedení účastníci a dále také jako „smluvní strany“ se na základě odhalení skutečností v průběhu stavebních prací, které vyžadují změny, dohodly na následujícím dodatku č. 1 (dále také jako „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 03941/SOPK/2016-A ze dne 26.4.2016 (dále také jako „smlouva“). Změny představují vícepráce a posun termínu dokončení stavby, které jsou nezbytné k dokončení stavby. Vícepráce byly odsouhlaseny investorem, stavebníkem, AD i TDI. Jednotlivé položky víceprací obsažené ve změnovém listu č.1 v příloze tohoto dodatku vycházejí z původního výběrového řízení, pokud jsou použity položky a práce v původním řízení neobsažené, jsou položky použity z platného sborníku stavebních prací. Posun termínu realizace stavby se odvíjí od posunu předpokládáného ternímu předání staveniště vázeného na účinnost smlouvy a přidělení finančních prostředků. 
III.

Článek  II. Cena díla bod 2.1 smlouvy o dílo se mění takto:

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a činí :

1. Původní cena díla dle smlouvy o dílo:

Cena bez DPH



1.340.163,60 Kč

DPH 21% 



   281.434,36 Kč
Cena včetně DPH 


1.621.597,96 Kč

2. Cena „Méně prací“ dle přílohy č. 1 tohoto dodatku:
Cena bez DPH



  144.939,20 Kč
DPH 21% 



    30.437,23 Kč
Cena včetně DPH 


  175.376,43 Kč

3. Cena „Více prací“ dle přílohy č. 1 tohoto dodatku:
Cena bez DPH



  143.404,50 Kč

DPH 21% 



    30.114,95 Kč
Cena včetně DPH 


  173.519,45 Kč

4. Cena prací včetně Dodatku č. 1
Cena bez DPH



1.338.628,90 Kč

DPH 21% 



   281.112,07 Kč

Cena včetně DPH 


1.619.740,97 Kč

Článek IV. Doba a místo plnění body 4.3. smlouvy o dílo se mění takto:

4.3. Ukončení díla a vyklizení staveniště: 31.10. 2016.
IV.
Ostatní a závěrečná ujednání

4.1. Tento dodatek ke smlouvě je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 
4.2. Tento dodatek ke smlouvě je uzavřen a podepsán ve čtyřech stejnopisech v českém jazyce, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel. 
4.3. Nedílnou přílohou tohoto dodatku jsou položkový rozpočet méně prací a více prací.

4.4. Obě smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že veškerá ustanovení a podmínky této dohody byly dohodnuty mezi smluvními stranami svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy:
V    Praze   dne 7. 9. 2016



V Citicích dne 5. 9. 2016
Objednatel:  

 



Zhotovitel:

………………………                                                 ……………………………
RNDr. František Pelc 



      Ing. Petr Tůma
          ředitel                



                jednatel společnosti
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