Kolektory Praha, a.s.                                                       Evidenční číslo smlouvy SODM-32/2018      
DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo SODM-32/2018 ze dne 25.6.2018
[bookmark: _Hlk517432864]Název díla: Oprava OCK výstroje Kolektoru Žižkov (J4, J5)
Číslo smlouvy Objednatele: SODM-32/2018
Číslo smlouvy Zhotovitele: 3018196
Projekt číslo: 609

 	který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: 
I. Hlavní město Praha
se sídlem:			Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1
IČO:			00064581
DIČ:			CZ00064581
bankovní spojení:		PPF banka a.s., Praha 1
číslo účtu:		059029-0005157998/6000
zastoupené na základě mandátní smlouvy č. MAN/23/08/003874/2007 ze dne 15. března 2007 společností: 
Kolektory Praha, a.s.
se sídlem:			Pešlova 341, 190 00 Praha 9 – Vysočany
IČO: 			26714124			
DIČ: 			CZ26714124
zastoupeny:		Ing. Petrem Švecem, předsedou představenstva
Mgr. Bc. Michalem Čoupkem, MBA, MPA, místopředsedou představenstva
Ing. Lukášem Plachým, členem představenstva
zapsány v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7813
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických včetně oprávnění k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby (dále jen „Technický zástup Objednatele“):	Martin Frejlach
 (dále jen „Objednatel“) 

II. POHL cz, a.s. – o. z. Roztoky
Zastoupený:		Ing. Rafael Moreno, vedoucí o. z. Roztoky 
Se sídlem:			Nádražní 25, 252 63 Roztoky
IČO:			25606468
DIČ:			CZ25606468
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 4934
Bankovní spojení:		Sberbank CZ, a.s. / ČSOB a.s.
Číslo účtu:		4200388669/6800 / 117569233/0300	
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Zbyněk Lisý, vedoucí výroby
Stavbyvedoucí: Ladislav Adamec
Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: Ing. Zbyněk Lisý, vedoucí výroby
 (dále jen „Zhotovitel“)
I. Prodloužení termínu plnění
I.1. Smluvní strany se současně tímto dodatkem č. 1 dohodly na prodloužení termínu realizace Díla. K prodloužení termínu realizace Díla dochází v souladu s čl. IV Smlouvy z důvodu problémů s aplikací nového systému povrchové úpravy ocelových konstrukcí a dále rozporů v projektové dokumentaci, které zásadním způsobem ovlivnily postup prací na Díle a tedy i zvýšenou časovou náročnost realizace díla.
I.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě nejpozději do 20. dubna 2019 a nejpozději poslední den lhůty řádně a úplně dokončené Dílo předat Objednateli.
I.3. Smluvní strany se dohodly v souvislosti s výše uvedeným prodloužením termínu realizace Díla a důvody vedoucími k tomuto prodloužení na aktualizaci časového harmonogramu stavby, který tvoří přílohu č. bude doplněno tohoto dodatku č. 1. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu s tímto aktualizovaným časovým harmonogramem.


II. Závěrečná ustanovení
II.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
II.2. Následující přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1:
· Příloha č. 1 – Aktualizovaný časový harmonogram
II.3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoRS“). Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel a o uveřejnění bude Zhotovitele informovat do 2 pracovních dnů od uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv prostřednictvím zprávy na e-mail: roztohky@pohl.cz. Za informaci Zhotovitele se považuje i doručení zprávy na e-mail Zhotovitele generované registrem smluv.
II.4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě.

V Roztokách, dne					V Praze, dne 17. 12. 2018




.............................................				.............................................
POHL cz, a.s. – o. z. Roztoky				Hlavní město Praha
Ing. Rafael Moreno					v zastoupení
vedoucí o. z. Roztoky					Kolektory Praha, a.s.
								Mgr. Bc. Michal Čoupek, MBA, MPA
								místopředseda představenstva
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								..............................................
								Hlavní město Praha
								v zastoupení
								Kolektory Praha, a.s.
								Ing. Lukáš Plachý
								člen představenstva
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