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Smlouva o dílo 
 

(dále jen „smlouva“) 
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 

 
 
Evidenční číslo objednatele: D952160154 
Evidenční číslo zhotovitele: 
Číslo stavby objednatele: 249060015   

 
 
 
 
 

1. Smluvní strany 
 
1.1. Objednatel:  
Název: Povodí Labe, státní podnik  
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951, PSČ 500 03  
 
Zastoupený: Ing. Mariánem Šebestou, generálním ředitelem 
Zástupce pro věci technické:  Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 
 Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností 
 Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ  
 Jiří Motejl, technický dozor stavebníka 
 
IČ:  70890005  
DIČ:  CZ70890005   
Zápis v obchodním rejstříku:  Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
Tel:  495088111 
Fax:   
E-mail:   
 
(dále jen jako „objednatel“)  
 
 
 
 
 
1.2. Zhotovitel:  
Název: M a v e l, a.s.  
Adresa sídla: Benešov, Jana Nohy 1237, PSČ 256 01  
 
Zastoupený:  Ing. Jiřím Veisem, generálním ředitelem 
 Ing. Martinem Šintákem, obchodním ředitelem   
Zástupce pro věci technické: Ing. Josef Sedláček  
Jméno osoby pověřené vedením stavby: Ing. Helena Turková 
 
IČ:  00549771  
DIČ:  CZ00549771 
Bankovní spojení: Expobank CZ a.s., č. ú: 5193300001/4000  
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl B vložka 176  
Tel: 317728483 
Fax:  317727255  
E-mail:  info@mavel.cz  
 
(dále jen jako „zhotovitel“)  
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2.  Úvodní ustanovení 
 
2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 03.08.2016 podaná na základě 

oznámení pro veřejnou zakázku nazvanou „MVE Veletov, modernizace a rekonstrukce“ (dále též 
„veřejná zakázka“), zadávanou v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů.  

 
2.2. Zhotovitel potvrzuje, že s náležitou péčí přezkoumal a detailně se seznámil s údaji vztahujícími se k dílu 

předaných mu Objednatelem k datu podpisu této Smlouvy o dílo tj.: zadávací dokumentace 
specifikovaná touto Smlouvou o dílo – informací, které mohl získat před podpisem této Smlouvy o dílo, 
prohlídkou staveniště a dostupných dat vztahujících se k dílu, které jsou uvedeny v zadávacích 
podkladech dle této Smlouvy a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady a pokyny objednatele 
týkající se předmětu smlouvy nemají vady a nedostatky zjistitelné při vynaložení náležité odborné péče, 
neobsahují nevhodná řešení, materiály, konstrukce a technologie, výsledky výpočtů nejsou v rozporu se 
stanovenými technickými parametry a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu 
uvedenou v článku "Cena díla, platební a fakturační podmínky" této smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na 
žádné dodatečné platby a prodloužení termínu dokončení z důvodu chybné interpretace Objednatelem 
předaných výše specifikovaných podkladů vztahujících se k dílu. 

 
2.3. Dokumentace uvedená v bodě 2.2 této SOD „MVE Veletov, modernizace a rekonstrukce v části 

technické podmínky“ stanovuje požadavky na výkon a funkci resp. technické podmínky, které jsou 
závazné při provádění projektové činnosti, inženýrské činnosti a pro následnou realizaci díla. 

 
2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, 

kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku 
"Cena díla, platební a fakturační podmínky" této smlouvy. 

 
2.5. V případě, že by se ukázala prohlášení zhotovitele uvedená v čl. 2. 2. až 2. 4. této smlouvy jako 

nepravdivá v důsledku posouzení veškerých podkladů bez náležité odborné péče a došlo by ke vzniku 
škody, nebo k jakýmkoliv nákladům v souvislosti s nedbalostí zhotovitele, odpovídá zhotovitel za škodu 
takto vzniklou, popřípadě jdou k jeho tíži veškeré takto vzniklé náklady. Objednatel neodpovídá vůči 
zhotoviteli za škodu vzniklou na jeho majetku ani na majetku subdodavatelů v důsledku vady nebo chyby 
v projektové dokumentaci. 

 
2.6. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.  

 
 
 

3. Předmět smlouvy 
 
3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla s názvem: „MVE Veletov, modernizace a rekonstrukce“. 

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po 
pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 
3.2.  Zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí se zavazuje zhotovit a předat Objednateli formou stavby a 

dodávky „na klíč“ vyzkoušené dílo „MVE Veletov, modernizace a rekonstrukce“ zhotovené v rozsahu, o 
parametrech a s vlastnostmi sjednanými touto Smlouvou, které je bez vad a nedodělků, a k němuž je 
Zhotovitelem dodána dokumentace stanovená touto Smlouvou (dále jen „stavba“ nebo „dílo“). Součástí 
plnění předmětu smlouvy je předání všech atestů, osvědčení, protokolů a certifikátů o zkouškách, 
revizních zpráv, prohlášení o shodě a příslušné dokumentace v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a jeho prováděcími předpisy pro veškeré věci, práce a služby použité při zhotovení díla, 
zajištění kontroly kvality provádění díla, poskytnutí všech práv z průmyslového nebo jiného duševního 
vlastnictví umožňující řádné provozování, údržbu, opravy a provedení a dodání dokumentace 
skutečného provedení díla a poskytnutí záruk za dílo.  
Dílem se rozumí souhrn věcí, užívacích práv, prací a služeb provedených Zhotovitelem, které tvoří 
kompletní, bezpečně a plynule provozovatelné spolehlivé zařízení, které dosahuje parametry 
požadované Smlouvou a slouží účelu použití, který je Smlouvou požadován. 
 
Dílo bude zahrnovat zejména, nikoliv však výhradně: 
 
(a) Projektovou a dokumentační činnost v rozsahu:  

- Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (případně sloučeného územního a 
stavebního řízení), dále jen „Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení“ 

- Projektová dokumentace pro provedení stavby (výrobně dodavatelské dokumentace) 
- Dokumentace skutečného provedení stavby 
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(b) inženýrskou činnost v rozsahu: 

- zajištění vydání právoplatného stavebního povolení (případně i rozhodnutí o 
umístění stavby, bude – li stavebním úřadem vyžadováno) 

- zajištění vydání nového právoplatného nakládání s vodami ve spolupráci 
s odborem technickoprovozní činnosti a s odborem vodohospodářského 
dispečinku objednatele 

- projednání s provozovatelem distribuční soustavy – ČEZ Distribuce a ERU při 
připojení nové výrobny 

- zajištění dopravního značení a poplatků za užívání komunikací po dobu stavby, 
- další případné činnosti vyplývající zejména ze stavebního povolení akce, 

případně z rozhodnutí a stanovisek dotčených orgánů a neopominutelných stran, 
- zajištění dokumentů nezbytných pro potřeby zkušebního provozu a kolaudačního 

souhlasu a zajištění rozhodnutí o povolení zkušebního provozu a kolaudačního 
souhlasu 

(c) vlastní realizace předmětu veřejné zakázky 
(d) zeměměřičské služby v rozsahu: 

- vytýčení výškového a směrového umístění stavby v souladu se zákonem č. 
200/1994 Sb. a zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění, 

- vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby, 
- další případné činnosti vyplývající zejména ze stavebního povolení akce, 

případně z rozhodnutí a stanovisek dotčených orgánů a neopominutelných stran, 
 
přičemž součástí díla je i dodání veškerého potřebného materiálu a provedení stavebních prací 
nezbytných k řádnému a včasnému dokončení jednotlivých dílčích částí veřejné zakázky 

 
3.3. Zhotovitel vypracuje a předá objednateli: 

- Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, koncept k připomínkám v jednom 
paré (1) a dále v jednom (1) paré v digitální podobě (na CD-ROM), čistopis ve dvou (2) paré 
v tištěné podobě a dále v jednom (1) paré v digitální podobě (na CD-ROM). 

- Projektová dokumentace pro provedení stavby koncept k připomínkám v jednom paré (1) a dále 
v jednom (1) paré v digitální podobě (na CD-ROM), čistopis ve dvou (2) paré v tištěné podobě a 
dále v jednom (1) paré v digitální podobě (na CD-ROM). 

- Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření ve třech (3) paré 
v tištěné podobě a dále v jednom (1) paré v digitální podobě (na CD-ROM). 

 
3.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodáno zařízení, Kaplanova turbína, generátor, transformátory a 

rozvaděče, zařízení na vtoku a výtoku, vyčerpání hydraulického obvodu a prosáklé vody a  řídící systém, 
zhotovené v rozsahu, o parametrech a s vlastnostmi sjednanými touto Smlouvou a dosahující 
garantované technické parametry, garantovaných výkonů a garantovaných účinností a dalších 
garantovaných hodnot, jak je popsáno v příloze č. 2 této smlouvy „Garantované technické parametry“, 

která nedílnou součástí této smlouvy. 
 

3.5. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla, použité materiály budou odpovídat této jakostní třídě, práce 
budou prováděny v souladu s platnými právními předpisy. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí 
bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo 
jeho části. 
 

3.6. Zhotovitel se zavazuje, že instalované zařízení bude splňovat podmínku bezrázového fázování. 
 
3.7. Zhotovitel se zavazuje, že nově budované zařízení, elektrická instalace a provedení a umístění měřícího 

zařízení odběrného místa budou v souladu s platnými ČSN, s „Pravidly provozování distribuční 
soustavy“, „Připojovacími podmínkami PDS“ a s Podmínkami distribuce elektřiny. 

 
3.8. Zhotovitel se zavazuje, že vymontované kovové součásti (turbíny, generátory, rozvaděče …) 

protokolárně předá provozovateli. 
 
3.9. Dílo se zhotovitel zavazuje provést s potřebnou odbornou péčí a předat je objednateli v ujednaném čase 

a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Dílo se zavazuje provést v souladu s podmínkami všech 
pravomocných rozhodnutí orgánů státní správy, předpisy upravujícími provádění staveb, ustanoveními 
této smlouvy a výše uvedenou zadávací dokumentací. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit jeho 
cenu. 
 

3.10. Jestliže se zhotovitel musí při provádění díla nepodstatným způsobem odchýlit od projektové 
dokumentace díla, kterou zpracoval dle čl. 3. 2. a předložil objednateli, je povinen tuto skutečnost 
oznámit bez odkladu objednateli popřípadě TDS prostřednictvím stavebního deníku. Stejnou povinnost 
má i při podstatném odchýlení s tím, že takové odchýlení podléhá předchozímu souhlasu objednatele. 
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3.11. Nedodržení podmínek a postupů dle platných předpisů, jakož i postupů a závazků zhotovitele ze 

smlouvy, opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo. Podrobnosti jsou stanoveny v článku 
"Odstoupení od smlouvy" této smlouvy. 

 
3.12. Součástí díla jsou i následující práce a činnosti:  

 Zhotovitel zajistí zpracování Plánu opatření pro případ havárie a jeho předložení objednateli. 

 Zhotovitel zajistí zpracování povodňového plánu stavby včetně zajištění všech náležitostí a jeho 
schválení příslušnými orgány státní správy. 

 Zhotovitel zajistí veškeré geodetické práce a doplňující průzkumy souvisejících se zhotovením díla. 

 Zhotovitel zajistí, že práce prováděné v jejich ochranných pásmech inženýrských sítí budou realizovány 

dle podmínek daných správci jednotlivých sítí. 

 Po celou dobu provádění prací zajistí zhotovitel nepřetržitý provoz stávajícího jezu. 

 Zhotovitel provede taková opatření, aby neomezil provoz v plavební komoře. 

 Zhotovitel zajistí kompletní zařízení staveniště, jeho připojení na inženýrské sítě včetně odvádění 

odpadních vod do kanalizace, případně vodního toku. Zhotovitel zajistí dodávku veškeré energie, vody a 

dalších služeb, které pro účely zhotovení stavby podle této smlouvy požaduje. V zařízení staveniště 

bude mít zhotovitel zajištěnou místnost pro TDS včetně jejího zařízení a vybavení (nábytek, osvětlení, 

vytápění). 

 Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich výstavbou a 

provozem nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a vodních tocích a po ukončení prací uvést 

staveniště do předchozího stavu. 

 Během realizace stavby se zhotovitel postará o to, aby na staveništi nebyly žádné zbytečné překážky, a 

zajistí skladování nebo odstranění veškerého vybavení zhotovitele nebo nadbytečného materiálu. 

Zhotovitel vyčistí staveniště a odstraní z něj veškerý odpad, suť a pomocné stavby, jichž už není třeba. 

 Zhotovitel provede taková opatření, aby plochy v obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými a jinými 

podobnými produkty. 

 Zhotovitel zajistí, v případě, že pro příjezd na staveniště bude využívat přemostění přes dolní ohlaví 

komory, hlavní prohlídku konstrukce přemostění, včetně statického posouzení. 

 Zhotovitel zajistí, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti dané obecně závaznou vyhláškou. 

Pokud budou tyto limity překročeny, je povinností zhotovitele přijmout taková opatření, aby překročeny 

nebyly. 

 Zhotovitel zajistí likvidaci všech objektů zařízení staveniště včetně připojení na sítě. 

 Ostatní podmínky: 

 Zhotovitel zajistí péči o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování a zimní opatření. 

 Zhotovitel zajistí provedení průzkumu staveniště zaměřeného na výskyt obojživelníků, plazů nebo jiných 

chráněných živočichů a v případě jejich výskytu zajistí transfer na jiná nejbližší vhodná stanoviště mimo 

dosah stavební činnosti. Veškeré náklady s tím spojené jsou zakalkulovány v ceně díla. 

 Zhotovitel prohlašuje, že v době podání nabídky si prověřil možnosti a aktuální stav skládek a tomuto 

stavu přizpůsobil rozvozné vzdálenosti, ceny za skládkovné a náklady za případné meziskládky a 

veškeré náklady s tím spojené jsou zakalkulovány v ceně díla. 

 Zhotovitel v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech předloží objednateli nejpozději při 

přejímacím řízení doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých v průběhu realizace díla. 

 Veškeré odpady vzniklé v průběhu realizace budou likvidovány v souladu s legislativními předpisy 

odpadového hospodářství ČR. Odpad z výstavby bude zařazen podle Katalogu odpadů (vyhláška č. 

381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

 Zhotovitel povede o odpadech evidenci, v níž bude uvedeno skutečné množství vzniklých odpadů a 

doložen způsob jejich využití či likvidace.  

 Zhotovitel zajistí provedení veškerých předepsaných rozborů, atestů a zkoušek dle příslušných norem a 

dalších předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 

parametrů dokončeného díla. Pro realizaci tohoto díla jsou závazné současné platné normy a předpisy v 

ČR. 

 Zhotovitel zajistí, že při realizaci budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž 

vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a 
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běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost, stabilitu, 

požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví, životního prostředí a bezpečnost při užívání stavby. 

 Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokáže zhotovitel úspěšně provedenými zkouškami, testy a 

kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje, nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště předat 

objednateli časový plán a seznam všech zkoušek, testů a kontrol prováděných v průběhu zhotovení díla 

nebo při jeho dokončení včetně komplexních zkoušek. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka 

zhotovitele odpovědného za provádění kontroly a za správnost výsledků kontrol. Plán kontrol, 

projednaný a odsouhlasený s objednatelem bude v průběhu zhotovení díla pro zhotovitele závazný. 

Posouzení nebo neposouzení plánu kontrol objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 

kontroly, zkoušky a testy a za řádné provedení díla. 

 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s technickými podmínkami uvedenými v 

projektové dokumentaci, platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených 

technologických postupů stanovených platnými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se 

současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel 

smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou 

povinností zhotovitele, zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

 Technickými normami (ČSN) jsou dle této smlouvy všechny technické předpisy a normy platné v ČR, 

mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., a to jak jejich části závazné i nezávazné, které jsou 

platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu zhotovování díla, technickými 

normami ve smyslu této smlouvy jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která 

budou zavedena v průběhu zhotovování díla. 

 Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že dílo může být provedeno a 
dokončeno způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.  

 
 

 
 

4. Doba plnění díla 
 
4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, v souladu s objednatelem odsouhlaseným 

harmonogramem stavebních prací, obsahujícím časové milníky dle čl. 4. 3.  
 
4.2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně ukončit a předat objednateli ve lhůtě max. 550 kalendářních dnů od 

předání staveniště k realizaci a protokolární odstávky současné MVE z provozu.  

Součástí této lhůty nejsou činnosti související se zajištěním rozhodnutí o povolení zkušebního provozu a 
kolaudačního souhlasu. 

 
4.3. Smluvní strany sjednávají následující časový postup prací a následující časové milníky: 

 
4.3.1 Termíny projektové a inženýrské činnosti:  
 

1. Zahájení prací do 5 - ti dnů od podpisu smlouvy o dílo a svolání vstupního výrobního výboru 
nejpozději do 20 dnů od podpisu smlouvy o dílo. 
 
2. Závazný časový milník č. 1 – zpracování projektu pro vydání stavebního povolení a jeho 
předání v konceptu zadavateli 90 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo. 

 
Zhotovitel se zároveň zavazuje projednat a zapracovat případné připomínky objednatele a 
vydat čistopis projektu pro vydání stavebního povolení do 15 kalendářních dnů od obdržení 
připomínek, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
 
3. Projednání s dotčenými orgány a organizacemi, podání žádosti o vydání stavebního povolení 
a předložení pravomocného stavebního povolení - předpoklad 30. 6. 2017 

 
Zhotovitel se zároveň zavazuje zahájit projednání s dotčenými orgány a organizacemi do 5 
kalendářních dnů od vydání čistopisu projektu pro vydání stavebního povolení. 

 
Zhotovitel se zároveň zavazuje zapracovat připomínky z projednání projektu pro vydání 
stavebního povolení do 15 kalendářních dnů od jejich obdržení. 

 
Zhotovitel se zároveň zavazuje podat úplnou žádost o vydání stavebního povolení do 20 
kalendářních dnů od ukončení projednání. (obdržení posledního potřebného vyjádření) 
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4. Závazný časový milník č. 2 - zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby 
(výrobně dodavatelské dokumentace) a její předání v konceptu zadavateli 150 kalendářních 
dnů od podpisu smlouvy o dílo. 

 
Zhotovitel se zároveň zavazuje projednat a zapracovat případné připomínky objednatele a 
vydat čistopis do 15 kalendářních dnů od obdržení připomínek, nedohodnou-li se smluvní 

strany jinak. 
 

5. Projednání s provozovatelem distribuční soustavy – ČEZ Distribuce a ERU při připojení nové 
výrobny. 
 
Zhotovitel se zavazuje podat žádost o připojení nové výrobny do 15 dnů od předání a převzetí 

stavby. 
 
6. Zajištění dokumentů nezbytných pro potřeby zkušebního provozu a kolaudačního souhlasu a 
zajištění rozhodnutí o povolení zkušebního provozu a kolaudačního souhlasu. 
 
Zhotovitel se zavazuje podat žádost o povolení zkušebního provozu do 15 dnů od předání a 

převzetí stavby. 
 
Zhotovitel se zavazuje podat žádost o vydání kolaudačního souhlasu do 15 dnů od ukončení 

zkušebního provozu. 
 
Objednatel se zavazuje, na základě písemné žádosti zhotovitele, umožnit jmenovaným 
pracovníkům zhotovitele nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení žádosti, provádění 
geodetických, měřičských či jiných průzkumných prací, potřebných k realizaci této části díla, 
v prostorách stávající MVE a v jejím okolí. 
 
 

4.3.2. Termíny realizace: 
  

1. Zahájení prací dnem protokolárního předání staveniště pro realizaci a protokolární odstávky 
současné MVE z provozu (dále jen předání staveniště) předpoklad 1. 7. 2017 

 
2. Závazný časový milník č. 4, ukončení demontáží technologie a veškerých demoličních 
prací objektů stávající MVE                   ........  do 150 kalendářních dnů od předání staveniště 
 
3. Závazný časový milník č. 3, dílenská výroba turbíny                                     
……………………………………. do 300 kalendářních dnů od předání staveniště 

  
Objednatel a zhotovitel dále sjednávají následující postupové časové milníky: 
 
Milník č. 5 převzetí základové spáry pro zahájení výstavby SO 02 do 150 kalendářních dnů od 
předání staveniště.  

 
Milník č. 6 připravenost pro montáž savky do 210 kalendářních dnů od předání staveniště. 

 
Milník č. 7 připravenost pro montáž TG do 288 kalendářních dnů od předání staveniště. 

 
Milník č. 8 připravenost pro montáž stavidla na vtoku do 360 kalendářních dnů od předání 
staveniště. 

 
Milník č. 9 připravenost pro montáž čistícího stroje na vtoku do 360 kalendářních dnů od 
předání staveniště. 

 
Milník č. 10 dokončení montáže kabeláže, rozvaděčů a traf. do 465 kalendářních dnů od 
předání staveniště. 

 
Milník č. 11 ukončení komplexních zkoušek do 538 kalendářních dnů od předání staveniště. 

 
 

4.4. Ukončením a předáním provedeného díla objednateli včetně vyklizení staveniště se rozumí úspěšné 
ukončení komplexních zkoušek, splnění minimálních garantovaných parametrů potvrzené garančním 
měřením a vyklizení staveniště. 
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4.5. Zkušební provoz bude prováděn v délce trvání 12 měsíců. 

 
4.6. Zhotovitel se zavazuje zpracovat do 14 dnů od podpisu smlouvy o dílo, podrobný časový harmonogram 

na celou dobu výstavby v členění dle prováděných služeb, stavebních prací a dodávek, obsahující 
všechny milníky uvedené v článku 4.3. Podrobný časový harmonogram prací podléhá odsouhlasení 
Objednatelem. Podrobný časový harmonogram je přílohou č. 1 smlouvy dílo. Do doby tohoto 
odsouhlasení bude závazný časový harmonogram, který Zhotovitel předložil v nabídce.  

 
4.7. Zhotovitel se zavazuje zpracovat aktualizaci podrobného časového harmonogramu a předložit ho 

k odsouhlasení objednateli do 15 – ti kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele. 
 

4.8. Objednatel je povinen nejméně pět pracovních dnů před termínem předání a převzetí staveniště 
k realizaci vyzvat zhotovitele ke společnému předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen se 
tohoto jednání zúčastnit. Nesplnění této povinnosti zhotovitele se považuje za podstatné porušení 
smlouvy a zakládá objednateli právo odstoupit od smlouvy. 

 
4.9. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště zhotoviteli jeho prohlídkou a 

bez závad. Za objednatele jsou oprávněni předat staveniště osoby uvedené v této smlouvě o dílo, za 
zhotovitele jsou oprávněni převzít staveniště osoby uvedené v této smlouvě o dílo a pověřený 
stavbyvedoucí. (Osoba pověřená vedením stavby.) 

 
4.10. Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení 

prací, je objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto navrženém zkráceném termínu.  
 
4.11. Objednatel je oprávněn změnit termíny plnění této smlouvy, případně přerušit práce v případech výskytu 

objektivních příčin majících vliv na kvalitu budoucího díla. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na 
základě písemného pokynu Objednatele, který mu Objednatel předá. 
 

4.12. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, prodlužuje se lhůta pro  provedení díla nebo jeho části o dobu, 
po kterou Zhotovitel na základě pokynu Objednatele podle předchozího odstavce tohoto článku přerušil 
provádění díla. Jestliže by však v důsledku toho připadlo provádění některých plnění na vhodnější nebo 
méně vhodné období, při prodloužení lhůty pro provedení díla nebo jeho části se k tomu přihlédne. 
Zhotovitel se vždy zavazuje provést dílo v co nejkratší době. 

 
 

5. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu a nebezpečí škody na něm 
 
5.1. Vlastníkem zhotovovaného díla dle této smlouvy je od počátku Česká republika s právem hospodařit pro 

objednatele.  
 
5.2. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel 

nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či 
součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na 
své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla a to jménem 
svým, jménem objednatele a všech subdodavatelů, a to do data dokončení díla a jeho úspěšného 
předání objednateli či do ukončení této smlouvy, cokoli nastane dříve. Doklady k prokázání 
dostatečného pojištění je povinen předkládat, kdykoliv je k tomu objednatelem vyzván. 

 
5.3. Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla 

objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě. Zhotovitel přebírá 
odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle 
zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prováděcích právních předpisů souvisejících 
norem, protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi.  

 
5.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které z jeho viny vzniknou při plnění předmětu díla nebo 

v souvislosti s ním objednateli nebo třetím osobám, a je povinen vzniklé škody odstranit nebo nést 
náklady na jejich odstranění.  

 
5.5. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen 

ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, 
zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla.  
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6. Cena díla, platební a fakturační podmínky 
 
6.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše 

přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 
03.08.2016  
 
Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:  

 
Celková cena bez DPH činí 70 490 000,- Kč, slovysedmdesátmilionůčtyřistadevadesáttisíc korun 
českých bez DPH. 

 
 
6.2. DPH bude uplatněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů.  
 
6.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel do 5 dnů od zahájení stavebního řízení vystaví daňový doklad 

na částku rovnající se 4 % celkové ceny díla dle čl. 6. 1. 

 
6.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel do 5 dnů od vydání čistopisu projektu pro provedení stavby 

vystaví daňový doklad na částku rovnající se 3 % celkové ceny díla dle čl. 6. 1. 

 
6.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel do 5 dnů od splnění závazného časového milníku č. 4, tj. 

ukončení demontáží technologie a veškerých demoličních prací objektů stávající MVE vystaví daňový 
doklad na částku rovnající se 15 % celkové ceny díla dle čl. 6. 1 

6.6. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel do 5 dnů od splnění závazného časového milníku č. 3, tj. 
podepsání protokolu o dílenské výrobě turbíny vystaví daňový doklad na částku rovnající se 23 % 
celkové ceny díla dle čl. 6. 1. 

6.7. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel do 5 dnů od splnění závazného časového milníku č. 6, tj. 
připravenost pro montáž savky, vystaví daňový doklad na částku rovnající se 15 % celkové ceny díla 

dle čl. 6. 1. 
6.8. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel do 5 dnů od splnění závazného časového milníku č. 7, tj. 

připravenost pro montáž TG, vystaví daňový doklad na částku rovnající se 15 % celkové ceny díla dle 

čl. 6. 1. 
 
6.9. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví daňový doklad na zbývající část do celkové ceny díla do 

5 dnů po ukončení a předání kompletně provedeného díla objednateli, tj. po úspěšném dokončení 
komplexních zkoušek a podepsání protokolu o předání a převzetí díla, včetně vyklizení staveniště. 

 
6.10. Objednatel uhradí zhotoviteli daňový doklad vystavený dle čl. 6.9 až do výše 65%. Zbývajících 35% bude 

objednatelem uhrazeno po předání bankovní záruky za jakost ve výši 3,5 mil. Kč dle článku 15. 5. této 

smlouvy a projednání s provozovatelem distribuční soustavy – ČEZ Distribuce a s ERU o připojení nové 
výrobny. 

 
6.11. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) 

vystaveného zhotovitelem, a to převodním příkazem na účet zhotovitele uvedený na faktuře.  
 
6.12. Faktura bude zhotovitelem doručena na podatelnu v sídle objednatele nejpozději do 15. kalendářního 

dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy tak, aby byly splněny 
zákonné lhůty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
Přílohou faktury bude zjišťovací protokol o splnění prací příslušného časového milníku potvrzený 
technickým dozorem. Faktura bude označena evidenčním číslem smlouvy o dílo, názvem a číslem 
stavby objednatele v souladu s údaji uvedenými v této smlouvě. Bez těchto údajů nebudou faktury 
proplaceny. 

 
6.13. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je třicet dnů od data prokazatelného doručení faktury 

objednateli. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových 
předpisů (§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). 
V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné 
údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Vrácení faktury musí být 
provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta 
splatnosti.  

 
6.14. Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta žádná záloha.  
 
6.15. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z 

plateb z důvodu (1) neopravených vad a nedodělků, (2) oprávněných nároků vznesených třetími 
stranami v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem, (3) škody způsobené objednateli, (4) 
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zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí 
škod vzniklých v důsledku zpoždění/prodlení s dokončením díla, (5) opakovaného neplnění ze strany 
zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, (6) v případě vad a nedodělků 
uvedených v protokole o předání a převzetí díla nebo (7) v případě existence jakýchkoliv oprávněných 
finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou 
pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.  

 
6.16. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu 

nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy, 
popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.  

 
6.17. Zhotovitel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného finančního úřadu v případě, že bude v 

registru plátců DPH označen jako nespolehlivý nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný 
bankovní účet, určený pro jeho podnikatelské účely. 

 
6.18. V případě dílčího plnění bude postupováno v souladu s § 21odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  
 
 

7. Změny díla, dodatečné práce 
 
7.1. Cenu díla lze měnit pouze:  

Odečtením všech nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil neprovádět a všech 
nákladů na provedení těch prací, které zhotovitel prokazatelně neprovedl. Náklady na neprovedené 
práce budou zhotovitelem odečteny z ceny díla ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a 
nákladů neprovedených podle smlouvy.  

 
7.2. Zhotovitel ani objednatel nemůže žádat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné 

náklady, než bylo smluvními stranami předpokládáno. Nastane-li však zcela mimořádná nepředvídatelná 
okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuje, a nedohodnou-li se smluvní strany o zvýšení ceny, 
anebo v případě sporu o výši ceny některé dodatečné práce, zhotovitel práce provede za cenu 
vypočtenou objednatelem s tím, že se může následně domáhat doplatku u soudu. 

 
7.3. Zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy zvážil plně 

hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si plně vědom okolností smlouvy, jakož i okolností, 
které mohou po uzavření této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze v jeho prospěch měnit rozhodnutím 
soudu v jakékoli její části. 

 
 

8. Vady díla a záruky za jakost 
 
8.1. Zhotovitel poskytuje na dílo dle této smlouvy záruku za jakost v délce 60 měsíců (dále jen „záruční 

doba“), která počíná běžet dnem předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, které je 
zbaveno všech vad a nedodělků. Po dobu běhu záruční doby odpovídá zhotovitel za vady, které 
objednatel zjistil a které včas reklamoval.  

 
8.2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě 

nebo požadavkům platných právních předpisů a norem. Podmínkou řádného předání předmětu díla je i 
předání dokladů o provedení veškerých zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, normami, 
projektovou dokumentací či touto smlouvou, stavebního deníku a projektu skutečného provedení díla 
zhotovitelem objednateli.  

 
8.3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka 

za jakost, pak odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky za jakost.  
 
8.4. Strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost a stanovenou funkci a parametry díla, tj. 

zhotovitel přejímá závazek a zavazuje se, že po smluvenou záruční dobu podle odst. 8. 1. tohoto článku 
smlouvy od řádného protokolárního předání díla zhotovitelem objednateli bude dílo způsobilé pro účely 
specifikované v této smlouvě a její příloze č. 2, ve stavebním povolení a kolaudačním souhlasu a že si 
zachová smluvené vlastnosti a jakost v souladu s projektovou dokumentací, tj. provedení prací na díle a 
veškerý materiál v první třídě a doložený atestem, a že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové 
dokumentaci včetně jejich změn a doplňků, v normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují.  

 
8.5. U technologických částí (provozních souborů) díla, kde výrobce stanovil záruku za jakost po dobu jinou 

než je uvedena v předchozím odstavci, platí takto výrobci technologií poskytnutá záruka za jakost po 
dobu stanovenou těmito výrobci, ne však kratší než 36 měsíců, doba počíná běžet od řádného zhotovení 
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díla a řádného protokolárního předání díla zhotovitelem objednateli. Záruka za jakost stavební části díla 
se sjednává 60 měsíců, doba počíná běžet od řádného zhotovení díla a řádného protokolárního předání 
díla zhotovitelem objednateli Tento odstavec plní zároveň funkci záručního listu potvrzujícího záruku za 
jakost převzatou zhotovitelem. Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je 
zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla 
jsou považována za závazná a za součást této smlouvy veškerá ustanovení norem a technických 
podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla, dílo bude provedeno v prvotřídní kvalitě a 
jakosti. Dílo či části díla vadně provedené zhotovitel odstraní bezodkladně, jinak může být provedeno 
jejich odstranění objednatelem na náklady zhotovitele jinou třetí osobou.  

 
8.6. Pokud budou objednatelem zjištěny vady po předání díla, oznámí je písemně zhotoviteli a ten je povinen 

do 15 kalendářních dnů od obdržení tohoto oznámení se písemně vyjádřit, zda vadu uznává či nikoliv. 
Pokud se ve sjednané lhůtě zhotovitel nevyjádří, má se za to, že reklamaci uznává. Vady díla odstraní 
zhotovitel bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do třiceti dnů, od obdržení oznámení. Pokud tato 
lhůta neodpovídá nutným technologickým postupům při odstraňování vad, je povinen zhotovitel vadu 
odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným technickým postupům. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby 
nezmařila další případné práce či úkony, nebo funkci díla.  

 
8.7. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady 

neprodleně (nejpozději do 24 hodin) tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.  
 
8.8. Strany se dohodly, že  

a) záruční doba začíná běžet od řádného zhotovení díla, tj. řádného protokolárního předání díla 
zhotovitelem objednateli bez vad a nedodělků;  

b) záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho vady a nedodělky nebo 
ho může užívat pouze omezeně.  

 
8.9. Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají původ v užívání předmětu díla v rozporu s účelem, pro který 

byl vyprojektován.  
 
8.10. Pokud zhotovitel neodstraní drobné vady a nedodělky v dohodnutých termínech, je objednatel oprávněn 

objednat odstranění těchto vad a nedodělků u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto náklady 
uhradit. Zaplacení nákladů jinému dodavateli objednatele nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit 
objednateli veškeré další škody, které mu vznikly v souvislosti s prodlením zhotovitele.  

 
8.11. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky, je povinen provedenou opravu objednateli řádně 

předat. V případě, že objednatel bude souhlasit s tím, že vady a nedodělky jsou řádně odstraněny, vydá 
zhotoviteli „Potvrzení o odstranění vad a nedodělků“. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel 
záruku ve stejné délce jako v odst. 8. 1. tohoto článku smlouvy, tj. 60 měsíců.  

 
 

9. Dodací podmínky 
 
9.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 

znění pozdějších předpisů, její Přílohy č. 9 Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku. Do 
stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. V případě, že budou 
jednotlivé části díla realizovány formou subdodavatelů, je zhotovitel povinen o jejich rozsahu a době 
trvání v den jejich zahájení provést zápis do stavebního deníku. Jeho součástí bude i uvedení názvu a 
identifikačních údajů subdodavatele, množství zúčastněných pracovníků subdodavatele a typ nasazené 
techniky.  

 
9.2. Vedení stavebního deníku končí dnem, kterým zhotovitel odstranění veškeré vady a nedodělky dle 

soupisu vad a nedodělků. Stavební deník bude k dispozici na stavbě, bude použit deník s perforací a 
samo propisovatelnými listy. 

 
9.3. V případě, že osoba oprávněná provádět zápis do stavebního deníku nesouhlasí s provedeným 

záznamem druhé smluvní strany, je povinna připojit k záznamu do pěti pracovních dům své vyjádření. 
V opačném případě se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Žádný zápis ve stavebním deníku 
nesmí být chápán jako změna ujednání obsažených v této smlouvě. 

 
9.4. Objednatel má právo kdykoli do stavebního deníku nahlížet a obdržet z něho čitelné kopie. Dále má 

objednatel právo do stavebního deníku provádět zápisy. 
 
9.5. Objednatel bude kontrolovat provádění díla prostřednictvím svého technického dozoru (dále též „TDS“), 

kterým je pro tuto stavbu určen jeho zaměstnanec Jiří Motejl, tel 602169649.    
9.6. V případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám v personálním složení TDS, zavazuje se 

objednatel zhotovitele o této skutečnosti informovat bez zbytečného prodlení. 
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9.7. Technický dozor bude v průběhu výstavby zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle projektové 

dokumentace stavby, dle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a 
v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Na zjištěné nedostatky upozorní zápisem ve 
stavebním deníku, případně je oznámí zhotoviteli doporučeným dopisem. Zhotovitel je povinen umožnit 
zástupcům objednatele kontrolu všech činností zhotovitele souvisejících se zhotovením díla. 

 
9.8. Technický dozor bude vykonáván občasně. 
 
9.9. Technický dozor je oprávněn vydat zaměstnancům zhotovitele příkaz k přerušení prací, pokud 

odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla nebo 
hrozí-li jiné závažné hospodářské škody. 

 
9.10. Technický dozor bude organizovat konání kontrolních dnů, jejichž četnost a termín bude technickým 

dozorem stanoven při předání staveniště a následně dle potřeby. 
 
9.11. Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel 

oprávněn prověřit a dát písemný souhlas s jejich zakrytím zápisem ve stavebním deníku. Toto prověření 
provede TDS, nebo jím pověřená osoba. Zhotovitel má povinnost objednatele vyzývat prostřednictvím 
zápisů ve stavebním deníku ke kontrole těchto prací a konstrukcí minimálně tři pracovní dny před tím, 
než tato skutečnost nastane. Pokud po uplynutí této doby objednatel kontrolu ani zápis neprovede je 
zhotovitel po provedení fotodokumentace oprávněn tyto práce a konstrukce zakrýt a pokračovat 
v realizaci díla. Pokud zhotovitel nebude objednatele o této skutečnosti informovat, může objednatel 
požadovat dodatečnou kontrolu. Zhotovitel nese všechny náklady s tímto spojené. 

 
9.12. Objednatel má právo zúčastňovat se prostřednictvím TDS všech kontrol, zkoušek a testů prováděných 

zhotovitelem a má rovněž právo přizvat k nim odpovědné zaměstnance budoucího provozovatele díla. 
V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí 
náklady na jejich opakování zhotovitel. 

 
9.13. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, respektive TDS včas k účasti na kontrolách všech částí stavby, 

respektive jednotlivých stavebních objektů mezi zhotovitelem a jeho dodavateli. Objednatel, respektive 
TDS, může připomínkovat průběh či výsledky takovýchto kontrol formou pokynu zhotoviteli ve stavebním 
deníku a zhotovitel je povinen na základě těchto pokynů zjednat nápravu. 

 
9.14. Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele, resp. TDS, nejméně pět pracovních dnů předem o 

termínech kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit odstranění vytčených vad do deseti pracovních dnů ode 
dne ukončení předmětných kontrol, pokud to je technicky možné. Za vadu, kterou je třeba odstranit, se 
považuje taktéž neschválené odchýlení se od projektové dokumentace. 

 
9.15. V případě sporu hodnocení jakosti a kvality předmětu díla nebo jeho části, který bude mít za následek, 

že mezi smluvními stranami nedojde k dohodě, přizve objednatel specialistu v oboru nebo soudního 
znalce. Vzniklé náklady ponese strana, která spor prohraje. 

 
9.16. Zhotovitel garantuje, že veškeré dodané věci budou převedeny na objednatele bez práv třetích osob. 

Zhotovitel osvobozuje objednatele od případných nároků třetích osob na první výzvu. 
9.17. Zhotovitel vyznačí do třech vyhotovení projektové dokumentace stavby změny prací provedené při 

realizaci díla. Dokumentaci upravenou dle skutečného provedení předá objednateli nejpozději při jednání 
o předání a převzetí předmětu díla. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci 
skutečného provedení díla, zejména zaměření skutečného stavu provedení prací a dodávek, které 
budou při dalším postupu trvale zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Dokumentace skutečného 
provedení stavby bude splňovat náležitosti Přílohy č. 7 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
 

10. Provádění díla a subdodavatelský systém 
 

10.1. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve 
sjednané době.  

 
10.2. Zhotovitel se zavazuje v průběhu výstavby díla pečlivě fotograficky dokumentovat veškeré konstrukce, 

které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty a tato fotodokumentace bude uložena na CD a 
stane se součástí dokumentace skutečného provedení díla. Stejně budou zdokumentovány i přístupové 
cesty a komunikace. Dále bude zhotovitel pořizovat fotodokumentaci po celou dobu realizace díla a tuto 
se zavazuje předat objednateli současně s předáním díla.  
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10.3. Zhotovitel v plné míře odpovídá za ochranu zdraví osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich 
vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické 
předpisy. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, 
zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích.  

 
10.4. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o 

příslušné kvalifikaci zaměstnanců je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.  
 
10.5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy a bezpečnostní předpisy, veškeré 

zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů 
vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti 
krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností.  

 
10.6. Nerespektování písemných požadavků TDS týkajících se kvality a bezpečnosti díla, může být pro 

objednatele důvodem k přerušení prací či celé stavby, včetně zastavení plateb zhotoviteli. V případě 
nerespektování pokynů k zastavení nese zhotovitel odpovědnost za veškeré vzniklé škody. Takto 
přerušené nebo zastavené práce nemají vliv na povinnost zhotovitele dodržet termín dokončení díla dle 
této smlouvy.  

 
10.7. Zhotovitel je povinen v průběhu prací předložit objednateli k posouzení návrhy úprav postupů organizace 

výstavby, které vyplynou z odlišných podmínek realizace díla, zejména při vzniku okolností, které 
zadávací dokumentace nepředpokládala.  

 
10.8. V případě, že zhotovitel prokázal prostřednictvím subdodavatele splnění kvalifikace v rámci podání 

nabídky na veřejnou zakázku na realizaci stavby, změna tohoto subdodavatele v rámci plnění předmětu 
veřejné zakázky není přípustná. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého 
zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, pouze v případě, že po uzavření smlouvy: 

 subdodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci v 
zadávacím řízení, 

 vůči subdodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení, 

 subdodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost. 
 
10.9. Nastane-li některá ze skutečností uvedených v odst. 10. 8. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen 

objednatele prokazatelně písemně uvědomit do pěti pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je 
zhotovitel povinen do pěti pracovních dnů od zjištění některé z nastalých skutečností předložit 
objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným subdodavatelem. 

 
10.10. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci § 2591 občanského zákoníku, přičemž v případě, že objednatel 

neposkytne potřebnou součinnost, je vždy povinen zajistit náhradní plnění. Odstoupit od smlouvy může 
zhotovitel jen v případě, kdy pro nečinnost objednatele nelze ani přes výzvu a poskytnutí přiměřené lhůty 
k poskytnutí součinnosti provádět dílo vůbec. 

10.11. Část díla - Technologická část, PS 01 technologická část strojní, DPS 01.1 Kaplanova turbína nesmí  být 
plněna subdodavatelem. 

 
 
 

11. Předání díla 
 
11.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději třicet pracovních dnů před termínem 

dokončení dle čl. 4. odst. 4.3, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději 
do pěti dnů od termínu oznámeného zhotovitelem svolat předávací a přejímací řízení.  

 
11.2. Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit u přejímacího řízení doklady o použitých materiálech 

a dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce provedl dle projektové dokumentace a dle 
schválených změn, zadávacích podmínek veřejné zakázky a v souladu se svou nabídkou veřejné 
zakázky. Dále je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu, 
zejména:  

 3 x vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením všech změn podle skutečného stavu 
provedených prací, 

 prohlášení zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého díla, 

 doklady o předepsaných zkouškách s termíny souhlasnými se zápisy ve stavebním deníku, 

 knihu dodatečných prací, dodávek a služeb, odpočtů a změn, 

 knihu kontrol a zkoušek 

 zápisy o provedení dílčích a individuálních zkoušek, 

 doklady o převzetí pozemků dotčených stavbou jejich majiteli nebo uživateli, 
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 originál stavebních deníků, 

 doklady o likvidaci odpadů v souladu s platnými předpisy,  

 veškeré revizní zprávy elektrozařízení a veškeré revizní zprávy potřebné k uvedení MVE do provozu 

 doklady o zaškolení obsluhy 

 závěrečnou zprávu o průběhu a výsledku komplexních zkoušek 

 prohlášení o shodě turbína + generátor + transformátor + řídící systém, regulátor 
 
11.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a 

nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel dílo odmítá převzít, je 
povinen uvést do protokolu svoje důvody.  

 
11.4. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací a činností v rozsahu článku "Předmět díla" 

této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a pokud zhotovitel předal objednateli zejména doklady 
uvedené v odst. 11. 2. tohoto článku smlouvy.  

 
11.5. Objednatel je oprávněn převzít pouze dílo, které bylo v rozsahu této smlouvy řádně splněno, včetně 

dokladů o zkouškách, měření a projektové dokumentace skutečného provedení stavby a prokázání 
splnění činností definovaných v článku 3 "Předmět smlouvy" této smlouvy.  

 
11.6. V případě požadavku objednatele na předčasné užívání díla, případně jeho části, sjedná objednatel 

podmínky se zhotovitelem písemnou formou a v dostatečném předstihu.  
 
11.7. Převzetí díla pouze pro účely vydání kolaudačního souhlasu bude provedeno stranami pouze v případě, 

že o to požádá jedna smluvní strana druhou smluvní stranu, a že příslušný správní orgán bude 
vyžadovat před zahájením řízení o vydání kolaudačního souhlasu převzetí díla objednatelem a dílo 
nebude řádně provedeno, avšak bude provedené do takové míry, že toto provedení bude vyhovovat pro 
účely řízení o vydání kolaudačního souhlasu. Zápis o takovémto převzetí pouze pro účely kolaudace 
bude zřetelně označen jako převzetí pouze pro účely kolaudace a popis vad a nedodělků bude v tomto 
případě pouze orientační. Po řádném provedení díla bude následovat převzetí díla, tak jak je to 
předpokládáno v této smlouvě.  

 
11.8. Zhotovitel předloží objednateli seznam subdodavatelů podle § 147a odst. 4 a odst. 5 zákona č.137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.  
 
11.9. Kompletně provedený předmět díla jsou oprávněni za objednatele převzít statutární orgány, jejich 

zástupci a osoby uvedené v této smlouvě o dílo, za zhotovitele jsou oprávněni kompletně provedené dílo 
předat statutární orgány, jejich zástupci, osoby uvedené v této smlouvě o dílo a stavbyvedoucí. 

 
 

12. Smluvní pokuty 
 
12.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu samostatně za každou vadu či nedodělek ve 

výši 3 000 Kč za každý den prodlení, oproti písemné výzvě objednatele v případě, že nesplní termíny 
odstranění vad a nedodělků sjednané v zápise o převzetí.  

 
12.2. V případě nesplnění termínu dokončení díla dle odst. 4. 2. článku 4. této smlouvy, je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 60 000 Kč za každý den prodlení.  
 

12.3. V případě nesplnění termínu dílčího termínu dokončení díla, závazné časové milníky č. 1, 2, 3, 4 dle 
odst. 4. 3. článku 4. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000 
Kč za každý den prodlení. 
 

12.4. V případě nesplnění termínu dílčích termínu uvedených mimo závazné časové milníky v odst. 4.3.1, 
článku 4. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za 
každý den prodlení. 

 
12.5. V případě nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění vad reklamovaných v záruční době zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení s odstraněním vad.  
 
12.6. Za porušení povinnosti mlčenlivosti podle článku "Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací" této 

smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti.  

 
12.7. Při porušení povinnosti zhotovitele sjednané v odst. 10. 8. článku 10. této smlouvy je objednatel 

oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé porušení.  
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12.8. Při porušení povinnosti zhotovitele sjednané v odst. 10. 11. článku 10. této smlouvy je objednatel 
oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000.000,- Kč. 
 

12.9. Při porušení povinnosti zhotovitele sjednané v odst. 15. 4. článku 15. této smlouvy je objednatel 
oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý den prodlení a to počínaje 
16 – tým dnem od podpisu smlouvy a přesáhne – li prodlení zhotovitele 15 dnů, je objednatel oprávněn, 
31. den od podpisu vyúčtovat zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 3 000.000,- Kč. 
 

12.10. Při porušení povinnosti zhotovitele dle § 147a odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů, sjednané v odst. 11. 8. článku 11. této smlouvy, je objednatel oprávněn 
vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

 
12.11. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v 

jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají 
na náhradu vzniklé škody. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti dnů od 
porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti.  

 
12.12. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo 

touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné 
činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je zhotovitel povinen 
tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit.  

 
12.13. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům 

zhotovitele na úhradu ceny díla.  
 

12.14. Objednatel je oprávněn neuplatnit smluvní pokuty uvedené v čl. 12. 3. a 12. 4, pokud zhotovitel prokáže, 
že splnil navazující časový milník a odstranil tak předchozí prodlení. 

 
 

13. Odstoupení od smlouvy 
 
13.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:  

a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 
úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;  

b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:  
 

o prodlení s plněním sjednaných časových milníků dle odst. 4.3, článku 4. Této smlouvy, po dobu delší 
než třicet dnů,  

o prodlení s řádným zhotovením díla, po dobu delší než třicet dnů,  
o prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než třicet dnů,  
o prodlení se předložením bankovní záruky dle čl. 15. 4. Této smlouvy delší než 15 dnů, 
o neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než patnáct dnů v rozporu s touto 

smlouvou,  
o porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné přiměřené 

lhůtě čtrnácti dnů,  
o kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele 

v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele,  

o v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.  
 
13.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v 

rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv 
na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.  

 
13.3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit rovněž za podmínek stanovených občanským 

zákoníkem nebo jinými právními předpisy, v platném znění.  
 
13.4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé 

smluvní straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech 
se má za to, že odstoupení bylo doručeno do pěti dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou.  

 
13.5. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení 

staveniště nejpozději do patnácti dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel 
je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící 
objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně 
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informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této 
povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i 
nedokončené dodávky do pěti dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a 
převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v 
něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a 
nedodělky a sjednán způsob a termín jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této 
smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.  

 
13.6. Strany se dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání 

stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční doby, smluvních pokut, vlastnictví 
díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.  

 
13.7. Odstoupí-li jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, povinnosti 

smluvních stran jsou následující:  

 zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, 
tento soupis s objednatelem odsouhlasí,  

 zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a vyhotoví fakturu,  

 zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,  

 zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části díla a objednatel je povinen do deseti pracovních 
dnů po obdržení zahájit dílčí přejímací řízení,  

 strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinná uhradit druhé straně veškeré 
náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně náhrady škody.  

 
13.8. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci § 2595 občanského zákoníku, přičemž zhotovitel není 

oprávněn od smlouvy odstoupit a je povinen dílo provést i podle nevhodného příkazu nebo s použitím 
zřejmě nevhodné věci, leda by provádění díla podle nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě 
nevhodné věci ohrožovalo život a zdraví osob nebo by v důsledku takového postupu hrozila značná 
škoda na majetku. 

 
 

14. Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 
 
14.1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva 

uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s 
jejím plněním. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou 
referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném 
zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.  

 
14.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále 

jen „důvěrné informace“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici 
objednatelem.  

 
14.3. Zhotovitel se zavazuje věnovat důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje 

svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele 
zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat důvěrné informace žádné třetí 
osobě ani subjektu.  

 
14.4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou 

jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k 
neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, 
neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento 
zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.  

 
14.5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo 

jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. 
Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných 
informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.  

 
14.6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo 

okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací 
předmětné veřejné zakázky.  

 
14.7. Objednatel má právo v souladu s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů uveřejňovat informace stanovené zákonem v plném rozsahu.  
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15. Povinnosti zhotovitele 
 
15.1. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zaměstnancům státní a komunální správy kontrolu díla 

(stavby). Stejně tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla objednateli a jím pověřeným osobám a 
osobě vykonávající stavební dozor.  

 
15.2. Zhotovitel umožní pracovníkům objednatele a dalším objednatelem schváleným osobám pohyb po 

staveništi a přístup do všech částí se stavbou souvisejících.  
 
15.3. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve 

smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto 
zákoně, nejméně však deset let od poslední platby.  

 
15.4. Zhotovitel se zavazuje sjednat s  bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve prospěch 

objednatele bankovní záruku s tímto obsahem: 
a) banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 
Hradec Králové, PSČ 500 03, IČ 70890005 (objednatel) až do výše částky 7 000 000,- Kč 
(sedmmiliónůkorunčeských), a to v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy 
o dílo během provádění díla, přičemž právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém 

jednotlivém případě porušení smlouvy zhotovitelem a dále v případě, že zhotovitel poruší závazky 
vyplývající z této smlouvy o dílo a nedodrží kvalitativní garantované hodnoty díla či jednotlivých 

zařízení dle přílohy č. 2 této smlouvy, přičemž právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v 
každém jednotlivém případě porušení smlouvy zhotovitelem. 
b) banka poskytne neodvolatelnou záruku, a to na dobu přesahující nejméně o 13 měsíců termín 
dokončení díla (dle článku 4. bod 4. 2. této smlouvy).  
c) banka není oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky. 
d) banka bude plnit vždy na první písemné vyzvání objednatele a bez přezkoumání právního 
vztahu (předchozí výzva zhotoviteli se nevyžaduje). 
 
Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku odpovídající výši způsobené škody a 
výši smluvních pokut, na něž mu vznikne právo podle této smlouvy. 
 
Originál  záruční listiny  je  zhotovitel, který bude vyzván k uzavření smlouvy, povinen objednateli 
předložit do 14 dnů od podpisu smlouvy o dílo. 
Objednatel uvolní bankoví záruku buď ke dni ukončení zkušebního provozu, nebo po vyhodnocení 
kavitačního opotřebení dle ČSN EN 60609-1 po dosažení 8000 pracovních hodin a to v závislosti na 
tom, která z těchto skutečností nastane později. 

 
15.5. Zhotovitel se zavazuje sjednat s  bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve prospěch 

objednatele bankovní záruku s tímto obsahem: 
a) banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 
Hradec Králové, PSČ 500 03, IČ 70890005 (objednatel) až do výše částky 3 500 000,- Kč 

(třimiliónypětsettisíckorunčeských), a to v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající jím 
poskytnuté záruky za jakost díla při  odstraňování zjištěných vad díla v záruční době ve lhůtách dle této 
smlouvy o dílo, přičemž právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém 
případě porušení smlouvy zhotovitelem. 
b) banka poskytne neodvolatelnou záruku, a to na dobu přesahující nejméně o 3 měsíce 
sjednanou záruku dle článku  8. 1. této smlouvy).  
c) banka není oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky. 
d) banka bude plnit vždy na první písemné vyzvání objednatele a bez přezkoumání právního 
vztahu (předchozí výzva zhotoviteli se nevyžaduje). 
Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku odpovídající výši způsobené škody a 
výši smluvních pokut, na něž mu vznikne právo podle této smlouvy. 
 
Originál záruční listiny je zhotovitel povinen objednateli předložit ke dni předání a převzetí díla.  
 
Objednatel uvolní bankoví záruku do 15 - ti dnů od ukončení záruční doby. 
 

15.6. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s 
výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně ceny díla sjednané v článku 6. této smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto 
ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.  

 
15.7. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou smlouvu na pojištění stavebních a 

montážních výkonů vztahující se na předmětnou veřejnou zakázku., ve výši nejméně ceny díla sjednané 
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v článku 6. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy, a že nedojde ke 
snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

15.8. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně 
chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo 
škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu odst. 15.6. 
tohoto článku odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, 
výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na 
zdraví nebo smrti osob.  

 
15.9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, 

nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li 
to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 
15.10. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci § 2597 odst. 2 občanského zákoníku a zhotovitel tedy není 

oprávněn opatřit žádné věci ke zhotovení díla bez souhlasu objednatele. 
 

15.11. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva nebo nároky související s touto smlouvou na třetí 
osoby. 

 

16. Změny smlouvy, oznámení, přílohy 
 

16.1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.  

 
16.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je 

povinna to do tří dnů oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců.  
 
16.3. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou 

uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně, nebo doporučeným dopisem, oproti 
potvrzení přijetí, a to:  

 objednateli na adresu jeho sídla  

 zhotoviteli na adresu: M a v e l, a.s., Jana Nohy 1237, 256 01 Benešov 
 
16.4. Každá ze stran může změnit svou doručovací adresu písemným oznámením zaslaným druhé straně v 

souladu s tímto ustanovením.  
 

17. Rozhodné právo 
 
17.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména zákonem č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit 
nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České 
republiky.  

18. Závěrečná ustanovení 
 
18.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:  

 v této smlouvě,  

 v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,  

 v nabídce vítězného uchazeče.  

 Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, 
avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí dle čl. 18.8.  

 
18.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.  
 
18.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a 

dvě objednatel.  
 
18.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za 

neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti 
a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové 
neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které 
bude platné, účinné a vymahatelné.  

 
18.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.  
 
18.6. Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy: 
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Příloha č. 1:  Závazný časový harmonogram prací  
Příloha č. 2:  Garantované technické parametry 
Příloha č. 3. Výpočet výroby elektrické energie 

 
18.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. 

 
18.8. Dokumenty tvořící obsah Smlouvy o dílo budou pokládány za vzájemně se vysvětlující. Pro účely 

interpretace bude priorita dokumentů brána podle následujícího pořadí: 
a) Dokument Smlouvy o dílo 
b) Přílohy smlouvy o dílo č. 1 až 3  
c) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení 
e) Nabídka 
f) Související dokumenty 
Dodatky a memoranda mají prioritu dokumentu, který upravují. 
 
 

 
 
 
Za objednatele:       Za zhotovitele: 
 
 
V Hradci Králové dne .................      
  
 
 
 
 
 

 
...................................      ...................................... 
 Ing. Marián Šebesta       uvést jméno oprávněné osoby podepsat 
     generální ředitel      uvést funkci 


