DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 23. 5. 2016
/dále jen „dodatek“/
I.
Smluvní strany
1.  Název příspěvkové organizace: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – 
                                                           Poruba, příspěvková organizace
se sídlem: 
17. listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava - Poruba
zastoupena: Ing. Radovanem Mareszem, ředitelem školy

IČ: 136 44 319


DIČ: CZ13644319

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 341374/0300


Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Bc. Michal Šimíček, tel.: 596 909 317
(dále jen „objednatel“)

2.  Obchodní firma: JAMI – stav, s.r.o.
se sídlem: Mitrovická 618/411E, Ostrava – Nová Bělá

zastoupena: Jánem Mihalčatinem, jednatelem

IČ: 27855627

DIČ: CZ27855627

bankovní spojení: KB Ostrava

číslo účtu: 43-8696530267/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 31829
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ján Mihalčaltin, tel.: 774 732 688
(dále jen „zhotovitel“)
II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 5. 2016 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je provedení stavby „Rekonstrukce zasklení objektu bazénu SŠ prof. Zdeňka Matějčka“ (dále jen „dílo“).

2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k provádění a dokončení díla. Vícepráce vyplývají především z nutnosti odstranění a nové montáže části vnějšího stávajícího obvodového pláště budovy bazénu (ETICS) vč. prací s nimi spojenými. Dále potom úpravou spodních pochůzných vrstev v meziprostoru okenních sestav průčelí budovy bazénu. S uvedenými pracemi nebylo možno ve fázi přípravy počítat a nebylo je v době zpracování projektové dokumentace možno předpokládat. Tyto vícepráce mají vliv na navýšení ceny díla.
III.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

a) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

b) Cena sjednaných víceprací činí 131 917,11 Kč bez DPH.
c) Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se čl. V odst. 1 mění takto:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:


cena dle SoD bez DPH  
           2.884.803,- Kč


cena za vícepráce bez DPH                      131.917,11 Kč


cena celkem bez DPH 
           3.016.720,11 Kč

Souhrnný rozpočet víceprací ze dne 28. 7. 2016 je přílohou č. 1 této smlouvy.
IV.

1. Ustanovení smlouvy ze dne 23. 5. 2016 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.

	V Ostravě dne 
…………………………………….
za objednatele

Ing. Radovan Maresz, ředitel školy
	
	V Ostravě dne 
…………………………………….
za zhotovitele

Ján Mihalčaltin, jednatel
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