
DODATEK Č. 3
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 26. 1. 2017 (dále jen „Smlouva‘j  podle ust. § 2586 a násl. zákona

6. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy objednatele: E618-S-118/2017/Pal 
číslo smlouvy zhotovitele: 49/2016 
ISPROFOND: 500 372 0011

na zpracování technicko-ekonomické studie

„TES trati Veselí nad Lužnicí -  Jihlava"

Smluvní strany
1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234, DIČ: CZ 70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ 

Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních: ........ ............ ............tel.: ....................

(mimo podpisu této SOD a jejích případných dodatků)
b) ve věcech technických: ............................ tel.: ....................,

e-mail:............................

Kontaktní adresa pro doručování korespondence a daňových dokladů:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „objednatel")

2. Zhotovitel:

společnost „Společnost CEDOP + EGIS pro TES trati Veselí nad Lužnicí - Jihlava" 

Vedoucí společník 

Centrum pro efektivní dopravu, z.s.
se sídlem: Praha, náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Žižkov, PSČ 130 00, Česká republika 
IČ: 228 318 60, DIČ: CZ 228 318 60
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl L, vložka 20737 
zastoupený Ing. Tomášem Zárubou, ředitelem 
bankovní spojení: .................... . . . ...............................

Společník

EGIS RAIL
se sídlem: 168-170 Avenue Thiers 69455,
Lyon Cedex 06 - Francie
zapsaný v obchodním rejstříku Lyon pod číslem 968 502 559, 
zastoupený: Olivier BOUVART, výkonným ředitelem



Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních: .............. ..........tel.:...................... e-mail: .......................

(mimo podpisu této SOD a jejich případných dodatků)

b) ve věcech technických: ............................... tel.:......................e-mail:........................

Kontaktní adresa pro doručování korespondence a daňových dokladů:
Centrum pro efektivní dopravu, z. s., Náměstí W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

(dále jen „zhotovitel")

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření Dodatku č. 3 je vytvoření 
dostatečného časového prostoru k projednání všech předložených variant modernizace/rekonstrukce 
řešené tratě s odbornými složkami SŽDC, Ministerstva dopravy, Krajskými úřady a dotčenými 
objednavateli dopravy, neboť počet posuzovaných variant ve snaze definovat optimální podobu 
a funkci řešené tratě v rámci dopravní sítě České republiky nad rámec zadání výrazně vzrostl.

Na základě výstupů z předchozích dílčích plnění výše uvedené studie předložil zpracovatel 
rozšířené portfolio projektových variant, včetně jejich vybraných kombinací, s cílem prověřit 
a s ohledem na průběžné výsledky ekonomického hodnocení definovat budoucí podobu této tratě 
a způsob jejího zapojení do systému dopravní obsluhy dotčených regionů a poskytnout tak 
odpovídající podklady pro finální rozhodnutí o modernizaci/rekonstrukci a fungování řešené tratě 
nejen v rámci Jihočeského kraje a Kraje Vysočina.

Dalším důvodem pro uzavření Dodatku č. 3 je koordinace výstupů z řešené studie 
s dopravním modelem Jihočeského kraje, jehož zadavatelem je Jihočeský kraj a jehož výstupy budou 
k dispozici v průběhu prosince 2018.

V návaznosti na shora uvedené se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 10 
odst. 2. Smlouvy na úpravě článků 4 a 5 Smlouvy -  posun termínů plnění šestého dílčího 
a konečného termínu plnění včetně tomu odpovídající změně termínů plateb za provedení díla



I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění 
Smlouvy o dílo (č. smlouvy objednatele E618-S-118/2017/Pal, č. smlouvy zhotovitele 49/2016) 
ve znění Dodatku č. 2 takto:

Článek 4 -  Termíny plnění
RUŠÍ se text tohoto odstavce ve znění Dodatku č. 2:

1. zahájení prací ihned po podpisu Smlouvy o dílo

2. První dílčí termín -  vyhodnocení stávajícího stavu a projednání podkladů

do 3 měsíců po podpisu Smlouvy o dílo

(odevzdání: 2x listinná forma, 10x CD (z toho 1x CD s uzavřenou i otevřenou formou -  doc, 
xls, dwg/dgn))

3. Druhý dílčí termín -  návrh technického a dopravně-technologického řešení, rámcové 
stanovení investičních nákladů, přepravní prognózy a CBA

do 6 měsíců od podpisu Smlouvy o dílo

(odevzdání: 2x listinná forma, 10x CD (z toho 1x CD s uzavřenou i otevřenou formou -  doc, 
xls, dwg/dgn))

4. Třetí dílčí termín -  finální návrh technického a dopravně-technologického řešení, finalizace 
investičních nákladů, přepravní prognózy, analýzy CBA

do 12 měsíců od podpisu Smlouvy o dílo

(odevzdání: 2x listinná forma, 10x CD (z toho 1x CD s uzavřenou i otevřenou formou -  doc, 
xls, dwg/dgn))

5. Čtvrtý dílčí termín -  koncept studie k připomínkám

do 15 měsíců od podpisu Smlouvy o dílo

(odevzdání: 4x listinná forma, 10x CD (z toho 1x CD s uzavřenou i otevřenou formou -  doc, 
xls, dwg/dgn))

6. Pátý dílčí termín -  zpracování doplňkových variant po úpravě zadání (technicko- 
technologické řešení, přepravní prognóza, CBA), doporučení výsledné kombinace variant

do 11.10. 2018

(odevzdání: 10x CD (z toho 1x CD s uzavřenou i otevřenou formou -  doc, xls, dwg/dgn))

7. Šestý dílčí termín -  koncept studie po úpravě zadání k připomínkám

do 13. 12. 2018

(odevzdání: 2x listinná forma, 10x CD (z toho 1x CD s uzavřenou i otevřenou formou -  doc, 
xls, dwg/dgn))

8. Konečný termín -  konečné odevzdání se zapracovanými připomínkami

do 28. 2. 2019

(odevzdání: 4x listinná forma, 10x CD (z toho 1x CD s uzavřenou i otevřenou formou -  doc, 
xls, dwg/dgn))



a NAHRAZUJE dále uvedeným zněním:

1. zahájení prací ihned po podpisu Smlouvy o dílo

2. První dílčí termín -  vyhodnocení stávajícího stavu a projednání podkladů

do 3 měsíců po podpisu Smlouvy o dílo

(odevzdání: 2x listinná forma, 10x CD (z toho 1x CD s uzavřenou i otevřenou formou -  doc, 
xls, dwg/dgn))

3. Druhý dílčí termín -  návrh technického a dopravně-technologického řešení, rámcové 
stanovení investičních nákladů, přepravní prognózy a CBA

do 6 měsíců od podpisu Smlouvy o dílo

(odevzdání: 2x listinná forma, 10x CD (z toho 1x CD s uzavřenou i otevřenou formou -  doc, 
xls, dwg/dgn))

4. Třetí dílčí termín -  finální návrh technického a dopravně-technologického řešení, finalizace 
investičních nákladů, přepravní prognózy, analýzy CBA

do 12 měsíců od podpisu Smlouvy o dílo

(odevzdání: 2x listinná forma, 10x CD (z toho 1x CD s uzavřenou i otevřenou formou -  doc, 
xls, dwg/dgn))

5. Čtvrtý dílčí termín -  koncept studie k připomínkám

do 15 měsíců od podpisu Smlouvy o dílo

(odevzdání: 4x listinná forma, 10x CD (z toho 1x CD s uzavřenou i otevřenou formou -  doc, 
xls, dwg/dgn))

6. Pátý dílčí termín -  zpracování doplňkových variant po úpravě zadání (technicko- 
technologické řešení, přepravní prognóza, CBA), doporučení výsledné kombinace variant

do 11. 10.2018

(odevzdání: 10x CD (z toho 1x CD s uzavřenou i otevřenou formou -  doc, xls, dwg/dgn))

7. Šestý dílčí termín -  koncept studie po úpravě zadání k připomínkám

do 15. 2. 2019

(odevzdání: 2x listinná forma, 10x CD (z toho 1x CD s uzavřenou i otevřenou formou -  doc, 
xls, dwg/dgn))

8. Konečný termín -  konečné odevzdání se zapracovanými připomínkami

do 15. 4. 2019

(odevzdání: 4x listinná forma, 10x CD (z toho 1x CD s uzavřenou i otevřenou formou -  doc, 
xls, dwg/dgn))



Článek 5 - Cena za provedení díla

RUŠÍ se text tohoto odstavce ve znění Dodatku č. 2:

1. Cena za provedení díla celkem bez DPH .........1 610 000,- Kč
DPH (základní sazba)............................................................................. .........338 100,- Kč
Cena za provedení díla celkem včetně DPH .........1 948 100,- Kč

2. Z toho dle předmětu plnění

a) Z celkové ceny vlastní technicko - ekonomické studie:

Cena bez DPH...................................................................... 1 535 000,- Kč
DPH (základní sazba)...............................................................322 350,- Kč
Celková cena........................................................................ 3..857.350,- Kč

b) Z celkové ceny digitální zpracování technicko - ekonomické studie:

Cena bez DPH...........................................................................75 000,- Kč
DPH (základní sazba)................................................................1.5 750,- Kč
Celková cena..............................................................................9.Q.750,- Kč

3. Z toho dle termínů dílčích plnění:

a) Rozsah plnění dle 1. a 2. dílčího termínu plnění v termínu do 6 měsíců po podpisu 
Smlouvy o dílo (fakturace ceny ve výši 24,6 % celkové ceny díla):

Cena bez DPH........................................................................ 396 000,- Kč
DPH (základní sazba)................................................................83 160,- Kč
Celková cena...........................................................................4Z9.160,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

b) Rozsah plnění dle 3. dílčího termínu plnění v termínu do 12 měsíců po podpisu 
Smlouvy o dílo (fakturace ceny ve výši 24,6 % celkové ceny díla):

Cena bez DPH..........................................................................396 000,- Kč
DPH (základní sazba)............................................................. 83.1.60,- Kč
Celková cena........................................................................... iŽŘ.ÍŠQ,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

c) Rozsah plnění dle 4. dílčího termínu plnění v termínu do 15 měsíců po podpisu 
Smlouvy o dílo (fakturace ceny ve výši 16,4 % celkové ceny díla):

Cena bez DPH........................................................................ 264 000,- Kč
DPH (základní sazba)................................................................55 440,- Kč
Celková cena...........................................................................319.440,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

d) Rozsah plnění dle 5. dílčího termínu plnění v termínu do 11. 10. 2018 (fakturace ceny 
ve výši 16,4 % celkové ceny díla):

Cena bez DPH........................................................................ 264 000,- Kč
DPH (základní sazba).................................................................55 440,- Kč
Celková cena........................................................................... 3Í9.44Q,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.
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e) Rozsah plnění dle šestého a konečného termínu plnění v termínu do 28. 2. 2019 
(fakturace ceny ve výši 18,0% celkové ceny díla):

Cena bez DPH......................................................................... 290.000,- Kč
DPH (základní sazba)................................................................ 60 9ÓÓ,- Kč
Celková cena............................................................................350.9Ó0,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

4. Cena za provedení díla je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná.

5. Zadavatel si vyhrazuje právo ukončit práce po jakémkoliv dílčím termínu plnění, v takovém 
případě nebudou další dílčí termíny fakturace plněny a hrazeny.

a NAHRAZUJE dále uvedeným zněním:

1. Cena za provedení díla celkem bez DPH .........1 610 000,- Kč
DPH (základní sazba)............................................................................. ........ 338 100,- Kč
Cena za provedení díla celkem včetně DPH .........1 948 100,- Kč

2. Z toho dle předmětu plnění

a) Z celkové ceny vlastní technicko - ekonomické studie:

Cena bez DPH..................................................................... .1.535 000,- Kč
DPH (základní sazba)...............................................................322.350,- Kč
Celková cena......................................................................... i . 857.350,- Kč

b) Z celkové ceny digitální zpracování technicko - ekonomické studie:

Cena bez DPH...........................................................................75 000,- Kč
DPH (základní sazba)............................................................... .1.5 750,- Kč
Celková cena............................................................................. 9Ó.75Ó,- Kč

3. Z toho dle termínů dílčích plnění:

a) Rozsah plnění dle 1. a 2. dílčího termínu plnění v termínu do 6 měsíců po podpisu 
Smlouvy o dílo (fakturace ceny ve výši 24,6 % celkové ceny díla):

Cena bez DPH......................................................................... 396 000,- Kč
DPH (základní sazba)............................................................. 8.3.160,- Kč
Celková cena........................................................................... .479.160,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

b) Rozsah plnění dle 3. dílčího termínu plnění v termínu do 12 měsíců po podpisu 
Smlouvy o dílo (fakturace ceny ve výši 24,6 % celkové ceny díla):

Cena bez DPH.........................................................................396 000,- Kč
DPH (základní sazba)..............................................................83.1.60,- Kč
Celková cena............................................................................479..1.60,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

c) Rozsah plnění dle 4. dílčího termínu plnění v termínu do 15 měsíců po podpisu 
Smlouvy o dílo (fakturace ceny ve výši 16,4 % celkové ceny díla):

Cena bez DPH.........................................................................264 000,- Kč
DPH (základní sazba)................................................................55 440,- Kč
Celková cena............................................................................319.440,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.



d) Rozsah plnění dle 5. dílčího termínu plnění v termínu do 11. 10. 2018 (fakturace ceny 
ve výši 16,4 % celkové ceny díla):

Cena bez DPH........................................................................ 264 .000,- Kč
DPH (základní sazba)................................................................55 440,- Kč
Celková cena........................................................................... 319.440,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

e) Rozsah plnění dle šestého a konečného termínu plnění v termínu do 15. 4. 2019 
(fakturace ceny ve výši 18,0 % celkové ceny díla):

Cena bez DPH........................................................................ 290 000,- Kč
DPH (základní sazba)................................................................60 9ÓÓ,- Kč
Celková cena........................................................................... 350.900,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

4. Cena za provedení díla je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná.

5. Zadavatel si vyhrazuje právo ukončit práce po jakémkoliv dílčím termínu plnění, v takovém 
případě nebudou další dílčí termíny fakturace plněny a hrazeny.



II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon 
o registru smluv).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 3 v registru smluv, v souladu se 
zákonem o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje 
a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č.3 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě 
ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo (č. smlouvy objednatele E618-S-118/2017/Pal, č. smlouvy 
zhotovitele 49/2016) nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti.

4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž pět (3) vyhotovení obdrží 
objednatel dvě (2) vyhotovení zhotovitel.

1 3 - 12-  2018
V Praze dne :........................... V Praze dne: D E C E M B E R 7TH   2018

Objednatel: Zhotovitel:

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel

Stavební správa západ

Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace

výkon nýrédi tok 
. Egís (*ail

Člerf konsorcia,

Tomáš Záruba
ředitel

Centrum pro efektivní dopravu ĵz^s.
Vedoucí člen konsj}Fdca


