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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 142/310/2018, 

 č. NPÚ-310/48267/2018 
 

Smluvní strany 

 
Objednatel: Národní památkový ústav 

Sídlo: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
Osoba oprávněná 
jednat jménem či za 
zadavatele: 

Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka  

Bankovní spojení: ČNB     60039011/0710 

IČO: 75032333 

DIČ: CZ75032333 

 

Zhotovitel: In.Spira Group s.r.o  

Sídlo: Stupkova 1461/8, 170 00 Praha 7 

Registrace:  oddíl C, vložka 130632 vedená u Krajského soudu v 
Praze 

Osoby oprávněné 
k podpisu smlouvy: 

xxxxxx, jednatel společnosti 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 107-3239180297/0100 

IČO: 28174545 

DIČ: CZ28174542 

 
Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“ nebo „strany“ a jednotlivě „smluvní 
strana“ nebo „strana“ 

1. Preambule 
1.1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 6. 2018 Smlouvu o dílo č. 142/310/2018, č. NPÚ-

310/48267/2018, týkající se provedení díla s názvem „Obnova objektu sídla 
Národního památkového ústavu - Ledebourský palác, Praha, Valdštejnské nám. 
3 - Projektová dokumentace“ (dále jen „smlouva“) a dne 7. 1. 2018 uzavřely 
Dodatek č. 1 ke smlouvě. 

 
1.2. Smluvní strany si potvrzují, že při provádění díla došlo v souladu se smlouvou 

k upřesnění rozsahu díla, jak je předvídáno ust. čl. 2.4. smlouvy, tj. v rozsahu 
upřesněného pracovní skupinou, a za účelem vyloučení pochybností 
v návaznosti na tato upřesnění uzavírají tento Dodatek č. 2. 
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2. Předmět dodatku  
 

2.1. Smluvní strany se dohodly na upřesnění rozsahu předmětu díla, a to tak, že 
na konec stávajícího ustanovení čl. 3.1 smlouvy se vkládá následující text: 
 
„ , a to v rozsahu týkající se požárně bezpečnostního řešení, elektroinstalace 
silnoproudu, elektroinstalace slaboproudu, chlazení jižního křídla budovy a 
vzduchotechniky.“ 

 
Dále se strany dohodly, že stávající znění čl. 3.4. smlouvy (Předmět díla je dále blíže 
specifikován v příloze této Smlouvy a zahrnuje zejm. následující:“) se mezi slova 
„dále“ a „blíže“ vkládá následující text: 
 
„v rozsahu týkající se požárně bezpečnostního řešení, elektroinstalace silnoproudu, 
elektroinstalace slaboproudu, chlazení jižního křídla budovy a vzduchotechniky ...“; 
 
a dále, že rozsah předmětu díla, který byl blíže specifikován studií 
proveditelnosti (příloha č. 1 zadávací dokumentace), a to v části „Výčet a popis 
jednotlivých stavebních úprav a řešení“, je tvořen následujícími odstavci: 
 

- Provedení nových sociálních zařízení mezi 2. - 4. NP 

Ve 4.NP (sekce 4.10) dojde k rekonstrukci technického vybavení a zařízení včetně 

modernizace a stavebních úprav interiéru a montáže vertikálních vedení. 

Páteřní svislý svod i přípojky k zařizovacím předmětům budou provedeny z PVC 

materiálu. Sociální zařízení ve 3.NP (sekce 3.16) budou kompletně 

zrekonstruována a dojde zde k rozšíření do prostoru stávající kancelářské 

místnosti č. 3.15. Zařizovací předměty budou osazeny nové s tím, že WC mísy 

budou závěsné a baterie pákové. 

Nezbytnou součástí modernizace prostoru budou nutné stavební úpravy 

zahrnujících dispoziční stavební úpravu, nové obklady stěn a keramickou dlažbu. 

Součástí bude odborné zaklopení stávajících bočních vstupů včetně ošetření dveří 

a odizolování předmětné kanceláře m.č. 3.15. 

Obnova sociálních zařízení ve 2.NP (sekce 2.14) bude obdobná jako v dříve 

uvedeném 

3. NP. Rozšíření bude o prostor kanceláře 2.13. 

Stoupací rozvod doporučujeme provést vcelku, ležaté rozvody a trubní systémy na 

patrech lze provádět odděleně. 
 

- Rekonstrukce datové sítě, IT rozvodů a aktualizace počítačové sítě  

 Tato část však v následujícím rozsahu: 

„U datové sítě dojde k její kontrole a rekonstrukci tak, aby server a vyzbrojení 

počítačového centra, které vznikne v prostoru m.č. 1.10 v rámci II. etapy zrušením 

dělících příček a zrušením příručního dopravníkového výtahu bylo dostatečné pro 

počítačové řídící centrum GnŘ NPÚ. Řešení bude v projekční přípravě 

konzultováno s odborem informačních technologií tak, aby byl dodržen 

požadovaný komfort ovládání sítě za předpokladu dodržení parametrů. 

Místnost serveru č. 1.18 byla včetně zařízení TZB rekonstruována v letech 2014 až 

2015 a zůstane zachována. Počítačové rozvody budou modernizovány a 

nahrazeny novými racky v každém podlaží (nezávislá obslužnost pater).  

Systémem strukturované kabeláže bude zajištěna dostatečná příprava pro další 

slaboproudé systémy využívající IP protokol – kamerový systém CCTV, přístupový 

systém ACS, systém elektrické požární signalizace EPS a zabezpečovací systém.  
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 Datové rozvody v provedení UTP jsou stávající v kat. 5 (stáří nad 20 let).  

Telefonní rozvody zůstanou ve stávající podobě a rozsahu. Rozvody nebudou 

samostatné, ale jako součást počítačové sítě bez potřeby rekonstrukce. 

 
- Provedení optimalizace elektronické signalizace v souladu se současnými 

požadavky (EPS, EZS, CCTV) 

Systémem strukturované kabeláže bude zajištěna dostatečná příprava pro další 

slaboproudé systémy využívající IP protokol -, systém elektrické požární 

signalizace EPS a zabezpečovací systém.Pro daný objekt je vhodnější řešení 

formou pohybových čidel na úkor bezpečnostních magnetů v oknech, kde by mělo 

dojít k jejich redukci. 
 

- Rekonstrukce silových elektrorozvodů / včetně záměru oddělení od ÚPS – 
zahrada /   

Tato část však v následujícím rozsahu: 

„Hlavním zásahem v části silových rozvodů elektro je provedení v sekci přestavby 

sociálních zařízení a v provedení separace rozvodných skříní od sousedních 

pozemků ÚPS v Praze (Palácové zahrady). Celkově je předpokládaná komplexní 

rekonstrukce stávajících rozvodů v objektu. Tato část stavebních úprav má 

zásadní vliv na provoz budovy a způsobí největší zátěž pro pracovníky ředitelství 

NPÚ, kteří budou zůstávat na místě i po dobu rekonstrukce (hlučnost, prašnost, 

omezení přístupu k el. energii – nárazově bez dodávky). 

V současnosti jsou silové rozvody napojeny na nové rozvaděče (z roku 2014), 

které jsou zapojeny tak, že tvoří pro každé podlaží samostatný okruh. Veškeré 

stávající silové rozvody jsou zastaralé – za hranicí životnosti, vykazují znaky 

havarijního stavu (jejich datování je bez možnosti doložení), jsou výrazně 

poddimenzovány. 

Jejich nahrazení moderními materiály je s ohledem na provozně-bezpečnostní 

aspekty budovy nezbytně nutné. 

 Současně doporučujeme provedení nových zásuvkových rozvodů." 
 

- Opravy nezbytných a souvisejících zařízení TZB /klimatizace zasedacího 
sálu/ 

 Tato část však v následujícím rozsahu: 

„Proběhne již zmíněná rekonstrukce elektrorozvodů budovy, rekonstrukce 

rozvodů ZTI v souvislosti s rekonstrukcí sociálních zařízení a také k doplnění 

klimatizačního zařízení u veřejných prostor – chlazení jižního křídla budovy a 

k doplnění vzduchotechniky v zasedací místnosti č. 2.08 a modernizace systému 

odvětrání rekonstruovaných sociálních zařízení.“  

 
- Výmalba objektu – opravy s částí zahrnující restaurování 

 Tato část však v následujícím rozsahu: 

„V rámci 1. etapy dojde k celkovému provedení výmaleb v souvislosti 

s rekonstrukcí rozvodů elektroinstalací a po stavebních úpravách v přízemí 

budovy a v místnostech dotčených přestavbou sociálních zařízení ve 2. - 4.NP a 

1.NP." 

 
 Na konec stávajícího ustanovení čl. 3.4.2 smlouvy se vkládá následující 
text: 

- h) chlazení jižního křídla budovy 
 

- ch) vzduchotechnika – výměna vzduchu pro 25 osob v zasedací místnosti 
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Toto upřesnění rozsahu díla nemá vliv na cenu díla uvedenou v Dodatku č.1 ke 
smlouvě.  

 
2.2. Smluvní strany si potvrzují, že provedení nezbytných průzkumů a rozborů dle 

čl. III. odst. 3.4. bodu 3.4.1 smlouvy spočívalo v následujícím: 
 

- Průzkum silnoproudu a slaboproudu 

"Průzkum stavu instalací a vnitřních inženýrských sítí 

elektroinstalace - trasy silnoproudů a částečně i slaboproudů/ověření stavu, 

prokázání materiálů rozvodů včetně koncových prvků" 
 

- Průzkum klimatizačních jednotek v budově 

"Průzkum stavu instalací a vnitřních inženýrských sítí 

kontrola vizuální a kontrola funkčnosti klimatizačních jednotek v budově" 

 
- Mykologický průzkum viditelného krovu v místě rozšiřující strojovny VZT  

"V rámci I. etapy provedení následujících průzkumů: 

mykologický průzkum krovu"  

 
Toto upřesnění nemá vliv na cenu díla uvedenou v Dodatku č.1 ke smlouvě.  

 
2.3. Smluvní strany se dohodly na upřesnění níže uvedených částí projektové 

dokumentace ve stupni pro provedení stavby (čl. III. odst. 3.4. bod 3.4.2 
smlouvy): 

- požárně bezpečnostní řešení dle čl. III. odst. 3.4.2 písm. e) se provádí ve vztahu 
k rozšiřující se strojovně VZT, dále k rozvodně elektro. 
 

Toto upřesnění nemá vliv na cenu díla uvedenou v Dodatku č.1 ke smlouvě.  
 

 
2.4. Smluvní strany shodně konstatují, že nebudou realizovány následující projekční 

práce vedoucí k úplnosti projektové dokumentace:  
Nová kotelna - nutno doplnit výkon pro 
vzduchotechnické zařízení, 
limity NOx 

Odsouhlaseno pracovní skupinou (ve SoD 2.4), 
vynucené požadavkem na navýšení topného výkonu 
pro vzduchotechnické zařízení, splnění limitů NOx 
zdroje při rekonstrukčních pracech 

Statika související s umístěním vzduchotechniky a 
nové kotelny v objektu 

Nutno staticky posoudit při instalaci nových zařízení 

Stavební část k výše uvedeným položkám (vč. Zásad 
organizace výstavby) 

Nutno doplnit - stav. úpravy pro vedení VZT, úpravy 
kotelny, chladící zařízení 

Akustické posouzení umístění kondenz. jednotek - 
sousedící objekty  

Nutno doplnit - při umisťování vnějších kondenz. 
jednotek, akustická zátěž okolí 

 
Objednatel i přesto, že tyto činností nejsou nyní realizovány, trvá na realizaci předmětu díla.  

 
2.5. Smluvní strany se dohodly na změně čl. VI odst. 6.5 smlouvy, a to tak, že 

stávající znění ruší a nahrazují následujícím zněním: 

    

„Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za cenu dle odst. 

6.1.1 této Smlouvy po protokolárním předání PD  včetně dokumentace o průzkumech s 

tím, že zhotovitel je oprávněn vyfakturovat pouze 70% ceny díla dle 6.1.1 této Smlouvy. 

Objednatel je povinen vyjádřit se k úplnosti a bezvadnosti PD nejpozději do 10 

pracovních dnů od protokolárního předání PD, jinak se má za to, že PD byla odevzdána 
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řádně a bez nedodělků. Fakturu na zbylých 30% ceny díla dle 6.1.1 této Smlouvy je 

zhotovitel oprávněn vystavit po dodání položkového rozpočtu vč. výkazu výměr a po 

předložení kladného závazného stanoviska orgánu státní památkové péče, tj. po 

předložení Odborného vyjádření Národního památkového ústavu – územně odborného 

pracoviště Praha k umístění kondenzačních jednotek od systému chlazení.(V případě 

připomínek vyžadujících změnu PD je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu až po jejich 

řádném zapracování).“ 

3. Závěrečná ustanovení 

3.1. Smluvní strany s výše uvedenými změnami smlouvy souhlasí. 
3.2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. 
3.3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, 

z nichž každá ze stran obdrží jedno podepsané vyhotovení.  
3.4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že 

byl uzavřen po vzájemném projednání svobodně, určitě, vážně a srozumitelně. 
3.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů.  

3.6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel. 

V Praze, dne .....................................  V Praze, dne  …………………………. 

Za objednatele:                                                          Za zhotovitele: 

 

…………………………………………..  ………………………………………….. 

Ing. arch. Naděžda Goryczková    xxxxxxxx 
    generální ředitelka              jednatel společnosti in.Spira Group s.r.o.     


