[bookmark: bookmark0]§ sfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
	INFRASTRUKTURY		
[bookmark: bookmark1]DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo „Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce
2016,1. etapa“
Část IV - III/34416 Sloupno - Podmoklany
Číslo smlouvy objednatele: N-ST-3-2016-1V
Číslo smlouvy / stavby zhotovitele: 24-SOD-2016-102 / 924 116 102
[bookmark: bookmark2]1.
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:
zastoupený:
Technický dozor:
Koordinátor BOZP:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
(dále jen Objednatel)
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Josef Culka, tel.: 724 240 950
Oldřich Havlíček, DiS., tel.: 606 616 756
Komerční banka, a.s.
18330681/0100
00090450
CZ00090450
567 117 111
567 117 198
ksusv@ksusv.cz
Kraj Vysočina
Zhotovitel:
M-SILNICE a.s.
se sídlem:	Husova 1697, 530 03 Pardubice
zastoupený:	Ing. Zdeňkem Babkou, výkonným ředitelem
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:	Ing. Milan Orlík, obchodní náměstek
technických:	Josef Řezníček, výrobní náměstek
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
1080015329/0800
42196868
CZ42196868
495 843 317
495 843 320
milan.orlik@msilnice.cz
C. účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
(dále jen Zhotovitel)
Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. 17. odst. 17.4. Smlouvy o dílo uzavřené dne 23. 6. 2016
(dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.	M-SILNICE a.s.
			Rtidnhiet?, Huso vrt 1697
ÍČ; 421 96 KňK DÍL: CZ42I96S6
ob Listní závod S
Za Pivovarem 61 1, 537¿K^QIlirudii
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Při realizaci díla „III/34416 Sloupno - Podmoklany“ došlo na žádost objednatele k nezbytným změnám rozsahu prací na mostě č. 34416-1. Tyto změny si vyžadují z důvodu dodržení technologických lhůt prodloužení termínu realizace o 26 dní. Přesný rozsah změn včetně ocenění bude ujednán v následujícím dodatku.
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Termín plnění díla dle článku 4 stávající smlouvy se prodlužuje o 26 dní a odstavec 4.1. stávající smlouvy se	nahrazuj e novým ujednáním: Zhotovitel se zavazuj e provést dílo do
20. října 2016.
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Ostatní nedotčené články a odstavce stávající smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
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3.1. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy.
3.2. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.3. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy. Dodatek je platný a účinný okamžikem podpisu.
3.4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
V Havlíčkově Brodě dne: *fá $ fafč	V Jihlavě dne:	2 2 09 2016
Objednatel:
L
Zhotovitel:
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