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STATNÍ fond dopravní
	INFRASTRUKTURY	
DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
„Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce 2016,1. etapa“
Část VII11/410 Třebíč Borovina, opěrná zeď
Číslo smlouvy objednatele: N-ST-3-2016-VTI
[bookmark: bookmark1]1.
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:
zastoupený:
Koordinátor BOZP:
Technický dozor:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
(dále jen Objednatel)
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Ing. Monika Vavřínková, tel.: 737 243 117
Ing. Monika Vavřínková, tel.: 737 243 117, Miroslav Burian
Komerční banka, a.s.
18330681/0100
00090450
CZ00090450
567 117 111
567 117 198
ksusv@ksusv.cz
Kraj Vysočina
Zhotovitel:
IMOS Brno, a. s.
se sídlem:	Olomoucká 704/174, 627 00 Brno - Černovice
zastoupený:	Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
zapsán v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211 osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
technických:
Bankovní spojení:
Č. úětu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
(dále jen Zhotovitel)
Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxKomerční banka, a. s.
63706641/0100
25322257
CZ25322257
+420 548 129 111
+420 548 129 390
imos@imosbmo.eu
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1 2.
Objednatel a zhotovitel se v souladu odst. 5.6 článku 5 a v návaznosti na ujednání odst. 17.4 článku 17 shora citované smlouvy o dílo uzavřené dne 23. 6. 2016 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.
[bookmark: bookmark3]3.
Účastníci tohoto Dodatku č. 1 konstatují, že při realizaci díla „11/410 Třebíč Borovina, opěrná zeď“ byly zjištěny nové skutečnosti, na základě kterých vznikla nutnost dodatečných stavebních prací a méně prací v rozsahu uvedeném v tomto Dodatku č. 1, zejména v soupise prací s výkazem výměr s uvedením dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací, který je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
[bookmark: bookmark4]4.
3.1 Termín plnění díla dle článku 4 stávající smlouvy se prodlužuje a odstavec 4. 1. stávající smlouvy se nahrazuje novým ujednáním: Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 11. prosince 2016.
3.2 Rozsah prací dle stávající smlouvy včetně přílohy se doplňuje o práce tak, jak jsou uvedeny v tomto Dodatku č. 1 a zejména v Soupisu prací s uvedením víceprací a méněprací, který je nedílnou součástí Dodatku č. 1.
3.3 Mění se ustanovení odst. 5.1 článku 5 stávající smlouvy o dílo. Konečná cena díla je tímto Dodatkem č. 1 stanovena následovně:
Původní cena díla v Kč bez DPH	7 279 927,60
Vícepráce v Kč bez DPH	+	1 123 799,52
Méněpráce v Kč bez DPH	-	1 201 326,63
Cena díla dle Dodatku č. 1 v Kč bez DPH	7 202 400,49
DPH (21%)	1 512 504,10
Cena díla dle Dodatku č. 1 v Kč včetně DPH
8 714 904,59
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Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
6.
6.1 Tento dodatek byl uzavřen až po provedení geodetického zaměření skutečných výměr dokončeného díla. Dodatek je závěrečným dokladem pro fakturaci, dodavatel je povinen po podpisu dodatku do 15 dnů vystavit fakturu za provedené práce.
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6.2 Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo. Dodatek č. 1 je platný a účinný okamžikem podpisu.
6.3 Nedílnou součásti Dodatku č. 1 je Soupis prací s výkazem výměr s uvedením dodatečných stavebních prací a méněprací dle jednotlivých změn.
6.4 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel také 2 vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
6.5 Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek ě. 1 řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto Dodatku č. 1 a na důkaz toho jejich zástupci připojují své vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni, ani za j inak j ednostranně nevýhodných podmínek.
V Brně dne 26. října 2016
V Jihlavě dne
[bookmark: bookmark7]2 7 -10- 2016
Zhotovitel:	Objednatel:
Stránka 3 z 3


