Příloha č. 2
Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Průmyslová technologie výroby produktů z geopolymerů

Ev.č.:	FV10420


Etapy řešení:

	Etapa
a
podetapy
	Název etapy a stručný přehled činnosti
v etapě
	Orientační
zajištění řešení etap
(organizace)
	Orientační
termín
ukončení
etapy

	rok 2016

	Etapa 1
	Výzkum a vývoj
	MSV SYSTEMS 
UniCRE
	přechází do r. 2017

	1.1
	Konkurenční materiály - vlastnosti 
Výběr a analýza vlastností konkurenčních materiálů
	UniCRE
	přechází do r. 2017

	1.2
	Vývoj a konstrukce linky 
Vymezení oblastí trhu 
Teoretické návrhy technického řešení výroby různých GP produktů
Výběr a příprava materiálů 
	MSV SYSTEMS 
	přechází do r. 2017 

	rok 2017

	Etapa 1
	Výzkum a vývoj
	MSV SYSTEMS 
UniCRE
	přechází do r. 2018

	1.1
	Konkurenční materiály - vlastnosti 
Výběr a analýza vlastností konkurenčních materiálů
	UniCRE
	6/2017

	1.2
	Vývoj a konstrukce linky 
Vymezení oblastí trhu 
Teoretické návrhy technického řešení výroby různých GP produktů
Výběr a příprava materiálů 
	MSV SYSTEMS 
	přechází do r. 2018 

	1.3
	Vývoj a testování GP pro strojní výrobu 
Návrh a testování vhodných GP materiálů pro linkovou výrobu
Výzkum urychleného tuhnutí GP
	UniCRE
	přechází do r. 2018

	rok 2018

	Etapa 1
	Výzkum a vývoj
	MSV SYSTEMS 
UniCRE
	12/2018

	1.2
	Vývoj a konstrukce linky 
Konstrukční dokumentace linky
Konstrukce linky 
	MSV SYSTEMS 
	12/2018

	1.3
	Vývoj a testování GP pro strojní výrobu 
Podrobná charakterizace zvoleného GP materiálu pro linkovou výrobu
Testování vlastností GP výrobku
	UniCRE
	12/2018

	Etapa 2
	Poloprovozní pokusy
	MSV SYSTEMS 
UniCRE
	přechází do r. 2019

	2.1
	Pokusy linkové výroby GP 
Optimalizace výrobních uzlů
	MSV SYSTEMS 
	přechází do r. 2019

	2.2
	Úpravy receptur GP 
Přizpůsobení GP podmínkám výroby
Požadavky na vstupní suroviny
	UniCRE
	přechází do r. 2019

	2.3
	Formy pro GP 
Návrh a výroba forem pro výrobní linku
	MSV SYSTEMS 
	přechází do r. 2019

	2.4
	Ochrana duševních práv 
Návrh dokumentů ochrany duševních práv
	MSV SYSTEMS 
UniCRE
	přechází do r. 2019

	rok 2019

	Etapa 2
	Poloprovozní pokusy
	MSV SYSTEMS UniCRE
	12/2019

	2.1
	Pokusy linkové výroby GP
Zkoušky výroby GP výrobků
Optimalizace celého procesu
	MSV SYSTEMS 
	12/2019

	2.2
	Úpravy receptur GP 
Finální odladění GP materiálu
Předpis vstupních a výstupních kontrol materiálů
	UniCRE
	09/2019

	2.3
	Formy pro GP 
Finální konstrukční výkresy forem
	MSV SYSTEMS 
	03/2019

	2.4
	Ochrana duševních práv 
Zajištění ochrany duševních práv
	MSV SYSTEMS UniCRE
	12/2019

	Etapa 3
	Odladění a aplikace
Výrobní reglementy
	MSV SYSTEMS UniCRE
	přechází do r. 2020

	rok 2020

	Etapa 3
	Odladění a aplikace
Výrobní reglementy
	MSV SYSTEMS UniCRE
	6/2020
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