[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 4/2018

Objednatel:	Vodovody a kanalizace Přerov a.s.
	Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
	Zastoupena 		: Ing. Miroslavem Dundálkem, ředitelem společnosti
	IČ			: 47674521
	DIČ			: CZ47674521
	Kontaktní osoby	: Ing. Jindřich Mrva, výrobně technický náměstek
				  p. Marcela Kovářová, technický pracovník
	Bankovní spojení	: KB Přerov č.ú. 2307831/0100
	Zapis v OR vedeným Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675

Zhotovitel:	ZJS – Realizace staveb s.r.o.
	Kratochvílova 41
	750 02 Přerov
	Statutární zástupce	: Jaroslav Zavadil
	IČ			: 286 11 942
	DIČ			: CZ 286 11 942
	Bankovní účet	: Česká spořitelna a.s. Přerov, č.ú. 2250215329/0800
	Zapis v OR vedeným Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č. 44443

Předmět dodatku:
Smluvní strany se dohodly na dodatku smlouvy o dílo č. 4/2018
„Přerov, rekonstrukce interiéru 2. části šaten provozu vodovodů a šaten provozu dopravy“, jehož předmětem je:

1. Navýšení ceny díla dle odsouhlaseného soupisu víceprací a méněprací, který je přílohou dodatku.

Konečná cena za dílo:
	= Cena dle Sod 4/2018 + vícepráce (I. Etapa) + vícepráce (II. Etapa)
	= 2 376 825 + 118 670 + 296 503

	Konečná cena bez DPH	2 791 998,- Kč

Ostatní body smlouvy o dílo č. 4/2018 zůstávají beze změn.


V Přerově dne

Za zhotovitele								Za objednatele
ZJS – Realizace staveb s.r.o.					
Jaroslav Zavadil
