Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo a o inženýrské činnosti
Město Dobruška

sídlo: nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška 

IČ: 00274879

DIČ: CZ00274879

zastoupené: Ing. Petrem Lžíčařem, starostou 

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. účtu: 1721571/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

a

Ing. arch. Jura Bečička


sídlo: Kamenická 812/33, 170 00 Praha

IČ: 76357392

DIČ: CZ7907133388
tel.: 737803635 


bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, č. účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dle příslušných ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo a o inženýrské činnosti (dále jen "dodatek"):  
I.

1. Výše uvedené smluvní strany konstatují, že dne 01.12.2016 spolu uzavřely Smlouvu o dílo a o inženýrské činnosti, k níž následně dne 04.04.2018 uzavřely dodatek č. 1. Ze Smlouvy  o dílo a o inženýrské činnosti a z jejího dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“), vyplývá závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele vícestupňovou projektovou dokumentaci pro stavbu "Bytový dům, Dobruška" (dále jen "Stavba") a k výkonu dalších ve Smlouvě specifikovaných činností.

2. Na základě Smlouvy zhotovitel pro objednatele již zajistil a objednatel od zhotovitele dne 08.11.2018 protokolárně převzal společné povolení pro Stavbu a objednatel dne 13.11.2018 v souladu s odst. 2.12. Smlouvy písemně vyzval zhotovitele k zahájení prací na vypracování DPS. Zhotovitel následně dne 13.11.2018 převzetí této výzvy potvrdil.
3. Dle  odst. 4.1.3. čl. IV. Smlouvy je zhotovitel povinen dokončit a předat projektovou dokumentaci pro provádění stavby (dále jen "DPS") nejpozději do 2 měsíců ode dne doručení písemné výzvy objednatele k vypracování DPS zhotoviteli, tj. do 14.01.2019.

4. Objednatel dne 10.12.2018 obdržel písemnou žádost zhotovitele o prodloužení termínu pro předání DPS do 31.01.2019.
5. Objednatel současně konstatuje, že zhotovitel zaplatil objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním dokumentace pro vydání společného povolení včetně zajištění pravomocného společného povolení ve smyslu odst. 9.1. čl. IX. Smlouvy a že nově sjednaný termín předání DPS v tomto dodatku nebrání objednateli v podání žádosti o dotaci z aktuálně vyhlášeného dotačního podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj ČR "Výstavba bytů v oblastech se strategickou průmyslovou zónou", č. podprogramu 117D161.
6. Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené shora v odst. 3 až 5 dohodly na změnách Smlouvy uvedených v čl. II. tohoto dodatku. 






II.

1. Smluvní strany se dohodly, že stávající znění odst. 4.1.3. čl. IV. Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:    

4.1.3.  DPS
nejpozději do 3 měsíců ode dne doručení písemné výzvy objednatele k vypracování DPS zhotoviteli.






III.

1. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetli a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Zhotovitel zároveň výslovně prohlašuje, že žádné z ujednání v tomto dodatku nepovažuje za odporující dobrým mravům a zásadám poctivého obchodního styku.
2. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 

3. Smluvní strany konstatují, že s ohledem na právní povahu objednatele a obsah tohoto dodatku podléhá tento dodatek uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv souhlasí a sjednávají, že jeho uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.  

5. Uzavření této dohody schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 07.01.2019.
V Dobrušce dne 07.01.2019




V Praze dne 10.01.2019
Objednatel:





      Zhotovitel: 
____________________________


         ____________________________
             Město Dobruška 




    Ing. arch. Jura Bečička 

     Ing. Petr Lžíčař,starosta  
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