
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o projektové přípravě

kterou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
dne 19. 07. 2018 níže uvedené Smluvnístrany

I.
Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se Sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: c260733098
bankovní Spojení:

účet č.:
Zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, Vložka 1479
zastoupen Ing. Luďkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy

číslo smlouvy objednatele: 18000391
(dále jen „objednate|")

Zhotovitel: Projekční kancelář PRIS spol. S r.o.
se sídlem Osová 717/20, Starý Lískovec, 625 00 Brno
IČO: 46974806
Dıčz cZ 46974806
bankovní Spojení:

účet č.:
Zapsán dne 19.10.1992 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 7545
zastoupen Ing. Jiří Šrubař, jednatelem Společnosti
číslo Smlouvy Zhotovitele:
(dále jen „zhotovite|")
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PREAMBULE

Objednatel a Zhotovitel se v Souladu S čl. XVl. odst. 6 Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 19.
07.2018 (dále jen „Smlouva") dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Účelem uzavřenítohoto Dodatku č. 1 je Změna termínu Zhotovení díla.

Připravovaný Záměr „Oprava lávky ev. č. BM-577 Osová přes tramvaj" je dotčen objekty Záměru
„Prodloužení `lT Osová - Kampus". Svým charakterem je oprava lávky nedílnou součástí větší Stavby
prodlouženítramvajové trati. V současné době je pro Stavbu „Prodloužení TI' Osová - Kampus" vydáno
územní rozhodnutí a běžívýběrové řízení na jeho Zhotovitele, jehož součástí bude i Zajištění stavebního
povolení.

Pro pokračování na přípravě PD záměru „Oprava lávky ev.č. BM-577 Osová přes tramvaj" je nezbytné
komunikovat Se Zhotovitelem záměru a současně i Zpracovatelem PD tramvajové trati a vše vzájemně
koordinovat.

Zhotovitel Stavby by dle Zástupce Zadavatele Stavby „Prodloužení TT Osová - Kampusıı měl být Znám
v průběhu 5/2019.

ČI. ı.

Jmenované smluvní strany se dohodly na této modifikaci výše citované smlouvy č. 18000391 ze dne
19. 07. 2018:

1) Znění odst. 2 čl. VII. se ruší a nahrazuje se zněním:

(2) Zhotovitel předá dílo do:
- Koncept DSP/PDPS, průzkumy a studie, SP: do 5. 12. 2018
- Konečná DSP/PDPS, průzkumy a studie, SP, IČ: do 31. 10. 2019
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čı. ıı.

Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem Č. 1 dotčena a Zůstávají nadále v platnosti.
2) Tento Dodatek č. 1 Se vyhotovuje ve čtyřech Stejnopisech, Z nichž každý má planost originálu a

každá Smluvní Strana obdrží po dvou vyhotovenich.

3) Obě Strany prohlašují, že Si Dodatek č. 1 přečetly, sjeho obsahem Souhlasí a že byl sepsán na
Základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.

4) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
5) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle Zákona č. 340/2015 Sb.,

o Zvláštních podmínkách účinnosti některých Smluv, uveřejňování těchto Smluv a o registru smluv.
Zveřejnění Dodatku č. 1 Zajistí objednatel.

6) Smluvní Strany berou na vědomí, že Společnost Brněnské komunikace a.S. je povinna dodržovat
ustanovení Zákona č. 106/1999 Sb., o Svobodném přístupu k informacím, ve Znění pozdějších
předpisů.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
_ _ 1V Br e ne H' m 20'9 VBrně dne 1a 12' 201g

Ing. Ludè k Borový
generáln ředitel
na Zákla ě plné moci

Ing. Jiří Šrubař
jednatel Společnosti
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