Příloha č.j.: MMJ/OD/167425/2018-TrK, UID: jihlvp18v01u1n 
Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele 1360/OD/2018 a č. zhotovitele 9 – 0807A18 ze dne 22. 8. 2018 a dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 618/18 - RM ze dne 14. 6. 2018 a č.  ze dne 13. 12. 2018 a týkající se akce:

„Rekonstrukce komunikace v ul. Jiřího z Poděbrad“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:  		Statutární město J i h l a v a,
		Se sídlem 		Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
		Zastoupený: 		Mgr. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky
		IČO: 			00286010
		DIČ: 			CZ00286010
		Peněžní ústav: 		Komerční banka a.s.
		Číslo účtu: 		XXXXXXXXXXXXXX

2. Zhotovitel:		PORR a.s.
se sídlem:		Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice
zápis v obchod. rejstříku Městského  soudu  v Praze, oddíl B, vložka 1006
Úsek:			PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava
zastoupený:		Ing. Janem Peškem, ředitelem úseku a 
Jiřím Mezerou, vedoucím provozu Jihlava
	IČO:			43005560
	DIČ:			CZ 43005560
	Peněžní ústav:		Raiffeisenbank, a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
          Číslo účtu:		XXXXXXXXXXXXXXX

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel a objednatel (dále též jako smluvní strany) uzavřeli dne 22. 8. 2018 smlouvu o dílo č. objednatele 1360/OD/2018 a č. zhotovitele 9 – 0807A18, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Rekonstrukce komunikace v ul. Jiřího z Poděbrad“ (dále též jako smlouva). 

2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu provedení změn oproti původnímu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění prací. 

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodnuly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnového list.:

Změnový list:

Při provádění díla vyšlo najevo, že zemní pláň je podmáčená z důvodu špatného stavu kanalizace. Po dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem došlo k přerušení prací do doby, než bude vyřešena otázka zabezpečení řádného stavu kanalizace. Pokud by došlo k pokračování prací na rekonstrukci komunikace, hrozilo by riziko znehodnocení investice kvůli nestabilní zemní pláni, která je podmáčená. Po přerušení prací probíhala jednání objednatele a správců vodohospodářské infrastruktury o způsobu řešení problému s nevyhovující kanalizací. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo dosud najít řešení problému s kanalizací a především s ohledem na nastávající zimní období je nutné stavbu přerušit. Po vyřešení problému s kanalizací bude ve stavbě pokračováno. Objednatel prohlašuje, že nastalou situaci nezpůsobil a ani ji nemohl předvídat.  
2. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění v čl. 4. odstavec  4.1. smlouvy takto:  

„Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat objednateli nejpozději ve lhůtě do: 31. 12. 2020
(dále jen „termín dokončení“)
Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na díle neprodleně, nejpozději však do 20 pracovních dnů ode dne opakovaného převzetí všech stavenišť zhotovitelem v souladu s čl. 10 této smlouvy. Zhotovitel je povinen vždy přikládat dílu nejvyšší prioritu; to znamená, že zhotovitel nebude přikládat vyšší prioritu jinému dílu než dílu specifikovaného touto smlouvou tak, aby dodržel termín dokončení.“ 

3. Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. 10. odstavce 10.1. smlouvy takto: 

„Objednatel protokolárně převezme od zhotovitele staveniště po dobu přerušení stavebních prací. Objednatel převezme staveniště nejpozději do 16. 1. 2019. O zpětném převzetí staveniště bude sepsán samostatný písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Po dobu, kdy bude staveniště předáno zpět objednateli, se smluvní strany dohodly, že nebudou uplatňovány odstavce 10.2. - 10.8. výše citované smlouvy. 

Po odstranění problémů s kanalizací Objednatel protokolárně opětovně předá staveniště zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje od objednatele převzít staveniště nejpozději do 5 kalendářních dnů od výzvy ze strany objednatele. O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán samostatný písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Každé staveniště je vymezeno projektovou dokumentací.“    

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
 
2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele 1360/OD/2018 a č. zhotovitele 9 – 0807A18 uzavřené dne 22. 8. 2018, na akci „Rekonstrukce komunikace v ul. Jiřího z Poděbrad“. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a to včetně původní smlouvy a všech jejich dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.

4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku  v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.

[bookmark: _GoBack]   V Jihlavě dne 14. 1. 2019                                             V Tlumačově dne  10. 1. 2019



……………………………….                              		…………………………………        
Za objednatele                                                           	Za zhotovitele
Mgr. Petr Laštovička                                                  	Ing. Jan Pešek
náměstek primátorky                                                	ředitel úseku                      
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