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Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. 328/2017 ze dne 21. 12. 2017

Objednatel: 		Město Černošice
se sídlem:		Riegrova 1209, 252 28 Černošice
IČ:			00241121
zastoupené: 		Mgr. Filipem Kořínkem, starostou

a

Zhotovitel:		CL-EVANS s.r.o.
se sídlem:		Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
IČ:    			26768607
DIČ:			CZ26765607
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 19685
zastoupený:	Ing. Josefem Láfem a ing. Janem Neužilem, jednateli

uzavírají tento 

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 328/2017 ze dne 21. 12. 2017 (dále jen „Smlouva“) na stavbu Mateřské školy v Husově ulici, Černošice

I.
1. Tento dodatek byl uzavřen na základě vzájemné dohody smluvních stran vyvolané nutností provedení stavebních prací a změn, které nebyly zahrnuty v uzavřené Smlouvě, ale jsou nezbytné pro další technologický postup prací, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zároveň není možná změna dodavatele těchto prací. 
2. Předmětem tohoto dodatku jsou vícepráce a změny zjištěné v průběhu stavby uvedené v jednotlivých změnových listech :

a)  změna umístění nadzemního hydrantu dle požadavku správce sítě,
b   provedení Cu potrubí pro rozvod ústředního vytápění ve skutečném rozsahu dle PD,
c) dodávka a montáž elektrotermických ovládacích hlavic pro rozdělovače podlahového vytápění, v m.č.124 dodávka a montáž sprchové zástěny,
d)  doplnění objemu řeziva pro stropní rošty podhledů ze sibiřského modřínu dle skutečného rozsahu včetně montáže,
e) doplnění exteriérových lamelových žaluzií o dodávku a montáž automatických čidel ovládajících vytažení rolety při vyhlášení požárního poplachu,
f)  zakrytí hliníkového roštu pod provětrávanou dřevěnou fasádou,
g) doplnění kabeláže MaR, VZT, zasíťování pro gastrozařízení, zprovozuschopnění videosystému a požárního zařízení, doplnění teplotních čidel a termostatů pro ohřev střešních vpustí do objektů Altán a Sklad,
h) doplnění revizních přístupů (revizní dvířka) do uzlových bodů vnitřních rozvodů v sádrokartonových stropech, doplnění obložení vnitřních pohledových prostor světlíků sádrokartonem,
ch) provedení protipožárních ucpávek v prostupech zdmi v místech vnitřních rozvodů dle požárně-bezpečnostního řešení stavby,
i) zrušení nátěrů magnetickou barvou a nahrazení bílou výmalbou,
j) doplnění objemu kačírku na střechy objektů MŠ, Altánu a Skladu,
k) úpravy v zahradě – provedení podkladní vrstvy štěrkodrtě pro sportovní plochy, provedení změny obrub u chodníků za pryžové,  doplnění kanalizace u venkovní sprchy,
l) osazení nástavců na střešních dešťových vpustích zabraňujících vnikání nečistot do dešťového potrubí v ploše „zelené střechy“,
m) změna rozsahu a typu zahradních obrubníků u okapového chodníku a instalace dvoukřídlé vjezdové brány.
  

3. V celkovém součtu došlo k navýšení ceny díla o 409.569,42 Kč bez DPH  (495.579,- Kč s DPH). 
4. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, na změně čl.V.odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní takto:
Objednatel se za podmínek této smlouvy zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádně provedené dílo ve výši:
Cena bez DPH						44.279.781,40 Kč
DPH ve výši dle platných právních předpisů                         9.298.754,10 Kč
Cena celkem včetně DPH				53.578.535,50 Kč
5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
6. Smluvní strany souhlasí s údaji  uvedenými v  příloze č. 1, která  je  nedílnou  přílohou tohoto dodatku.
II.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních,  z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení tohoto dodatku.
2.	Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších  předpisů osvědčuje,  že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno  Radou města  Černošice na její 5. schůzi konané dne 17.12. 2018 (usn. č. R/05/1/2018) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání.
3.	CL-EVANS s.r.o. bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a vztahuje se na něj povinnost uveřejnit tento dodatek v registru smluv, což je podmínkou jeho účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 30 dní od uzavření tohoto dodatku. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním celého obsahu tohoto dodatku v registru smluv.
4. CL-EVANS s.r.o. výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu tohoto dodatku na webových stránkách města Černošice včetně podpisů k dodatku připojených.
Příloha č. 1 :
ZL 18 – změna umístění nadzemního hydrantu dle požadavku správce sítě 
ZL 19 – provedení Cu potrubí pro rozvod ústředního vytápění ve skutečném rozsahu dle PD 
ZL 20– dodávka a montáž elektrotermických ovládacích hlavic pro rozdělovače podlahového vytápění, v m.č.124 dodávka a montáž sprchové zástěny
ZL 21 – doplnění objemu řeziva pro stropní rošty podhledů ze sibiřského modřínu dle skutečného rozsahu včetně montáže 
ZL 22- doplnění exteriérových lamelových žaluzií o dodávku a montáž automatických čidel ovládajících vytažení rolety při vyhlášení požárního poplachu 
ZL 23- zakrytí hliníkového roštu pod provětrávanou dřevěnou fasádou 
ZL 24-doplnění kabeláže MaR, VZT, zasíťování pro gastrozařízení, zprovozuschopnění videosystému a požárního zařízení, doplnění teplotních čidel a termostatů pro ohřev střešních vpustí do objektů Altán a Sklad
ZL 25-doplnění revizních přístupů (revizní dvířka) do uzlových bodů vnitřních rozvodů v sádrokartonových stropech, doplnění obložení vnitřních pohledových prostor světlíků sádrokartonem 
ZL 26- provedení protipožárních ucpávek v prostupech zdmi v místech vnitřních rozvodů dle požárně-bezpečnostního řešení stavby 
ZL 27- zrušení nátěrů magnetickou barvou a nahrazení bílou výmalbou 
ZL 28- doplnění objemu kačírku na střechy objektů MŠ, Altánu a Skladu 
ZL 29- úpravy v zahradě – provedení podkladní vrstvy štěrkodrtě pro sportovní plochy, provedení změny obrub u chodníků za pryžové,  doplnění kanalizace u venkovní sprchy 
ZL 30- osazení nástavců na střešních dešťových vpustích zabraňujících vnikání nečistot do dešťového potrubí v ploše „zelené střechy“
ZL 31- změna rozsahu a typu zahradních obrubníků u okapového chodníku a instalace dvoukřídlé vjezdové brány 






V Černošicích dne:  …………………………………….		V České Lípě dne:  ………………………………………


……………………………………………………………………		……………………………………………………………………
                   Mgr. Filip Kořínek					           Ing. Josef Láf
		Starosta						jednatel				      
							…………………………………………………………………….
								         Ing. Jan Neužil
     								               jednatel
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