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Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3.5.2016 na provedení díla „Nové Město na Moravě,

Horácké muzeum — bourání depozitáře na půdě“
(dále jen jako smlouva o dilo“).

Smluvní strany

1. Město Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

iČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Miloš Hemza, referent odboru ISM

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 1224751/0100
(dále Jen „obJednatefl

a

2. TS služby s.r.o.
se sídlem Soškova 1346, 59231 Nové Město na Moravě
zastoupená Ing.Františkem Laštovičkou, jednatelem společnosti
ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. František Laštovička, Petr Šustr
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
iČ: 25509 187
DIČ: CZ25509187
bankovní spojení:
č.ú.: 27-1295630257/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis.zn. C28680

(dále Jen „zhotoviter9

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1, kterým se výše specifikovaná

smlouva o dilo mění a doplňuje následovně:

ČLI

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění dle ČL1 smlouvy o dílo, a to v souladu se

změnovým položkovým rozpočtem zhotovitele, který je nedílnou součásti tohoto dodatku č.1 a tvoří jeho

přílohu č.1.
Předmětem změny je:

- provedeni částečného odbourání nepůvodních nadezdívek koruny zdiva vnitřních nosných stěn

- provedeni odbourání stávající konstrukce odvětráni prostoru pod podlahou až na úroveň

obvodové zdi
- provedeni odstranění sutě z prostoru styku střešní konstrukce s podlahovou konstrukcí (nad

úrovní podlahy
- nebudou vybourány stávající ocelové nosníky pod podlahou



ČL2

Ostatní ustanoveni a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č.1 nedotčené zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku či.

Tento dodatek č.1 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platnosti originálu, objednatel obdrží dvě
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotoveni tohoto dodatku Čl. Dodatek č.i obsahuje 2 strany textu ajeho
součástí je í příloha uvedená níže.

Tento dodatek č.1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její
6. schůzi dne 20.4.2015 pod č. usnesení 47161RM12015.

Obě smluvní strany potvrzuji autentičnost tohoto dodatku č.i podpisem svých určených zástupců.
Zároveň smluvní strany prohlašuji, že si tento dodatek č.i přečetly, že tento nebyl ujednán vtísni ani za
jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha dodatku č.1 smlouvy o dílo

Příloha č. 1: Příloha č.2 smlouvy o dílo — změnový položkový rozpočet zhotovitele

Podpisy smluvních stran

V Novém Městě na Moravě dne 29.6.2016

Za objednatele:

V Nové Městě na Moravě dne 29.6.2016

Za zhotovitele:

.i

Michal Šmarda
starosta

TS služby s.r.o.
Soškova 1346

592 31 Nové Město na Momě
1‘566 S9S OQ DIČ:CZ25509357

Ing rantišek Laštovička
jednatel

‚
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: Název objektu : JKSO
Muzeum Č p114

Stavba: Název stavby: SKP
Rourám depozitu - více prace

Projektant: Počet měrných jednotek: 0

Objednatel : Náklady na MJ : 0

Počet hstů : Zakázkově číslo
Zpracovatel projektu : Zhotovitel

TS služby ss.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem D

Z Montáž celkem O

R HSV celkem 12 634

N PSV celkem D

ZRN celkem 12 834

HZS D

RN ll.a lll.hlavy 12 834 Ostatní VRN Q

ZRN+VRN+HZS 12 834 VRN celkem O

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jměno: Jméno: Pr,f

Datum: Datum: Datum: q. c.
Podpis: Podpis

TS sIuy4‘yj.r.oy
Soškb,W7134V /

5566J1J%

Základ pro DPH O % činí: 0,00 Kč

Základ pro DPH 15 % činí: o,oo KČ

DPH 15 % činí: 0,00 KČ

Základ pro DPH 21 % Činí: 12 833,60 Kč

DPH 21 % Činí : 2 695,00 KČ

CENA ZA OBJEKT CELKEM 15 529,00 Kč

Poznámka
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Stavba: Bourání depozitu - více práce

Objekt: Muzeum č.p.114

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavebni di) HSV PSV Dodávka Montáž HZS

11 Přípravné a přidružené práce 10 025 O O O 0

95 Dokončovací kce na pozemstav. 1 015 0 O O 0

96 Bouráni konstrukci 1 794 O O O 0

CELKEM OBJEKT 12834 O O O O

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

I O O

CELKEM VRN

TSsI y .r.o.
Sašo‘ 46

5‘231 No
6Ď598 I DIL C/b., I
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Položkofl rozpocet

Stavba: Bourání depozitu - více práce
Objekt: Muzeum č.p.114

I Číslo položky Název položky MJ množství cena! MJ celkem (KČ)
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

1 11000 0000 Vyklizeni prostor suť+klemplřskě prvky+krytina hod. 32,00 193,50 6 192,00

2 11000 0000 Poplatek za kontejnér - netříděná suť ks 1,00 2 000,00 2 000,00

3 11000 0000 Poplatek za kontejnér - komunální odpad ks 0,58 3 250,00 1 633,00

Celkemza llPřipravnéapřidruženépráce 10 025,00

Dil: 95 Dokončovací kce na pozemstav.
4 952 90-1411 .R00 Vyčištění ostatních objektů m2 35,00 29,00 1 015,00

Celkem za 95 Dokončovací kce na pozem.stav. I 015,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí
5 997 01-3113 Vnitrostaveništní doprava suti t 13,75 85,50 1 175,54

6 997 01-3501 Odvoz vybouraných hmot na skládku t 2,39 8,80 21,03

7 997 01-3803 Poplatek za uloženi na skládku - třidená suť I 13,75 0,88 12,10

8 962 03-2231 FCO Bouráni zdiva z cihel pálených na MVC m3 1,42 412,50 584,93

Celkem za 96 Bourání konstrukci I 793,60

TS

‘Moravě59231 -

2566 5 900 nič: CZ25509197

II
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO
Muzewfl Č.p.114

Stavba : Název stavby: SKP
Bouráni depozitu - neprovedené práce

Projektant : Počet měrných jednotek: O
Objednatel : Náklady na MJ : O
Počet listů : Zakázkové číslo
Zpracovatel projektu : Zhotovitel

TS služby s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a Hl. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem D

Z Montáž celkem D

R HSV celkem -12 834

N PSV celkem O

ZRN celkem -12 634

HZS O

RN ll.a lll.hlavy -12 834 Ostatní VRN Q

ZRN+VRN+HZS -12 834 VRN celkem Q
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno: Jméno: ?z Vf7t—

Datum: Datum: Datum: flC. 299c,
Podpis: Podpis:

TS,sJiž es.
A%1 6

5923,fl\ - oravě
i66fl 800 DI 5509187

Základ pro DPH O % činí : 0,00 Kč
Základ pro DPH 15 % činí : 0,00 KČ
DPH 15 % činí: 000 KČ
Základ pro DPH 21 % činí: -12 83364 KČ
DPH 21 % činí: -2 695,00 KČ

CENA ZA OBJEKT CELKEM -15 529,00 Kč

Poznámka
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Stavba: Bouráni depozitu - neprovedené práce
Objekt: Muzeum č.p.114

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
11 Přípravné a přidružené práce -4 000 0 0 Q Q
96 Bouráni konstrukcí -8 834 0 0 Q Q

CELKEM OBJEKT -12 834 O O O O

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna KČ
I O o

CELKEM VRN O
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FoIozKovy rozpocet

Stavba: Bourání depozitu - neprovedené práce
Objekt: Muzeum č.p.114

Číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ celkem (Kč)
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

1 110 OO 0000 Poplatek za kontejnér - netříděná suť ks 2,00 -2 000,00 -4 000,00

Celkemza llPřípravnéapřidruženépráce -4000,00
Díl: 96 Bouráni konstrukcí

2 997 01-3113 Vnitrostaveništní doprava suti t 32,01 -85,50 -2 736,86

3 997 01-3501 Odvoz vybouraných hmot na skládku t 32,01 -8,80 -281,69

4 997 01-3509 Odvoz suti t 32,01 -2,65 -84,83

5 997 01-3803 Poplatek za uložení na skládku - třidená suť t 32,01 -0,88 -28,17

6 964 07-3331.R00 Vybouráni nosniků ze zdi cihelné dí. Srn, 35 kg/m t 1,38 -3 295,00 -4 547,10

7 962 03-2231.R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC rn3 2,80 -412,50 -1 155,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí -B 833,64

W

Stránka 1 z 1


