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uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) mezi následujícími smluvními stranami:


I. Smluvní strany


Statutární město Jablonec nad Nisou
IČ:  00262340 
DIČ: CZ00262340
se sídlem Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené panem Bc. Milanem Kroupou, primátorem a 
                               Mg.A. Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 121451/0100

	(dále jen „Objednatel“ )
	

	
	


a 

ZRUP Příbram a.s.
IČ:45147761	 
DIČ:CZ45147761 	 
se sídlem Žežická 522, 261 01 Příbram
zapsaná  v obchodního rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 1459,
zastoupená  Mgr. Libor Dubský, statutární ředitel
bankovní spojení:  ČSOB Příbram, č.ú. 71013263/0300
na straně druhé
(dále jen „Zhotovitel


Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele 308-2018-OÚaHR/OIV (dále jen „ Smlouva“)

„Novostavba pavilonu družiny ZŠ Liberecká, Jablonec nad Nisou“

II. Předmět Dodatku č.2 
V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k určitým nepředvídaným změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k několika změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. 
Jedná se o zejména o práce související se zakládáním spodní stavby, kdy byly při výkopových pracích v zemi nalezeny staré betonové základy, které bylo nutno vybourat a vybagrovat ze země a následně znovu celou pláň zavozit, srovnat a zhutnit. S tím souvisí i změna v betonáži základových konstrukcí.
 
Předmět plnění se Dodatkem č. 2 upravuje o změny (vícepráce, méněpráce a změny materiálů) které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. 
Tyto vícepráce a méněpráce a změny materiálů jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny v příloze č. 1 tohoto dodatku - ve změnových listech číslo ZL 1 až ZL 9  a v rekapitulaci.
Ve změnovém listu ZL 1   jsou obsaženy vícepráce a méněpráce, kterými se mění cena za dílo.
Změnové listy ZL 2, ZL 4, ZL 6 jsou změny dle bodu 1.1.1.1) SOD - Materiálová skladba sendvičových konstrukcí objemového prvku (kontejneru) s výjimkou předepsaného typu vnějšího a vnitřního opláštění se může lišit podle technologického předpisu jednotlivých výrobců kontejnerů. Podmínkou je splnění projektem stanovených tepelně technických a požárně bezpečnostních parametrů konstrukcí – změny byly provedeny a odsouhlaseny autorským dozorem v rámci provádění dokumentace k provádění stavby,  tyto změny nemají vliv na cenu za dílo.
Změnové listy ZL 3, ZL 5, ZL 7, ZL 8, ZL 9 jsou záměny materiálů za  jiný s lepšími parametry za nabídkovou cenu z PD a byly v rámci dokumentace k provádění stavby odsouhlaseny autorským dozorem, tyto změny nemají vliv na cenu za dílo. 


    III. Článek 3. Smlouvy Cena díla a platební podmínky se mění takto:

Původní text:
Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě položkového rozpočtu předaného Zhotoviteli Objednatelem a činí:

Cena Díla celkem bez DPH: 				8 766 700,- Kč
(slovy osmmilionůsedmsetšedesátšesttisícsedmset korun českých)
DPH:							1 841 007,- Kč 
(slovy jedenmilionosmsetčtyřicetjedentisícsedm korun českých)
Cena Díla celkem včetně DPH: 		          10 607 707,- Kč 
(slovy  desetmilionůšestsetsedmtisícsedmsetsedm korun českých)


se nahrazuje textem:

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě položkového rozpočtu předaného Zhotoviteli Objednatelem v rámci zadávacího řízení a doplněná o změnové listy ZL 01 až ZL 9   a činí:
Cena Díla celkem bez DPH: 	                                8 859 110,- Kč
(slovy osmmilionůosmsetpadesátdevěttisícstodeset korun českých a 0  haléřů)
DPH:				                              1 860 414,-  Kč 
(slovy jedenmilionosmsetšedesáttisícčtyřistačtrnáct korun českých a 0  haléřů)
Cena Díla celkem včetně DPH:                       10 719 524 Kč 
(slovy desetmilionůsedmsetdevatenácttisícpětsetdvacetčtyři korun českých a 0 haléřů)
	
Méněpráce:	  789,- Kč bez DPH, 	tj.      954,-  Kč s DPH 
Vícepráce:   93 199,- Kč bez DPH,  tj. 112 771,- Kč s DPH

Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.


     IV. Závěrečná ustanovení Dodatku č.2

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele 308-2018-OÚaHR/OIV, nedotčené tímto Dodatkem č.2 se nemění a zůstávají v platnosti.
Dodatek č.2 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č.2 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.
Přílohy: změnové listy č. ZL 1 až ZL 9  včetně rekapitulace.


V Jablonci nad Nisou dne:  27.12.2018                                      V Příbrami dne:  27.12.2018

za Objednatele							za Zhotovitele


__________________________					__________________________
	Bc. Milan Kroupa						           Mgr. Libor Dubský                           
	   primátor 								   statutární ředitel


__________________________
      MgA.  Jakub Chuchlík
náměstek primátora						


Za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka
vedoucí oddělení investiční výstavby
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